



العقد رقم (١٨٣٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١١ / ٤ / ٢٠٢٣ .

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال توريد و صب خرسانته عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . مارس ٢٠٢٣	٤١٩,٩٠	م ^٢	١٦٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٧٠٠,٠٠	ختامي	٧٠١٢٣٣٠,٠٠		٧٠١٢٣٣٠,٠٠
٢	أعمال توريد و صب خرسانته عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . إبريل ٢٠٢٣	٤٢٤,٥٠	م ^٢	٩١٠٠,٠٠	١٦,٠٠	٩١١٦,٠٠	ختامي	٣٨٦٩٧٤٢,٠٠		٣٨٦٩٧٤٢,٠٠
٣	أعمال توريد و صب خرسانته عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . مايو ٢٠٢٣	٤٣٢,٠٠	م ^٢	١٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	ختامي	٥٤٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٠٠٠٠٠,٠٠
٤	أعمال توريد و صب خرسانته عادية لتقدمات الحمايات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . مارس ٢٠٢٣	٢٦٦٢,٠٠	م ^٣	٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	ختامي	١٩٩٦٥٠,٠٠		١٩٩٦٥٠,٠٠
٥	أعمال توريد و صب خرسانته عادية لتقدمات الحمايات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . إبريل ٢٠٢٣	٢٦٢٧,٧٠	م ^٣	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	ختامي	١٠٥١٠٨,٠٠		١٠٥١٠٨,٠٠
٦	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٨٥ كم	٣٨٣,٠٠	م ^٣	٨٥٠٠,٠٠	١٧٦,٠٠	٨٦٧٦,٠٠	ختامي	٣٣٢٢٩٠٨,٠٠		٣٣٢٢٩٠٨,٠٠
الإجمالي										
فقط تسعة عشر مليون وتسعمائة وتسعة الف وسبعمائة وثمانية وثلاثون جنبها لاغير										
الشركة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ)	استشاري الهيئة	استشاري الهيئة	استشاري الهيئة	استشاري الهيئة	استشاري العام (Systra)	الهيئة العامة للطرق والكباري	مهندس الإشراف	مدير المشروع	مهندس الإشراف
م / التوقيع /	م / التوقيع /	م / التوقيع /	م / التوقيع /	م / التوقيع /	م / التوقيع /	م / التوقيع /	م / التوقيع /	م / التوقيع /	م / التوقيع /	م / التوقيع /
شركة التعاونية العمومية شورى محمد على وشركاه س.ب : ١٩٢٣٥٧ ب.ض : ٨٥٥ - ٣٥٨ - ٣١٠	مدير المشروع / التوقيع /	مدير المشروع / التوقيع /	مدير المشروع / التوقيع /	مدير المشروع / التوقيع /	مدير المشروع / التوقيع /	مدير المشروع / التوقيع /	رجوع فوجد علي صحة تحرير في / / ٢٠٢٥	رجوع فوجد علي صحة تحرير في / / ٢٠٢٥	رجوع فوجد علي صحة تحرير في / / ٢٠٢٥	رجوع فوجد علي صحة تحرير في / / ٢٠٢٥