



عملية اعمال تدعيم و انشاء حائط خرساني علي ضفاف بحيرة قارون علي طريق مفارق المسلات / شكشوك / قوته / يوسف الصديق مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المياشي)  
 تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات المتكاملة (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه) - العقد رقم ١٩٧٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣  
 فروع الأسعار لمستخلص رقم (١ جارى) خلال الفترة ٢٠٢٢ / ٠٥ / ٣١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٧ / ٣١

٢٠٢٢ / ١٢ / ٨	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٣ / ٠٥ / ٣١	تاريخ التعاقد

رقم المستخلص جارى ١

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	المستخلص	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر تكلفة الخاصة للتعديل	العمالة	الأرقام القياسية			قيمة التعويض أو الخصم
										عدد امر الاسناد	الأرقام القياسية	العمالة و تسب	
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤
١	تكسير خرسانته مسلحة و السمر ويشمل كل ما يلزم لنهر الرمل كملل يمان و نقل المخلفات الي المقالب الصومية	٢م	٢٣٠	١٠٠	٢٣٠٠٠	١١	١٠١٢	السيولار	١٠٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠
										٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠
										٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠
٣	اعمال تنفيذ خرسانته مسلحة حفظ سداد مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و محتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م <sup>٣</sup> و لجهد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م <sup>٣</sup>	٢م	٣٥٠	٢٠٠	٧٠٠٠٠٠	١١	١٠١٢	السيولار	١٠٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠
										٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠
										٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠
٤	حفر ميكتيكي بن الخوازيق المسموية للقواعد المسلحة و ملصق المتعرب لزوم الاساسات	٢م	١٠٠	٢٥٤	٢٥٤	٣	١٠١٢	السيولار	١٠٠	٢٥٤	٢٥٤	٢٥٤	٢٥٤
										٢٥٤	٢٥٤	٢٥٤	٢٥٤
										٢٥٤	٢٥٤	٢٥٤	٢٥٤
٥	اصال الردم الموزقت باتريه مسلحة حتى منسوب سطح الطريق لصل الخوازيق اللازم اسناد جوانب الطريق المسمى المتعرب	٢م	١٠٠	٣٢٠	٣٢٠	٣	١٠١٢	السيولار	١٠٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠
										٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠
										٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠
٨	توريد و تركيب القيسون الثابت ( خلاص محلي ) بارتفاع من اسفل منسوب تاج المجري المالي	طن	٦٨٠٠٠	٦٠	٤٠٨٠٠٠٠	١١	١٠١٢	السيولار	١٠٠	٦٨٠٠٠	٦٨٠٠٠	٦٨٠٠٠	٦٨٠٠٠
										٦٨٠٠٠	٦٨٠٠٠	٦٨٠٠٠	٦٨٠٠٠
										٦٨٠٠٠	٦٨٠٠٠	٦٨٠٠٠	٦٨٠٠٠
١٨	توريد و تركيب و رص التسليح ( ١٠/٦٠ ) لزوم	طن	٥٣٥٠٠	٢٥	١٣٢٧٥٠٠	١١	١٠١٢	السيولار	١٠٠	٥٣٥٠٠	٥٣٥٠٠	٥٣٥٠٠	٥٣٥٠٠
										٥٣٥٠٠	٥٣٥٠٠	٥٣٥٠٠	٥٣٥٠٠
										٥٣٥٠٠	٥٣٥٠٠	٥٣٥٠٠	٥٣٥٠٠

الهيئة العامة للطرق والكباري  
 مدير عام تنفيذ و الصيانة  
 ١٤ صام الدين حسن  
 رئيس الإدارة العامة للمنطقة الإدارية  
 ٢٠٢٣

مهندس المشروع بسلطنة  
 / فرحات عبد البر  
 ٢٠٢٣

المركز المصري للتجارة والتطوير  
 شركة مصر للتجارة والتطوير  
 ت فاك ٢٣٢٧٨٠٣٣ - ٢٣٢٧٨٠٣٣  
 ٢٣٢٧٨٠٣٣

شركة المتابعة  
 المتابعة  
 ٢١٥٥  
 ٧٨٧ / ٢٣٦

