

{الطريق الدائري ومحاوره}

ملف رقم: / /

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبه وبعد . . .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (1) جارى عن عملية أعمال رفع المخلفات وناتج تكسير
المباني على الطريق السطحي الموازي للطريق الدائري بقطاع الاوتوستراد / المربوطية نطاق محافظتي
الجيزة والقاهرة (مناطق متفرقة) تنفيذ: شركة بيكيم جروب للمقاولات والتجارة.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام...

تحريراً في: 2025/03/15

مرفقات : عدد {3} مستخلص

بونات المقالب العمومية

عدد {1} إستمارة 50


عدد { 1 } حصر الأعمال المنفذة

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

مهندسة /
مشيرة السيد عبدالله



الإدارة المركزية المنطقة الرابعة عشر

{ الطريق الدائري ومحاوره }

ملف رقم: / /

محضر إستلام موقع

مشروع: أعمال رفع المخلفات وناتج تكسير المباني على الطريق السطحي الموازى للطريق الدائري

بقطاع

الايوتوستراد/المريوطية نطاق محافظتى الجيزة والقاهرة (مناطق متفرقة)

تنفيذ: شركة بيكيم جروب للمقاولات والتجارة

بناءً على العقد رقم (٢٠٢٥/٢٤/٦٣٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٥ والمحرر بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة بيكيم جروب للمقاولات والتجارة

بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعلية.

وبناء على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة: -

مهندس المشروع

المهندس / محمد الشرقاوي

مدير مشروعات قطاع جنوب الطريق الدائري

المهندس/ ممدوح سليمان

مهندس تنفيذ بالشركة

المهندس/ عبد الرحمن عاطف


بالانتقال إلى الطبيعة يوم السبت الموافق ٢٠٢٥ / ٢ / ١ وبالمرور على الطبيعة بالمشروع عاليه وقد أتضح أنه لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ وبذلك يكون اليوم ٢٠٢٥ / ٢ / ١ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل.

وتحرر هذا المحضر هنا بذلك،،،

التوقيع:



المهندس / محمد الشرقاوي



المهندس/ ممدوح سليمان



المهندس/ عبد الرحمن عاطف

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

للتريق الدائري ومحاوره



مستيرة السيد عبدالله



٤٩٦٣٥

السيد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة و بعد ،،،،

بالإحالة إلى عملية أعمال رفع المخلفات و ناتج تكسير المباني على الطريق السطحي الموازي
للطريق الدائري بقطاع الاوتوستراد / المريوطية نطاق محافظتي الجيزة والقاهرة (مناطق متفرقة)

تنفيذ: شركة بيكيم جروب للمقاولات و التجارة..

نحيط سيادتكم علماً بأنه لم تقم الشركة بتوريد أى عمالة للمشروع عالية حتى تاريخه .

برجاء التفضل بالعلم و الإحاطة و التنبيه بإتخاذ اللازم .

و تفضلو بقبول وافر الاحترام ،،،

تحريراً فى : 2025-3-17

رئيس الإدارة المركزية

الطريق الدائرى و محاوره



م/ مشيرة السيد عبد الله



٤٩٦٣٥

مستخلص رقم (1) عن مشروع: أعمال رفع المخلفات ونتائج تكسير البقاي على الطرق السطحي الموزاني للطريق الدائري
الاقوسمتر/المرويطية نطاق محفلاتي الجيرة والقاهرة "مناطق منقاة".
تأليف: شركة بيوم جروب للمقاولات والتجارة
شاملة المدة من بدء المشروع وحتى: 2025/03/01

عقد رقم : 2025/01/15 بتاريخ 2025/01/15

رقم البند	نوع العمل	القيمة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن		جاري ام نهائي	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او عجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
									جاري	جمله						
١	بالمقاس المكعب نقل مخلفات من مناطق متفرقة للمقلب العمومية حتى مسافة ٢٥ كم وتطوير وتجهيز الموقع العام والقة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوض العمل على الوجه الأكمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.	١٤٠	٢٢٨٢٥٠,٠	م³	٠,٠٠٠	٥.٠٠٠,٠٠٠	٥.٠٠٠,٠٠٠	٧٠.٠٠٠,٠٠٠	جاري	٧٠.٠٠٠,٠٠٠	٧٠.٠٠٠,٠٠٠	٧٠.٠٠٠,٠٠٠	٧٠.٠٠٠,٠٠٠	٧٠.٠٠٠,٠٠٠	٧٠.٠٠٠,٠٠٠	١-المهندسون متواجدين. ٢-المعدات متواجدة. ٣- لوجيات المعدات الأرضية والتخزينية متواجدة. ٤-التكاليف الشهرية (اليومية والاسبوعية والشهرية)متواجدة . ٥-البرنامج الزمني متواجد . ٦-تراجع الحسابات بمعرفة الإدارة ٧-تراجع السجلات بمعرفة إدارة المويجات
٢	بالمقاس المكعب نقل وتكسير المخلفات التي تختوى على كتل خرسانية كبيرة من مناطق متفرقة وتطوير وتجهيز الموقع والسور يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا بإمان ونقل المخلفات إلى المقلب العمومية حتى مسافة ٢٥ كم ونهوض العمل والبند شامل ما جديده طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين	١٥٠	١١٠٩٠	م³	٠,٠٠٠	١٩٥٠,٠٠٠	١٩٥٠,٠٠٠	٢٩٢٥٠,٠٠٠	جاري	٢٩٢٥٠,٠٠٠	٢٩٢٥٠,٠٠٠	٢٩٢٥٠,٠٠٠	٢٩٢٥٠,٠٠٠	٢٩٢٥٠,٠٠٠	٢٩٢٥٠,٠٠٠	١-تجديد سور ٢-تجديد سور ٣-تجديد سور ٤-تجديد سور ٥-تجديد سور ٦-تجديد سور ٧-تجديد سور ٨-تجديد سور ٩-تجديد سور ١٠-تجديد سور ١١-تجديد سور ١٢-تجديد سور ١٣-تجديد سور ١٤-تجديد سور ١٥-تجديد سور ١٦-تجديد سور ١٧-تجديد سور ١٨-تجديد سور ١٩-تجديد سور ٢٠-تجديد سور ٢١-تجديد سور ٢٢-تجديد سور ٢٣-تجديد سور ٢٤-تجديد سور ٢٥-تجديد سور ٢٦-تجديد سور ٢٧-تجديد سور ٢٨-تجديد سور ٢٩-تجديد سور ٣٠-تجديد سور ٣١-تجديد سور ٣٢-تجديد سور ٣٣-تجديد سور ٣٤-تجديد سور ٣٥-تجديد سور ٣٦-تجديد سور ٣٧-تجديد سور ٣٨-تجديد سور ٣٩-تجديد سور ٤٠-تجديد سور ٤١-تجديد سور ٤٢-تجديد سور ٤٣-تجديد سور ٤٤-تجديد سور ٤٥-تجديد سور ٤٦-تجديد سور ٤٧-تجديد سور ٤٨-تجديد سور ٤٩-تجديد سور ٥٠-تجديد سور ٥١-تجديد سور ٥٢-تجديد سور ٥٣-تجديد سور ٥٤-تجديد سور ٥٥-تجديد سور ٥٦-تجديد سور ٥٧-تجديد سور ٥٨-تجديد سور ٥٩-تجديد سور ٦٠-تجديد سور ٦١-تجديد سور ٦٢-تجديد سور ٦٣-تجديد سور ٦٤-تجديد سور ٦٥-تجديد سور ٦٦-تجديد سور ٦٧-تجديد سور ٦٨-تجديد سور ٦٩-تجديد سور ٧٠-تجديد سور ٧١-تجديد سور ٧٢-تجديد سور ٧٣-تجديد سور ٧٤-تجديد سور ٧٥-تجديد سور ٧٦-تجديد سور ٧٧-تجديد سور ٧٨-تجديد سور ٧٩-تجديد سور ٨٠-تجديد سور ٨١-تجديد سور ٨٢-تجديد سور ٨٣-تجديد سور ٨٤-تجديد سور ٨٥-تجديد سور ٨٦-تجديد سور ٨٧-تجديد سور ٨٨-تجديد سور ٨٩-تجديد سور ٩٠-تجديد سور ٩١-تجديد سور ٩٢-تجديد سور ٩٣-تجديد سور ٩٤-تجديد سور ٩٥-تجديد سور ٩٦-تجديد سور ٩٧-تجديد سور ٩٨-تجديد سور ٩٩-تجديد سور ١٠٠-تجديد سور ١٠١-تجديد سور ١٠٢-تجديد سور ١٠٣-تجديد سور ١٠٤-تجديد سور ١٠٥-تجديد سور ١٠٦-تجديد سور ١٠٧-تجديد سور ١٠٨-تجديد سور ١٠٩-تجديد سور ١١٠-تجديد سور ١١١-تجديد سور ١١٢-تجديد سور ١١٣-تجديد سور ١١٤-تجديد سور ١١٥-تجديد سور ١١٦-تجديد سور ١١٧-تجديد سور ١١٨-تجديد سور ١١٩-تجديد سور ١٢٠-تجديد سور ١٢١-تجديد سور ١٢٢-تجديد سور ١٢٣-تجديد سور ١٢٤-تجديد سور ١٢٥-تجديد سور ١٢٦-تجديد سور ١٢٧-تجديد سور ١٢٨-تجديد سور ١٢٩-تجديد سور ١٣٠-تجديد سور ١٣١-تجديد سور ١٣٢-تجديد سور ١٣٣-تجديد سور ١٣٤-تجديد سور ١٣٥-تجديد سور ١٣٦-تجديد سور ١٣٧-تجديد سور ١٣٨-تجديد سور ١٣٩-تجديد سور ١٤٠-تجديد سور ١٤١-تجديد سور ١٤٢-تجديد سور ١٤٣-تجديد سور ١٤٤-تجديد سور ١٤٥-تجديد سور ١٤٦-تجديد سور ١٤٧-تجديد سور ١٤٨-تجديد سور ١٤٩-تجديد سور ١٥٠-تجديد سور ١٥١-تجديد سور ١٥٢-تجديد سور ١٥٣-تجديد سور ١٥٤-تجديد سور ١٥٥-تجديد سور ١٥٦-تجديد سور ١٥٧-تجديد سور ١٥٨-تجديد سور ١٥٩-تجديد سور ١٦٠-تجديد سور ١٦١-تجديد سور ١٦٢-تجديد سور ١٦٣-تجديد سور ١٦٤-تجديد سور ١٦٥-تجديد سور ١٦٦-تجديد سور ١٦٧-تجديد سور ١٦٨-تجديد سور ١٦٩-تجديد سور ١٧٠-تجديد سور ١٧١-تجديد سور ١٧٢-تجديد سور ١٧٣-تجديد سور ١٧٤-تجديد سور ١٧٥-تجديد سور ١٧٦-تجديد سور ١٧٧-تجديد سور ١٧٨-تجديد سور ١٧٩-تجديد سور ١٨٠-تجديد سور ١٨١-تجديد سور ١٨٢-تجديد سور ١٨٣-تجديد سور ١٨٤-تجديد سور ١٨٥-تجديد سور ١٨٦-تجديد سور ١٨٧-تجديد سور ١٨٨-تجديد سور ١٨٩-تجديد سور ١٩٠-تجديد سور ١٩١-تجديد سور ١٩٢-تجديد سور ١٩٣-تجديد سور ١٩٤-تجديد سور ١٩٥-تجديد سور ١٩٦-تجديد سور ١٩٧-تجديد سور ١٩٨-تجديد سور ١٩٩-تجديد سور ٢٠٠-تجديد سور ٢٠١-تجديد سور ٢٠٢-تجديد سور ٢٠٣-تجديد سور ٢٠٤-تجديد سور ٢٠٥-تجديد سور ٢٠٦-تجديد سور ٢٠٧-تجديد سور ٢٠٨-تجديد سور ٢٠٩-تجديد سور ٢١٠-تجديد سور ٢١١-تجديد سور ٢١٢-تجديد سور ٢١٣-تجديد سور ٢١٤-تجديد سور ٢١٥-تجديد سور ٢١٦-تجديد سور ٢١٧-تجديد سور ٢١٨-تجديد سور ٢١٩-تجديد سور ٢٢٠-تجديد سور ٢٢١-تجديد سور ٢٢٢-تجديد سور ٢٢٣-تجديد سور ٢٢٤-تجديد سور ٢٢٥-تجديد سور ٢٢٦-تجديد سور ٢٢٧-تجديد سور ٢٢٨-تجديد سور ٢٢٩-تجديد سور ٢٣٠-تجديد سور ٢٣١-تجديد سور ٢٣٢-تجديد سور ٢٣٣-تجديد سور ٢٣٤-تجديد سور ٢٣٥-تجديد سور ٢٣٦-تجديد سور ٢٣٧-تجديد سور ٢٣٨-تجديد سور ٢٣٩-تجديد سور ٢٤٠-تجديد سور ٢٤١-تجديد سور ٢٤٢-تجديد سور ٢٤٣-تجديد سور ٢٤٤-تجديد سور

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير مشروعات قطاع جنوب
الطريق الدائري

C. niall. niall.

٢٤

تحریر افی / لسنة 2025

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة وقدره راجع فوجد على صحة،،

م/ عبدالرحمن عاطف

المحمد الشوقاوي

م / مدوح سليمان

أ/ محمد عبد الجواد

رقم

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

بموجب

15-1-1

صار مراجعته و وجد

1

1

شيك على الخارج

الختم ذو التاريخ



(ب) الكاتب الموقوف

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

20 في سنة

(1) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(2) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاریخ _____

بتاریخ

(ج) قید فی سجل رقم 55 "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ



إذن صرف

وكيل الحسابات

.....

(1) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم 224 " ع.ح ")

(د)

(2) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

رقم

سحب

الشيكات

السكان
الـ

اذن صرف

9. 5.

20 في سنة

إمضاء طالب أو كاتب التصدير