

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العين - مطروح) قطاع فوكه - مطروح تنفيذ المسافة من الكم 509+000 الى الكم 509+500 بطول 0.5 كم أجرة الاستكشافية

تنفيذ : شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات

من بداية العمل حتى: 2024-4-24

۱۱۱

مفتي جهاز الأثراف متواجد
العلاقات الإرشادية متواجدة
لوحات المشروع متواجدة
مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
مستشار تأمين سلامة المرور متواجد
المعلم ومهندسون المعلم متواجدون
التقارير متواجدة
يراعى خصم التجارب العملية
الحذ الأدنى من المخاطر متواجد
البرنامج الزماني للمشروع متواجد
يراعى تطبيق نصوص العقد
شفقة تأمين الوثائق الشخصية سرية حتى (2024-7-17)
وثيقة تأمين أنظف العقالين سارية حتى (2024-7-17)



رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - من سى بطون ح
عبد - مهديس /
هنا محمد محمود طه "

کشف رقم جاري (2)

رقم العقد (2023/2022/1224) شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات

باب ان الاعمال

[illegible]

علاوة مسافة النقل 287 كم

علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية

بالإضافة إلى ذلك، فإن 25% من السكان المسجونين المنتمين إلى الجنس والاثنية (أربعة في المائة) هم من أصول أفريقية، و 15% من أصل أوروبي، و 5% من أصل آسيوي، و 15% من أصل أمريكي. 25% من السكان المسجونين هم من أصول أفريقية، و 15% من أصل أوروبي، و 5% من أصل آسيوي، و 15% من أصل أمريكي. 25% من السكان المسجونين هم من أصول أفريقية، و 15% من أصل أوروبي، و 5% من أصل آسيوي، و 15% من أصل أمريكي.

السعر في شهر يناير 2023

علاوة مسافه النقل 287 كم

علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازن طبقاً للائحة الشركة الوطنية

إجمالي قيمة المستخلص

فقط : خمسة مليون واربعمائة وتسعة عشر ألفاً وخمسة وثمانون جنبه لا خير

في كل بارز هذا الحساب صحيح، ومضبوط، وأن الصليح الجينية يظهر، والرمز
..... يعيد صراطها إلى المقادير

تحریر آفاقی

ردیف للمقابل مبلغ

.....عجز اور ذہنی بھست سرکارہ رعیت میں
محفوظہ : اوقات
.....عجز اور ذہنی بھست سرکارہ رعیت میں

مدير عام المشروعات

م / محمد حسنی قیاض

دير المشروع (الهيئة)

م / إبراهيم الحناوي

م / أسامة جوده

108

2014/11/1

4



منطقة الخامسة غرب الدلتا
الإسكندرية - مطروح

إدارة المشروعات

إدارة المشروعات

3-1

المكتب الاستشاري الفني
(أ.د. خاشقري)
مدير المشروع / خالد شبيب
مشاريع: التوسع الخريباتي السريع
القطاع السياحي

استيفاء 12/1/81
مستوفى