

اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل)
بخصوص :- بطول ٦,٥ كم المسافة من كم ٤,٢ حتى كم ٦,٥ بطول ٢,٣
كم (اتجاه الطريق الصحراوى الشرقى)

تنفيذ :- تنفيذ شركة شركة ادهم للمقاولات العمومية
عقد رقم :- العقد رقم (٢٤٦) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجارى رقم (٣ جاري) عن العمله عاليه من
اصل وثلاثه صور و باقى المرفقات
برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحرير أفى:- ٢٠٢٤/٠٦/١٠

مرفقات: ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صورة تجارب معمل

صورة مذكرة مد المدة

اصل المقايسة المعدلة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

سلفى

طارق يوسف الجزار



مادة لاعتماد الصرف
مصلحة : الصحة العامة للمرق والكلاب

قسم : الدرجات
 المبلغ المستحق إلى : مكة ايم للخدمات الصحية
 } المطلوب طيه ، أو : الكل ووالله

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

١٦ إذن صرف على :

١ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

يسمى باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير

رقم

ریخ

1

ملة

45

رقم : _____
المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

ریشہ (ادب و تاریخ)

عن

باب الحكم المنوط
الحكم في التاريخ

704

وجع

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :-

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :
الایرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

٢٠٢ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شیک

ذن صرف

مدیر او رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٥٠٠٠ - ٢٠٢١

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

شبكة

(٢) سحب

رقم	إذن صرف	إمضاء الطالب الموقر
-----	---------	---------------------

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشكايات

(5) ادرج فی كشف الحوائالت رقم: ایضاً:

(٦) استلمت شيك

إذن صرف إمضاء طالب أو نائب التصدير في

اسم العمل : اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) بطول ٦.٥ كم المسافة من كم ٤.٢ حتى كم ٦.٥ بطول ٢.٣ كم (اتجاه الطريق الصحراوي الشرقي)

اسم المقاول : تنفيذ شركة شركة ادهم للمقاولات العمومية

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (٢٤٦) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

بند الميزانية : مستخلص رقم ٣ جاري
٤,٧٧٨,٥٠٠.٠٠

جملسة الاستقطاعات

جنيه	٣٧٠.٨٢	%٥ تأمين اعمال
٥٦٦.٣٢	رسم النسخه	
٧٠.٦٣	ارباح برص لتقاطع الدائن في	
٠.٠٠	عالة غير منتظمة ض.م.ق.م.٤٥%	
١,٥٦٠.٠٠	تجارب العمل منطقة بنى	٠.٠٠
٢٣٤.٠٠	%١٥ مصاريف ادارية	٠.٠٠
٢٥١.١٦	%١٤ ضريبة قيمة مضافة	٠.٠٠
٠.٠٠	مهندسين هندسية	
٠.٠٠	اتساع	
٠.٠٠	تتمية	
٠.٠٠	يعطي مبلغ	
٠.٠٠	سبارة العينات	
٠.٠٠		

تاريخ نهاية الاعمال ٢٠٢٢/٠٨/٠٨ من مدة زبون الذي ٢٠٢٢/٠٨/٠٨ تاريخ نهاية بوليصة التلدين ٢٠٢٢/٠٨/٠٨ تاريخ
براعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخر (بغير الممنوعات والتعديلات المتضمنة تطورا بالعتك

مدير عام الشؤون المالية والادارية

رواج حسابيه،

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	٤,٤٧٧,٢١٦.٤٣	
خصم فروق الاسعار البيوتمين والتشريب MCO	٠.٠٠	
خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	٠.٠٠	
سابق صرفه	٤,٤٦٩,٨٠٠.٠٠	
مستحق صرفه	٧,٤١٦.٤٣	
جملة الاستقطاعات	٣,٠٥٢.٩٣	
صافي المبلغ المستحق	٤,٣٦٣.٥٠	
اوامر الدفع الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٣٥٣.١٦	
التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طريق ٣.٦ كباري	١٩٠.٧١	
حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استغلال الساحر والحدائق)	٠.٠٠	
شيك الشركة	٠.٠٠	

ختم المقاول