

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طية مستخلص فروق أسعار رقم (١٤) عن مستخلص رقم (٢١) جاري لعملية تنفيذ أعمال كوبري أعلى طريق وادي النطرون الدبلوماسيين من كم ٢٢٧+٧١٧ حتى كم ٢٢٨+٧٨٨.

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٩٤

تنفيذ / شركة رواد الهندسة الحديثة

وذلك من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير المشروع

م/ أحمد الشاعر

م/ أحمد أبو دققة

مدير إدارة المشروعات

م/ كارم إمام

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
م/ مجدى عبد السلام علوى

جمهورية مصر العربية


إستمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للغرباء والكبارى
قسم : الحقوق
المبلغ المستحق الى : مركز اموال الهندسة الحديثة
الطالب عليه أو :
بموجب : قراره صادر عنه مصلحة كبرى جارى

رقم	التاريخ	جنيه	مليم
١٧٧٢٤٩٨٠١٢			

رقم :
الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

صار مراجعة ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطه :

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزى فى :
شيك على الخارج :

صاحب الحق :
مركز رواد الهندسة الحديثة
يسحب باسم :

ويرسل إليه بالمتوان الآتى :

تقيد فى السجل برقم

الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم				بيانات	نوع الخصم	قسم	جنيه	مليم
	بيانات	نوع الخصم	قسم	جنيه					

الختم ذو التاريخ



علامة

سنة

صلى القيمة المطلوب صرفها
رسم الدفعة
مليم ر جنيه
إضافى
مليم ر جنيه
دمغة توقيع
مليم ر جنيه

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات
(٢) إقرار بان القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب
الإيرادات بتاريخ
الامضاء

الختم ذو التاريخ
(ج) قيد فى سجل رقم ٥٠ « ع . ح » برقم :
توقيع الكاتب المنوط بالسجل :
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)
روجع ١٠ فى :
شيك
يعتمد سحب
فى :
إذن صرف
بمبلغ
مدير أو رئيس الحسابات
وكيل الحسابات

(٥)
الختم ذو التاريخ
(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح »)
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة
(٣) سحب
(٤) قيد فى سجل
(٥) أدرج فى كشف
(٦) إستلم
إمضاءات موظفى الشطب
شيك
رقم
إذن صرف
الشيكات
الحجرات
الشيكات
الحجرات
شيك
إذن صرف
إمضاء الكاتب المنوط
رقم
إمضاء الكاتب المنوط
رقم
إمضاء الكاتب المنوط

رقم البند	بيانات الأعمال	الشهر	الكمية المنقذة	الوحدة	فئة البند (جنيه)	نسب أوزان عناصر الكتلة للتبوك المعقولة						الأرقام القياسية في شهر التعاقد						الأرقام القياسية في شهر التنفيذ						نسبة التلاوة أو الخصم	قيمة الفرق الأسعار (جنيه)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						حديد التسليح	الاسمنت	البيتومين	المولار	حديد التسليح	الاسمنت	البيتومين	المولار	حديد التسليح	الاسمنت	البيتومين	المولار	حديد التسليح	الاسمنت	البيتومين	المولار																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
40	بالمنز المكعب اصال توزيع وتنفيد حسب خريطة جارية لزوم الاعده شامله التاج ولزوم الاتكاف بيلتر باستخدام قيم مصنفه مع استخدام القنده المعدنيه والوان بيلتر اللازمه بالجهد لاول من ٢٠٠ كجم/م ³ واستخدام اضافات خاصه (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعده للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر والبند يشمل عمل جميع ملازم لتجهز العمل حسب اصول الصانعه وتعليمات المهندسين المشرف والبند يشمل حديد التسليح.	٢٤-نيسبور	٠,٥٦٠	٣م	٤٠٧٣	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	١١٣,٦	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٥٩,٥	٢٦٨,٨	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٥٣١,٩	١٠٥٩,٥	٢٦٨,٨	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,١	١٠٧٩,١	٢٢٠,

مهندس / محمد أبو السلام / التوقيع
مهندس / محمد أبو السلام / التوقيع

مهندس / محمد أبو السلام / التوقيع
مهندس / محمد أبو السلام / التوقيع

مهندس / محمد أبو السلام / التوقيع
مهندس / محمد أبو السلام / التوقيع

مهندس / محمد أبو السلام / التوقيع
مهندس / محمد أبو السلام / التوقيع

مهندس / محمد أبو السلام / التوقيع
مهندس / محمد أبو السلام / التوقيع

مهندس / محمد أبو السلام / التوقيع
مهندس / محمد أبو السلام / التوقيع

[illegible]

عن الشركة المنفذة
المكتب الفني
مدير المشروع

مجلس / التوقيع /

عن المكتب الفنى
المكتب الفنى
مهندس /
التوقيع /

عن مدير المشروع
مهندس /
التوقيع /