

تاريخ الفتح الفني او امر الاسناد المباشر تاريخ العقد	٢٠٢٣/٠٥/١٥	يونيو 2023	يوليو 2023	اغسطس 2023
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الارقام القياسية للاسعار عند الفتح الفني	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	رقم المستخلص
البيوتومين	٣٩٤,١٠	٤١٦,٩٠	٤١٧,٣٠	٤١٧,٣٠
السولار	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
الاسمنت	٢٧٧,٥٠	٢٧٣,٨٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠
الحديد	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠

رقم البند	بيانات التعاقد	المتوسط	سعر البند طبقا للتعاقد	كمية المستخلص الحالية (الكمية المنفذة)	شهر تنفيذ الاعمال	القيمة المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الارقام القياسية للاسعار عند الفتح الفني	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	المعاملات * نسب التغيير	اجمالي (المعاملات * نسب التغيير)	قيمة التعويض او الخصم
رقم البند	بيانات التعاقد	المتوسط	سعر البند طبقا للتعاقد	كمية المستخلص الحالية (الكمية المنفذة)	شهر تنفيذ الاعمال	القيمة المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الارقام القياسية للاسعار عند الفتح الفني	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	المعاملات * نسب التغيير	اجمالي (المعاملات * نسب التغيير)	قيمة التعويض او الخصم
1	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية وعلى أن يتم تحديد (Q unconfined) لكل طبقة طبقا لتقرير التربة والبند يشمل نقل مأكينة الجسات وجميع مستلزماتها إلى الموقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكارتات اللازمة من مكان نقلها إلى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية لهيئة الطرق والكباري والكود المصري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٦٠	٢٩٣	مايو	٢٩٣	١٠٥٤٨٠	٢٩٣	سولار	٠,٠٥	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٠,٠٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
2-1	بالمتر المكعب حفر في أي نوع من انواع التربة (ما عدا الصخر) والبند يشمل الحفر حتى المناسيب المطلوبة ويشمل دمك قاع الحفر للوصول إلى أقصى كثافة وإزالة أي تربة مفككة أو ردم إن وجدت ونقل ناتج الحفر طبقا للرسومات والمواصفات وتوصيات تقرير الجسات وتعليمات الاستشاري.	٤٥	٤٢١٢	مايو	٤٢١٢	١٨٩٥٤٠	٤٢١٢	سولار	٠,٢٠	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٠,٢٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
6-1	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بالاسمك المطلوب أسفل البرخ باجهاذ 200كجم/سم2 ومحتوي أسمنت لا يقل عن 250كجم/سم3 خرسانة عادية والفئة تشكل الخرسانة الجاهزة والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجة والاختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات	١٨٥٠	٢٥٣	مايو	٢٥٣	٤٦٨٠٥٠	٢٥٣	سولار	٠,١٠	٣٧١,٣٠	٣٧١,٣٠	٠,١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
6-2	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة Fair Face مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم2 ومحتوي الاسمنت لا يقل عن 420 كجم/سم2 والفئة تشمل عمل الشدات والفرم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح. * اضافة مادة CORROSION INHIBITOR على المتر المكعب وذلك لزيادة DUARABILITY الي 120 سنة	٤٣٠٠	١٣١٤	يوليو	١٣١٤	٥٦٥٠٢٠٠	١٣١٤	سولار	٠,١٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٦٧١	٠,٠٠٦٧١	٣٧٨٩١,١٩
7	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالاجهود المطلوبة والفئة وسلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح و تركيبه..	٢٦٥٠٠	١٨٨	يوليو	١٨٨	٤٩٨٢٠٠٠	١٨٨	سولار	٠,٠٥	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٣٣٥	٠,٠٠٣٣٥	١٦٧٠٥,٠٦
8.1	بالمتر المسطح توريد ودهان اوجة من البيوتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة على أن يتم عمل العزل طبقا لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل.	٧٤	٥٦٠	يوليو	٥٦٠	٤١٤٤٠	٥٦٠	سولار	٠,٢٥	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٣٠	٠,٠١٤٧٢	٠,٠٠١٤٧٢	٦٠٩,٨٨
10	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مرنة من مادة بي في سي بعرض 32 سم وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البرخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال الحائط الخرساني بسطح البشة المسلحة وبالسقف ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني للحائط من الجهتين وليس بين شبكي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلى أن يتم توريد الووتر ستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقا للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة.	٢٠٤	٩٢٣	يوليو	٩٢٣	١٨٨٢٩٢	٩٢٣	سولار	٠,٠٣	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٠١	٠,٠٠٢٠١	٣٧٨,٨٢
الاجمالي العام (فقط سبعة و ثلاثون الفا وتسعة و خمسون جنيها لاغير)														٣٧٠٥٩,٠٠

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاستشرية - مرسى مطروح
سيد مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني قباض

مدير مشروع
مهندس / محمد حاتم

