

الموضوع :- بخصوص

عملية / تطوير ورفع عتاءة الطريق الرئيسي / طما / المد
الكبرى (المرحلة الأولى)

تنفيذ :- الشركة المصرية لصيانة وإنشاء مرافق النقل



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

القيـد : ٢٠٢٤ /
التاريخ : / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ورحب

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم (٨) جاري للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة
الأعمال مبلغ (٧٤٩٧٥٠) جنيها
برجاء التكرم بالإحاطة والتنبه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الإعتناء

طما في ٢٠٢٤ / ٨ / ١٤

مرفقات

(٤) مستخلص أصل + ٣ صور

(١) استمارة ٥٠٢ ح

(١) تقرير أعمال

(١) تجارب عملية

احمد مجور

مدير عام المشروعات

د/ محسن كامل شاهين

الوقيع

مهندسة

شيماء احمد عامر

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)



دنيا

د. هادي هادي

بخصوص

مشروع : تطوير و رفع كفاءة الطريق الرئيسي المزروع طنطا / المحلة الكبرى (المرحلة الأولى)
بطول ١١ كم

تنفيذ: الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد:

بالإحالة الى المستخلص (٨) جارى الخاص بالعملية عالية تشرف بإحاطة سيادتكم بأنه يوجد كرفان
محمل على العملية عالية ولا يوجد سيطرة على العملية ولا يوجد عمالة محملة على التعاقد ولا أي
محملات أخرى.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

المهندسة /

شيماء أحمد عامر

94

