

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (بني مزار - منفوط) القطاع الثاني لتنفيذ المسافة من الكم 186+350 الى الكم 196+350 اتجاه سمالوط .

الشركة المنفذة: ابو قسطور جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة .

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (1).

اتجاه سمالوط (1878-2022-2023)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات:

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس / محمد السيد شعبان

مدير عام المشروعات
٣. مصطفى شعبان السيد
سوقي

مرفقات

- (١) حجارة ٥٠٠ ع
- (٢) أصل منفوط
- (١١) أصل بيان العمل
- (١١) أصل ضم العمل
- (١) صور ركنستان
- (١) صور جدار علم
- (١) أصل جناح زينة
- (١) أصل حرم اعلام

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

السيد المهندس / طارق الجزار

محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم 186+350 حتي الكم 196+350 بطول 10.0 كم
تنفيذ : شركة أبو قسطور جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة .

أنه في يوم الاثنين الموافق 2023 / 5 / 1 وبناء علي عقد العملية رقم 1878 / 2022 / 2023 اتجاه شمالوط .

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
استشاري المساحة (XYZ)

1- السيد المهندس / محمد السيد شعبان
2- السيد المهندس / حاتم مهران
3- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم





عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)

مهندس عن الشركة المنفذة

1- السيد المهندس / هشام محمد المحمدى

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني
الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدا في الاعمال ويعتبر تاريخ 2023 / 5 / 1 هو تاريخ استلام
الموقع .

وقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)
3- 
2- 
1- 
الشركة المنفذه (طرف ثاني)
1- 

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة بني سويف

مهندس / طارق الجزار



أبو قسطور جروب
للمقاولات والاعمال المتكاملة
سجل تجارى رقم ١٢٧٧٣
ملف ضريبي رقم ٥٥٥/٥/٠٠١٢٤/٤١٠
بطاقة ضريبة رقم ٤٣٢/٩٥٢/١٢٨

مستخلص جاری (۱)

تنفيذ : شركة أبو قسطور جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة

العقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٨٧٨) اتجاه سمالوط

مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجد
بمساحة كبرى مسجلة تحت تاريخ ١٤٣٥ هـ

الشركة المنقذة

المكتب الفني /

استشاري الهيئة (ا.د. حسن مهدي)

الاستشاري العام
(systra)

الهيئة العامة للطرق والكباري
(مدير عام المشروعات)

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره

سبق صرفها الى

“عَمَدٌ

١٠٠ / وثاء مشهور المصنفين

الاسم / محمد عبدالرحمن سليم

لاسم / أحمد عزب

اسم / حاتم سعد الدين مهران

الاسم / رقم الجلوس

ههنا الاسم المصنف

١٤٤٣هـ / المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣ (المحاسب)

يدفع الم. المقاول مبلغ على الحساب نهائيا

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)
مهندس /

صف الحزاز

اسم العمل

اسم المقال

رقم ومقدار التصديق

بند الميزانية

شاملة المدة		مع شركة		التاريخ : / /		رقم : ()	
من بداية العمل حتى				قروش		جنيه	
		بيان الاعمال التي تمت الان		٦٨٢٦٤١٠١			
		محجوز					
		مصرح بصرفه					
		سابق صرفه					
		مستحق صرفه		٦٨٢٦٤١٠١			
الاستقطاعات		قروش		جنيه			
رسم دمغة اصلی							
رسم دمغة اضافی							
امانات							
ايرادات							
		جملة الاستقطاعات					
		صافي المبلغ المستحق					

تحريرا في سنة ٢٠

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

.....امضاء.....

تنفيذ في سجل رقم (م.ع) برقم الكاتب المنوط الختم في التاريخ

تحريراً في سنة ٢٠
الختم دو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

.....
شيك

يَعْتَمِدُ سَحْبُ اِذْنُ صَرْفِ

بمبلغ

سنة ٢٠

رئيس الحسابات

(١) شطب

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر باتنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته (*) وانى تسلمت المستحق لى

وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المقاول

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

تحريراً في / سنة ٢٠

CAMScanner - Free Scanner

