

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٥٥٦٥٦٣٩,٥٦) (فقط
وقدره خمسة مليون وخمسمائة خمسة وستون الف وستمائة وتسعه وثلاثون جنيها و ٥٦ قرشا
لا غير) قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين وحديد واسمنت وسولار) المستخدمة
فى عملية اعمال مشروع كوبري ابو غالب اعلي الرياح البحيري من مستخلص (٢٧) الي (٢٨)
تنفيذ شركة / رواد الهندسة الحديثة .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/١١



يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



(7) استقامت



تاريخ العقد	الأرقام القياسية عند العقد يناير ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٤
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		
ألواح حديد	٤٦١,٨٠	١٥٩٦,٢٠
حديد التسليح	٣٤٠,٩٠	١١٢٨,٩٠
الأسمنت	١٦٤,٥٠	٤٤٦,٠٠
البيتومين	٤٨٧,١٠	١٠٧٩,١٠
السولار	٣٢٣,٧٠	٥٤١,٥٠

رقم المستخلص	ج ٢٧
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٨/٣١

[illegible]

أ. أعمال البر

٣٠	٥٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للقياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م^٣ أسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٣م	٢,٢٠٠ /	٤٥,٠٠ /	٩٩,٠٠٠	٣٠	١	سولار / ١٠% ٣٢٣,٧ / ٥٤١,٥ ٠,٠٦٧٢٨٤٥٢٣ / ٢٦٦١,١٧ أسمنت / ٢٣,٢% ١٦٤,٥ / ٤٤٦ ٠,٣٩٧٠٠٩١١٩ / ٣٩٣٠٣,٩٠
		علاوة زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٠٠ كجم/م^٣ واجهاد ٣٥٠ كجم / سم^٢	٣م	٦٥ /	٤٥,٠٠ /	٢,٩٢٥	٣٠	١	سولار / ٥% ٣٢٣,٧ / ٥٤١,٥ ٠,٠٣٣٦٤٢٢٦١ / ٩٨,٤٠ أسمنت / ٧٠% ١٦٤,٥ / ٤٤٦ ١,١٩٧٨٧٢٣٤ / ٣٥٠٣,٧٨
٣١	٥٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/سم^٣ و محتوى الأسمنت ٤٥٠ كجم/م^٣ أسمنت بورتلاندي عادي مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامد على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرغ وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٣م	٢,٨٠٠	٠,٠٠٠	٠	٣٠	١	سولار / ١٠% ٣٢٣,٧ / ٥٤١,٥ ٠,٠٦٧٢٨٤٥٢٣ / ٠,٠٠ أسمنت / ٢٣,٣% ١٦٤,٥ / ٤٤٦ ٠,٣٩٨٧٢٠٣٦٥ / ٠,٠٠
		أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣م	٣,٠٠٠ /	١٥,٠٠٠ /	٤٥,٠٠٠	٣٠	١	سولار / ١٠% ٣٢٣,٧ / ٥٤١,٥ ٠,٠٦٧٢٨٤٥٢٣ / ٣٠٢٧,٨٠ / أسمنت / ٢٣,٣% ١٦٤,٥ / ٤٤٦ ٠,٣٩٨٧٢٠٣٦٥ / ١٧٩٤٢,٤٢ /
		ب - ارتفاع أعلى من ٦ م حتي ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣م	٢,٩٥٠ /	٥٨,٠٠ /	١٧١,١٠٠	٣٠	١	سولار / ١٠% ٣٢٣,٧ / ٥٤١,٥ ٠,٠٦٧٢٨٤٥٢٣ / ١١٥١٢,٣٨ / أسمنت / ٢٢,٤% ١٦٤,٥ / ٤٤٦ ٠,٣٨٣٣١٩١٤٩ / ٦٥٥٨٥,٩١ /
٣٢	٥٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعمدة الكوبري و الهامات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجهد كسر لا يقل عن ٤٥٠ كجم /سم^٢ و محتوى اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م^٣ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	٣م	٣,١٥٠ /	٠,٠٠٠ /	٠	٣٠	١	سولار / ١٠% ٣٢٣,٧ / ٥٤١,٥ ٠,٠٦٧٢٨٤٥٢٣ / ٠,٠٠ أسمنت / ٢٢,٤% ١٦٤,٥ / ٤٤٦ ٠,٣٨٣٣١٩١٤٩ / ٠,٠٠
		أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣م	٣,١٥٠ /	٠,٠٠٠ /	٠	٣٠	١	سولار / ١٠% ٣٢٣,٧ / ٥٤١,٥ ٠,٠٦٧٢٨٤٥٢٣ / ٠,٠٠ أسمنت / ٢٢,٤% ١٦٤,٥ / ٤٤٦ ٠,٣٨٣٣١٩١٤٩ / ٠,٠٠
		ب - ارتفاع من ٦ - ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣م	٣,١٥٠ /	٠,٠٠٠ /	٠	٣٠	١	سولار / ١٠% ٣٢٣,٧ / ٥٤١,٥ ٠,٠٦٧٢٨٤٥٢٣ / ٠,٠٠ أسمنت / ٢٢,٤% ١٦٤,٥ / ٤٤٦ ٠,٣٨٣٣١٩١٤٩ / ٠,٠٠

مراجع

التوقيع:-

۱۶۸

طارق يوسف إبراهيم الجزار

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مراجع

التوقيع:-

التوقيع:-

محاسبه

رقم البند	رقم البند بقائمة الأسعار الموحدة	بيان البند	الوحدة	فئة	الكمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٤	تاريخ العقد	
														عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات
بيانات التعاقد														رقم المستخلص	تاريخ المستخلص
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١
														٢٧ ج	٢٠٢٤/٠٨/٣١

رئيس الادارة المركزية للمطقة المركزية الأولى
التوقيع: م / طارق يوسف إبراهيم الجزار

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع: محاسب

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير المشروع
التوقيع: م: حجاز

الشركة المنفذة :-
مدير المشروع :-
التوقيع: م: محمد السد

أقر بصحة ذلك :
مدير المكتب الفني :-
التوقيع: م: عبد الرحمن زغلول