

مشروع / محور بديل خزان اسوان
القطاعين الشرقي والغربي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,,,,,,,,

الموضوع / اعمال مراجعة الرسومات التصميمية وكذلك الاشراف على تنفيذ محور بديل خزان اسوان
(القطاعين الشرقي والغربي)

اشراف : مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم-باخوم)
نتشرف بان نرفق طيه مذكرة فروق اسعار رقم (٢) جاري واستمارة ٥٠ ع.ح

ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير,,,,,,,,,,,,,,,,,

تحريرا في / / ٢٠٢٣م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عيد يحيي كرومر



٤٩٨٦٥

رقم (۲)

عن عملية (مشروع محور بديل خزان أسوان)

عملية أعمال الإستشارات الفنية للقطاعين الشرقي والغربي

العقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٦ بتاريخ ٨/٠٩ سنة ٢٠٢٠

مع (مكتب المهندسون الإستشاريون العرب)

شاملة المدة من بداية العمل إلى ٢٠٢٣/٨/١٥ م

[illegible]

مهندس الهيئة

مهندس المكتب



مذكرة نسبة المكتب من قيمة مذكرات فروق الاسعار للمقاول

عن عملية (مشروع محور بديل خزان أسوان)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة العاشرة - اسوان

مع (مكتب المهندسون الإستشاريون العرب)

شاملة المدة من بداية العمل إلى ٢٠٢٣/٨/١٥ م

[illegible]

مهندس الهيئة

مهندس المكتب

[Handwritten signature]



مذكرة نسبة المكتب من قيمة مذكرات فروق الاسعار للمقاول

عن عملية (مشروع محور بديل خزان أسوان)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة العاشرة - اسوان

مع (مكتب المهندسون الإستشاريون العرب)

شاملة المدة من بداية العمل إلى ٢٠٢٣/٨/١٥ م

[illegible]

مهندس الهيئة

مهندس المكتب

[Handwritten signature]



رقم (۲)

عن عملية (مشروع محور بديل خزان أسوان)

عملية أعمال الإستشارات الفنية للمقاطع الشرقي والغربي

العقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٦ بتاريخ ٨/٠٩ . سنة ٢٠٢٠

مع (مكتب المهندسون الإستشاريون العرب)

شاملة المدة من بداية العمل إلى ٢٠٢٣/٨/١٥ م

[illegible]

مهندس الهيئة

مهندس المكتب

Ans 1.



رقم الترخيص	٢٤٤
تاريخ الترخيص	٢٠٧٧/٠٨/١٥

المصاحف النسخة

أعمال الكبارى و الاختفاى

أعمال الطرق

[illegible]

اجمالی

تم مراجعة الكميات المنجزة بالمستخلصات المذكورة : - -

عن الكبارى
مهندس الهيئة
عن الطرق

مهندس الشركة




field test



[illegible]

من الطاهر الطاهر

عن الطبراني
عن الحسن البصري



منه من الضربة

8266

Self interest

0.012576

تاريخ فتح دفتر أرشيف الجرائم فيليبس		١٩٦٩/١٠/١٠	
مخبر من اللجنة المختصة للتحقيق	الأرقام الخاصة بالجرائم ضد الناحية المظلمة	الأرقام الخاصة بالجرائم ضد الناحية المظلمة	الأرقام الخاصة بالجرائم ضد الناحية المظلمة
الليبريون	١٦٤,٠٠	١٦٤,٠٠	١٦٤,٠٠
سولار	٣١١,٠٠	٣٥٣,٩٠	٣٥٣,٩٠
اسمات بورلاف	١٣٨,٩٠	٢٧٠,٣٠	٢٧٠,٩٠
مخبر للتحقيق	١٣١,٤٠	١٨٦,٩٠	٢٩٤,٩٠
كاف و شطاع	١١٤,٠٠	٣٥٧,٢٠	٣١١,٣٠
زمنية و عت ممانية	٢٩١,٠٠	٢٥٣,٢٠	١٥٨,٢٠
			٩٩٩,٩٠

[illegible]

مهندس الاستشاري

مفتوح ، الشريعة

لم مراجعة الدورات المازجة والمنقضى المنقور

وذلك ضرورة مراجعة الأرقام الدقيقة والمعلومات والأوزان المتوفرة أثناء

تم صرف ٧٥% من بند ٩ / ٧ بند الميزانية
المعتمدة

very easy

5. 78/8 7/2

٢٠٢٠/٦/٩		المبلغ المدفوع أو أد الإسهام المباشر
الأرباح المضافة	الأرباح المضافة	تأسيس الشركة العامة للتقاول
تأسيس حد	تأسيس حد	
تأسيس الأصل	تأسيس الأصل	
٢٠٢٢	٢٠٢٢	
٥٦٦	٥٦٦	٢٧٤
٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣١١,٣
٢٧٠,٣	٢٥٣,٤	١٣٧,٤
٤٨٦,٨	٤٤٢,٢	٢٣٢,١
٣٢٧,٢	٢٩٣,٣	٢٤٤,٥

[illegible]

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاری

مهندس الشركة

تم مراجعة التكاليف المعروفة بالمستخلصات المنقورة :-
وجرى مراجعة المستخلص حسابيا مع المستخلصات المنقورة. ومع عقد المشروع

چند سوال

محور خزان أسوان الحر

تاريخ الفتح المالي أو إمبر الاستعداد المداشر		٢٠٢٠/٠٦/٠٩	
عناصر التكلفة الخاضعة للتدبير	الارقام القياسية للاسعار عند الفتح (القرى)	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال
البوقصين	٢٧٤	٥٦٦	٥٦٦
سولار	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
اسمعات يورتكاته	١٣٧,٩	٢٣٢,٦	٢٣٢,٦
جديد التأسيس	٢٣٢,٩	٣٩٦,٥	٤٠٣,٢
مكل ر قطاعات	٢١٤,٥	٢٩٣,٣	٢٩٣,٣

البيانات العامة		البيانات الفنية		البيانات الاقتصادية		البيانات التشغيلية		البيانات الإدارية		البيانات المالية		البيانات التشغيلية		البيانات الإدارية		البيانات المالية					
رقم الوثيقة	تاريخ الوثيقة	رقم الوثيقة	تاريخ الوثيقة	رقم الوثيقة	تاريخ الوثيقة	رقم الوثيقة	تاريخ الوثيقة	رقم الوثيقة	تاريخ الوثيقة	رقم الوثيقة	تاريخ الوثيقة	رقم الوثيقة	تاريخ الوثيقة	رقم الوثيقة	تاريخ الوثيقة	رقم الوثيقة	تاريخ الوثيقة				
1	2023/01/01	2	2023/01/01	3	2023/01/01	4	2023/01/01	5	2023/01/01	6	2023/01/01	7	2023/01/01	8	2023/01/01	9	2023/01/01				
10	2023/01/01	11	2023/01/01	12	2023/01/01	13	2023/01/01	14	2023/01/01	15	2023/01/01	16	2023/01/01	17	2023/01/01	18	2023/01/01	19	2023/01/01		
20	2023/01/01	21	2023/01/01	22	2023/01/01	23	2023/01/01	24	2023/01/01	25	2023/01/01	26	2023/01/01	27	2023/01/01	28	2023/01/01	29	2023/01/01		
30	2023/01/01	31	2023/01/01	32	2023/01/01	33	2023/01/01	34	2023/01/01	35	2023/01/01	36	2023/01/01	37	2023/01/01	38	2023/01/01	39	2023/01/01		
40	2023/01/01	41	2023/01/01	42	2023/01/01	43	2023/01/01	44	2023/01/01	45	2023/01/01	46	2023/01/01	47	2023/01/01	48	2023/01/01	49	2023/01/01		
50	2023/01/01	51	2023/01/01	52	2023/01/01	53	2023/01/01	54	2023/01/01	55	2023/01/01	56	2023/01/01	57	2023/01/01	58	2023/01/01	59	2023/01/01		
60	2023/01/01	61	2023/01/01	62	2023/01/01	63	2023/01/01	64	2023/01/01	65	2023/01/01	66	2023/01/01	67	2023/01/01	68	2023/01/01	69	2023/01/01	70	2023/01/01
70	2023/01/01	71	2023/01/01	72	2023/01/01	73	2023/01/01	74	2023/01/01	75	2023/01/01	76	2023/01/01	77	2023/01/01	78	2023/01/01	79	2023/01/01	80	2023/01/01
80	2023/01/01	81	2023/01/01	82	2023/01/01	83	2023/01/01	84	2023/01/01	85	2023/01/01	86	2023/01/01	87	2023/01/01	88	2023/01/01	89	2023/01/01	90	2023/01/01
90	2023/01/01	91	2023/01/01	92	2023/01/01	93	2023/01/01	94	2023/01/01	95	2023/01/01	96	2023/01/01	97	2023/01/01	98	2023/01/01	99	2023/01/01	100	2023/01/01

مفتوح

يُرجى مراجعته المتضمن حشايها مع المستخلصات المذكور وبموجب عقد المصادق

تاريخ البيع أو امر الإستهاد المباشر	2020/06/09	تاريخ البيع أو امر الإستهاد المباشر
عمر التتبع الفحصية للتدوير	الأرقام القياسية للأصل عند التتبع (الرقم)	الأرقام القياسية للأصل عند التتبع (الرقم)
موز	311.3	353.6
استنت دور لاند	137.9	221.8
حيد التسليح	273	389.8
سلات التار	274	566

رقم المستخلص	تاريخ بدء المستخلص	تاريخ نهاية المستخلص	عدد الأيام
28	2022/08/09	2022/10/20	73

من إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	العمليات (ق)	الأرقام القياسية للأصل عند التتبع (الرقم)	الأرقام القياسية للأصل عند التتبع (الرقم)	نسبة التغير = (ق - ع) / ع	قيمة التغير أو القيمة وطبيعة الأصل بالنسبة للأيام والعمليات حسب التغير
--------	------------	-------------	--------------	---	---	---------------------------	--

تاريخ البيع أو امر الإستهاد المباشر	2020/06/09	تاريخ البيع أو امر الإستهاد المباشر
عمر التتبع الفحصية للتدوير	الأرقام القياسية للأصل عند التتبع (الرقم)	الأرقام القياسية للأصل عند التتبع (الرقم)
موز	311.3	353.6
استنت دور لاند	137.9	221.8
حيد التسليح	273	389.8
سلات التار	274	566

من إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	العمليات (ق)	الأرقام القياسية للأصل عند التتبع (الرقم)	الأرقام القياسية للأصل عند التتبع (الرقم)	نسبة التغير = (ق - ع) / ع	قيمة التغير أو القيمة وطبيعة الأصل بالنسبة للأيام والعمليات حسب التغير
3-1	23	31.51%	0.050	311.3	353.6	0.135881786	417.42
5	30	41.10%	0.050	311.3	353.6	0.135881786	544.46
14	20	27.40%	0.050	311.3	353.6	0.135881786	362.97
3-1	23	31.51%	0.200	311.3	353.6	0.135881786	5613.02
3-2-1	30	41.10%	0.200	311.3	353.6	0.135881786	7582.20
6-2	20	27.40%	0.200	311.3	353.6	0.135881786	5054.80
9-1	23	31.51%	0.100	311.3	353.6	0.135881786	3510.59
	30	41.10%	0.100	311.3	353.6	0.135881786	4579.03
	20	27.40%	0.100	311.3	353.6	0.135881786	3052.69
	23	31.51%	0.350	137.9	221.8	0.608411893	55015.44
	30	41.10%	0.350	137.9	221.8	0.608411893	80996.45
	20	27.40%	0.350	137.9	221.8	0.608411893	55138.03
	23	31.51%	0.100	311.3	353.6	0.135881786	1803.24
	30	41.10%	0.100	311.3	353.6	0.135881786	2352.06
	20	27.40%	0.100	311.3	353.6	0.135881786	1568.04
	23	31.51%	0.200	137.9	221.8	0.608411893	16148.09
	30	41.10%	0.200	137.9	221.8	0.608411893	23774.01
	20	27.40%	0.200	137.9	221.8	0.608411893	16184.07
	23	31.51%	0.090	273	389.8	0.427838828	5109.94
	30	41.10%	0.090	273	389.8	0.427838828	7047.38
	20	27.40%	0.090	273	389.8	0.427838828	4957.01
	20	27.40%	0.090	273	389.8	0.427838828	301011.04



مهندس الاستدرا لمصاحبة المراجعة المحاسبية
مهندس الاستدرا لمصاحبة المراجعة المحاسبية

مهندس الاستدرا لمصاحبة المراجعة المحاسبية
مهندس الاستدرا لمصاحبة المراجعة المحاسبية

مهندس الاستدرا لمصاحبة المراجعة المحاسبية
مهندس الاستدرا لمصاحبة المراجعة المحاسبية

مهندس الاستدرا لمصاحبة المراجعة المحاسبية
مهندس الاستدرا لمصاحبة المراجعة المحاسبية

[illegible]

رقم المستخلص	28
تاريخ بدء المستخلص	2022/08/09
تاريخ نهاية المستخلص	2022/10/20
عدد الأيام	73

رقم البند	بهايات التدفق	المستخلص		مخصص التكلفة العامة للتحويل	الفترة من - إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	التمويلات (م)	الأداء المالية للأسماء على التوقيع (م)	الأداء المالية للأسماء على التوقيع (م)	نسبة التوقيع = (ع - ج) / ج	قيمة التوقيع أو الخصم بقيمة الأصل متبعية الأسماء = المبالغ المتبعية التوقيع
		قيمة الأصول	قيمة المبالغ									
9-2	بمقرر المجلس الأعلى للتربية و إنشاء مجلس من التوجيه التسلط بالمقر مجلس (مجلس) ومجلس (مجلس) ومجلس (مجلس) ومجلس (مجلس) ومجلس (مجلس) ومجلس (مجلس) ومجلس (مجلس) ومجلس (مجلس) ومجلس (مجلس) ومجلس (مجلس)	862500	1500	575	2022/08/09	23	31.51%	0.100	311.3	353.6	0.135881786	3692.54
					2022/09/30	30	41.10%	0.100	311.3	353.6	0.135881786	4816.38
					2022/10/01	20	27.40%	0.100	311.3	353.6	0.135881786	3210.81
					2022/08/09	23	31.51%	0.200	137.9	221.8	0.608411893	33066.77
					2022/09/30	30	41.10%	0.200	137.9	232.6	0.686729514	48692.54
					2022/10/20	20	27.40%	0.200	137.9	234.6	0.701232777	33140.45
					2022/08/09	23	31.51%	0.090	273	389.8	0.427838828	10463.74
					2022/09/30	30	41.10%	0.090	273	396.5	0.452380952	14431.26
					2022/10/20	20	27.40%	0.090	273	403.3	0.477289377	10150.57
					9-3	بمقرر المجلس الأعلى للتربية و التوجيه والتسلط بالمقر (مجلس)	57225	327	175	2022/08/09	23	31.51%
2022/09/30	30	41.10%	0.100	311.3						353.6	0.135881786	319.55
2022/10/01	20	27.40%	0.100	311.3						353.6	0.135881786	213.04
2022/08/09	23	31.51%	0.150	137.9						221.8	0.608411893	1645.43
2022/09/30	30	41.10%	0.150	137.9						232.6	0.686729514	2422.49
2022/10/20	20	27.40%	0.150	137.9						234.6	0.701232777	1649.10
2022/08/31	23	31.51%	0.100	311.3						353.6	0.135881786	899.05
2022/09/30	30	41.10%	0.100	311.3						353.7	0.13620302	1175.45
2022/10/20	20	27.40%	0.100	311.3						353.8	0.136524253	785.48
11-1	بمقرر المجلس الأعلى للتربية و التوجيه والتسلط بالمقر (مجلس)	210000	1500	140						2022/08/09	23	31.51%
					2022/09/30	30	41.10%	0.100	311.3	353.7	0.13620302	1175.45
					2022/10/20	20	27.40%	0.100	311.3	353.8	0.136524253	785.48

الأحمد

المهندس الاستشاري

21/10/20

2

تتم اعادة الكميات لجهة
مختلفة - جهة التسيار

21/12/2019

مهندس الفخرى

مجلس