

مستخلص جاري (١) عن عملية استكمال اعمال الصيانة الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات على الطريق الدائرى في المسافة من تقاطع محور ٢٦ يوليو حتى تقاطع الرماية بطول ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطالع ومنازل

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٨)
شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة المدة من ٢٠٢٣/٠٧/٠٥ الى : ٢٠٢٣/١٢/٠٤ م

رقم بند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية وفقاً للمقاييس التقديرية	مقدار العمل السابق اجهزة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري أم نهائي	اعمال لم تنفذ ولا تحاسب عليها الشركة	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
١	أ- أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للتجاهين في المسافة من تقاطع محور ٢٦ يوليو الي محور صفيط اللين(مزدوج)		٣٩٥٠٠	كم.ط	٧٠	٠	٦٠	٦٠	جاري ١	٣٨٨,٨٠٨,٠٠		٢٣٧٠,٠٠٠,٠		٢,٣٧٠,٠٠٠,٠٠	يراعي تطبيق نصوص التعاقد
	ج - أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للتجاهين في المسافة من تقاطع محور ٢٦ يوليو الي محور صفيط اللين(مطالع ومنازل)		١٩٢٠٠	كم.ط	٢٩	٠	٢٥	٢٥		٨٦,٦٥٥,٠٠		٤٨٠,٠٠٠,٠		٤٨٠,٠٠٠,٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٢	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من أعلى الطرق و المطالع والمنازل للكبارى ونقلها للمقالب العموميه		٨٤	م٣	١٠٠٠	٠	٩٥٠	٩٥٠				٧٩٨٠٠,٠		٧٩,٨٠٠,٠٠	المعدات متواجده
٣	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من أسفل الكبارى و الاعمال الصناعيه و الاتفاق والاعمال الصناعية ونقلها للمقالب العموميه		٩٠	م٣	١٠٠٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠,٠٠	تراجع المحملات بمعرفة الادارة
٤	اعمال رفع اكوام القمامة المتركة والمقاة بواسطة الاهالى على الطرق والمطالع والمنازل والطريق الداعم		٧٠	م٣	٤٢٣١	٠	١٢٠٠	١٢٠٠				٨٤٠,٠٠٠,٠		٨٤,٠٠٠,٠٠	التقارير الشهرية متواجده
٥	سيارة شاسيه ثابتة علي مدار ٢٤ ساعة في امكان تجمع القمامة بكميات كبيرة محمل علي البند عدد ٣ عامل وكل ما يلزم لاعمال النظافة		٥٥٠٠٠	بالعدد	٣٦	٠	٣٣	٣٣				١٨١٥٠,٠٠,٠		١,٨١٥,٠٠٠,٠٠	يراعى خصم عدم تواجد المكنسة لمدة (١) يوم
٦	اعمال إزالة ورفع أ- الاشغالات والتعديلات والحوادث ونقلها الى مخازن الهيئة او المقالب العموميه		٣٦٠٠	بالعدد	٣	٠	٠	٠				٠,٠		٠,٠٠	يراعى خصم عدم تواجد وسائل تأمين المرور لمدة (٧) يوم
	ب -نقل المركبات او المعدات التالفة نتيجة الحادث الى جانب الطريق ونقل المخلفات الى المقالب العموميه بدون استخدام ونش		٢٠٠٠	بالعدد	٢	٠	١	١				٢٠٠٠,٠		٢,٠٠٠,٠٠	
٧	ج- نقل المركبات او المعدات التالفة نتيجة الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقالب العموميه باستخدام ونش		٣٠٠٠	بالعدد	٢	٠	٠	٠				٠,٠		٠,٠٠	
	أعمال إزالة وفك اعلاات (بيل ديكر-بوني بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية		٨٤٠	بالطن	٥٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠,٠٠	
٧-ب	أعمال إزالة وفك اعلاات (ميجا) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية		٤٢٠	بالطن	١٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠,٠٠	
٧-ج	أعمال إزالة وفك اعلاات (ميني بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية		٠	بالطن	٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠,٠٠	
٨	نزع وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة او(تلكات سعه ٨ م٣ حد اثنى) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت الزوم ووقت طلب الاشراف و الشاء موسم الأمطار - الفقه شامله بالورديه		٢٣٥٠	الورديه	٢٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠,٠٠	
٩	نزع وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة (تلكات سعة ٨ م٣ حد اثنى) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت الزوم ووقت طلب الاشراف فى الحالات الخاصة من الأمطار الكثيفة والسيول واي حالات طوارئ - الفقه شامله بالورديه		٥٨٠٠	الورديه	١٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠,٠٠	
١٠	نزع وشطف مياه الامطار بواسطة طلمبة نزع مياه الامطار لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت الزوم ووقت طلب الاشراف و الشاء موسم الأمطار او اي حالات طوارئ - الفقه شامله بالورديه		٦٠٠	الورديه	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠,٠٠	
١١	نزع وشطف مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقاً لتعليمات جهاز الاشراف ويكون تواجد الأفراد وقت الزوم ووقت طلب الاشراف و الشاء موسم الأمطار او اي حالات طوارئ-لورديه ٨ ساعات لعدد ٥ عمال - الفقه شامله بالورديه		٧٨٦	الورديه	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠,٠٠	
١٢	نظافه وإزالة الاتريه وغسل العلامات الطويه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد ١٢/ شهر			بالعدد/الشهر		٠									
	أ-كابلوي مفرد		٥٠	بالعدد	١٠	٠	٥	٥				٢٥٠,٠		٢٥٠,٠٠	
	ب-كابلوي مزدوج		١٠٠		١٠	٠	٥	٥				٥٠٠,٠		٥٠٠,٠٠	
	ج-جمالون		١٦٨		١٠	٠	٥	٥				٨٤٠,٠		٨٤٠,٠٠	
١٣	اطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العموميه بالعدد دون دخل للهيئة في ذلك		٦٩٦	بالعدد	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠,٠٠	
١٤	أعمال رفع ونقل الحيوالات النافقة الكبيرة (حصان وخلاطه) الي المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق		٨٤٠	بالعدد	٢٠	٠	٤	٤				٣٣٦٠,٠		٣٣٦٠,٠٠	
١٥	تنظيف وتسلوك مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون ناويزي تسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفقه شامله الاعمال وجميع ما يلزم لنهيو العمل والفقه شامله بالورديه ٨ ساعات		٦٠٠	الورديه	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠,٠٠	
١٦	تنظيف وتسلوك مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سيارة الصرف (ناويزي للتسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفقه شامله		٦٠٠٠	الورديه	١	٠	٠	٠				٠,٠		٠,٠٠	
١٧	تنظيف وتطهير الخزانات باستخدام كيباس تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة والفقه شامله بالورديه على الاقل عن ٨ ساعات		٦٠٠٠	الورديه	١	٠	٠	٠				٠,٠		٠,٠٠	
									أجمالي الخصومات بالمستخلص	٤٧٥,٤٦٣,٠٠	أجمالي الاعمال التي تمت خلال هذه المده	٤٨٣٥٧٥٠,٠	أجمالي الاعمال التي تمت حتي الان	٤,٨٣٥,٧٥٠,٠٠	اربعة ملايين ثمنمائه خمسة وثلاثون الف سيعمائه وخمسون جنيها فقط لاغير
إجمالي الأعمال السابق تنفيذها															
الإجمالي خلال المدة قبل الخصم															
إجمالي المستخلص الحالي خلال المدة (المستحق صرفه) بعد الخصم															

على مبلغ ٤٨٣٥٧٥٠٠٠٠
المستخلص / البند ١٢
المستخلص / البند ١٢



مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / هشام حمدي

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ/ أحمد عبد الجواد

مهندس الهيئة
مهندس / تامر حسن

مهندس الشركة
مهندس / أحمد علي