

مستخلص ختامي عن عملية استكمال اعمال الصيانه الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات علي الطريق الدائرى في المسافه من تقاطع محور ٢٦ يوليو الي تقاطع الزراعي بطول ١٢ كم مزدوج + ١١,٤ كم مفرد مطاع ومنازل

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٧)

شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة المدة من ٢٠٢٣/١٢/١٣ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	الكمية وفقاً للمقاييس التقديرية	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	اجرى ام نهائى	امال لم تنفذ ولا تحاسب عليها الشركة	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		ملاحظات
		قرش	جنية								جنية	قرش	جنية	قرش	
١	أ - أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة لالتجابين في المسافة من بعد كوبري الوراق الي تقاطع محور ٢٦ يوليو(مزدوج)	٣٩٥٠٠		كم.ط	٨٢,٢	٧٢	٦,٩٦	٧٨,٩٦		٩٥,٩٩٨,٠٠			٣,١١٨,٩٢٠,٠٠		يراعي تطبيق نصوص التعاقد
	ج - أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة لالتجابين في المسافة من بعد كوبري الوراق الي تقاطع محور ٢٦ يوليو(مطاع ومنازل)	١٩٢٠٠		كم.ط	٧٥	٦٨,٤	٦,٦	٧٥		٤٤,٠١١,٠٠			١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠		وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٢	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من أعلى الطريق و المطاع والمنازل للكبارى ونقلها للمقالب العمومية	٨٤		م٣	٩٩٧,٨	٦٥٠	٠	٦٥٠					٥٤,٦٠٠,٠٠		التقارير الشهرية متواجدة
٣	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من اسفل الكبارى و الاعمال الصناعية و الاتفاق والاعمال الصناعية ونقلها للمقالب العمومية	٩٠		م٣	١٠٠٠	٠	٠	٠					٠,٠٠٠		المعدات متواجدة
٤	اعمال رفع اكوام القمامة المختركة والمقاة بواسطة الاهالى على الطريق والمطاع والمنازل والطريق الداعم	٧٠		م٣	٢٧٨٥	١٢٥٠	٣٥٠	١٦٠٠					١١٢,٠٠٠,٠٠		تراجع المحملات بمعرفة الادارة
٥	سيارة شاسيه ثابتة علي مدار ٢٤ ساعة في اماكن تجمع القمامة بكميات كبيرة محمل علي البند عدد ٣ عامل وكل ما يلزم لاصال النظافة	٥٥٠٠٠		بالعدد	٣٣	٣٠	٣	٣٣					١,٨١٥,٠٠٠,٠٠		يراعى خصم عدم تواجد عدد (١) مكنتسة لمدة (١) يوم
٦	أ - الاشغالات و التحريات والحوادث ونقلها الى مخازن الهيئة او المقالب العمومية	٣٦٠٠		بالعدد	١	٠	٠	٠					٠,٠٠٠		يراعى خصم عدم تواجد وسائل تأمين المرور لمد (١) يوم
	ب -نقل المركبات او المعدات التالفة نتيجة الحادث الى جانب الطريق ونقل المخلفات الى المقالب العمومية بدون استخدام ونش	٢٠٠٠		بالعدد	١	٠	٠	١					٢,٠٠٠,٠٠		
	ج - نقل المركبات او المعدات التالفة نتيجة الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقالب العمومية باستخدام ونش	٣٠٠٠		بالعدد	١	٠	٠	٠					٠,٠٠٠		
٧	أعمال إزالة وفك اعلانات (دبل ديكر -بوني بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية	٨٤٠		بالطن	١	٠	٠	٠					٠,٠٠٠		
٧-ب	أعمال إزالة وفك اعلانات (ميجا) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية	٤٢٠		بالطن	١	٠	٠	٠					٠,٠٠٠		
٧-ج	أعمال إزالة وفك اعلانات (ميني بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية	٠		بالطن	٠	٠	٠	٠					٠,٠٠٠		
٨	نزع وشط مياه الامطار بواسطة سيارة او (تلكات سمه ٨ م ٣ حد أدنى) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشرف و اثناء موسم الامطار - الثلثه شامله بالورديه	٢٣٥٠		الورديه	١٢	٠	٠	٠					٠,٠٠٠		
٩	نزع وشط مياه الامطار بواسطة سيارة (تلكات سمه ٨ م ٣ حد أدنى) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشرف فى الحالات الخاصه من الامطار الكثيفه والسيول واي حالات طوارئ - الثلثه شامله بالورديه	٥٨٠٠		الورديه	١	٠	٠	٠					٠,٠٠٠		
١٠	نزع وشط مياه الامطار بواسطة طلمبه نزع مياه الامطار لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشرف و اثناء موسم الامطار او اي حالات طوارئ - الثلثه شامله بالورديه	٦٠٠		الورديه	١	٠	٠	٠					٠,٠٠٠		
١٠	نزع وشط مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشرف ويكون تواجد الأفراد وقت اللزوم ووقت طلب الاشرف و اثناء موسم الامطار او اي حالات طوارئ لورديه ٨ ساعات لعدد ٥ عمال - الثلثه شامله بالورديه	٧٨٦		الورديه	١	٠	٠	٠					٠,٠٠٠		
١١	نظافه وإزاله الاتربه وغسيل العلامات الطويه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد / ١٢ شهر			بالعدد/الشهر		٠	٠	٠					٣٠٠		
	أ-كادولي مفرد	٥٠		بالعدد	١٠	٣	٣	٦					٦٠٠		
	ب-كادولي مزدوج	١٠٠			١٠	٣	٣	٦					١٠٠٨		
	ج-جماليون	١٦٨			١٠	٣	٣	٦					٠		
١٣	اطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العمومية بالعدد دون دخل للبيئه في ذلك	٦٩٦		بالعدد	١	٠	٠	٠					٣٣٦٠		
١٤	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وخلافة) الي المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق	٨٤٠		بالعدد	٦	٢	٢	٤					٠		
١٥	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون نافوري تسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفة شامله العماله وجميع ما يلزم لنهيو العمل والفة شامله بالورديه ٨ ساعات	٦٠٠		الورديه	١	٠	٠	٠					٠		
١٦	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سيارة الصرف الصحي(نافوري للتسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفة شامله	٦٠٠٠		الورديه	١	٠	٠	٠					٠		
١٧	تنظيف وتطهير الخزانات باستخدام كباس تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة والفة شامله بالورديه على الا تقل عن ٨ ساعات	٦٠٠٠		الورديه	١	٠	٠	٠					٠		
	إجمالي الأعمال السابق تنفيذها								أجمالي الخصومات بالمستخلص	١٤٠,٠٠٩	أجمالي الاعمال التي تمت خلال هذه المده	٥٩٣٧٧٤,٠٠	أجمالي الاعمال التي تمت حتي الان	٦,٥٤٧,٧٨٨,٠٠	ستة ملايين ستمائة ثمانى وثمانون الف وثلاثمائة ثمانى وستون جنيها فقط لاغير
	الإجمالي خلال المدة قبل الخصم													٥٩٣,٧٧٤,٠٠	خمسة ملايين تسعمائة اربعة وخمسون الف واربعه عشر جنيها فقط لاغير
	إجمالي المستخلص الحالي خلال المدة (المستحق صرفه) بعد الخصم													٤٥٣,٧٦٥,٠٠	



مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / هشام حمدي

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أ / أحمد عبد الجواد

مهندس الهيئة

مهندس / تامر حسن

مهندس الشركة

مهندس / أحمد علي