

مستخلص ختامي عملية استكمال اعمال الصيانه الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات على الطريق الدائرى في المسافه من تقاطع محور ٢٦ يوليو حتي تقاطع الرماية بطول ١٢ كم مزدوج + ٥ كم مفرد مطابع ومنازل

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٨)

شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة المدة من ٢٠٢٣/١٢/٠٥ الى : ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

رقم بند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	الكمية وفقا للمقاييس التقديرية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	اجرى ام نهائى	اعمال لم تنفذ ولا تحاسب عليها الشركة	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		ملاحظات	
		جنية	قرش								جنية	قرش	جنية	قرش		
١	أ- أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للتجاويف في المسافة من تقاطع محور ٢٦ يوليو الي محور صطح البن(مزدوج)	٣٩٥٠٠		كم.ط	٧٠	٦٠	١٠	٧٠	خاتمي	١٤٠,١٠٦,٠٠٠			٢,٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠		يراعي تطبيق نصوص التعاقد	
	ج - أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للتجاويف في المسافة من تقاطع محور ٢٦ يوليو الي محور صطح البن(مطابع ومنازل)	١٩٢٠٠		كم.ط	٢٩	٢٥	٤	٢٩		٢٧,٥٠٥,٠٠٠			٥٥٦,٨٠٠,٠٠٠		وسائل تأمين سلامة المرور متواجده	
٢	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من أعلى الطريق و المطابع والمنازل للكبارى ونقلها للمقابل العموميه	٨٤		م٣	١٠٠٠	٩٥٠	٠	٩٥٠					٠,٠		المعدات متواجده	
٣	اعمال رفع اكوام المخلفات بجميع انواعها من اسفل الكبارى والاعمال الصناعيه و الاتفاق والاعمال الصناعيه ونقلها للمقابل العموميه	٩٠		م٣	١٠٠٠	٠	٠	٠					٠,٠		تراجع المحملات بمعرفة الادارة	
٤	اعمال رفع اكوام القمامة المتركة والمقلدة بواسطة الاهالى على الطريق والمطابع والمنازل والطريق الداعم	٧٠		م٣	٤٢٣١	١٢٠٠	٤٠٠	١٦٠٠					٠,٠		التقارير الشهرية متواجده	
٥	سيارة شاسيه ثابتة علي مدار ٢٤ ساعة في اماكن تجمع القمامة بكميات كبيرة محمل علي البند عدد ٣ عامل وكل ما يلزم لاصال النظافة	٥٥٠٠٠		بالعدد	٣٦	٣٣	٣	٣٦					١,٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠		يراعى خصم عدم تواجد المكنسة لمدة (١) يوم	
٦	اعمال إزالة ورفع أ- الاشغالات و التحديات والحوادث ونقلها الى مخازن الهبة او المقاب العمومية	٣٦٠٠		بالعدد	٣	٠	٠	٠					٠,٠		يراعى خصم عدم تواجد وسائل تأمين المرور لمدة (١) يوم	
	ب -نقل المركبات او المعدات التالفة نتيجة الحادث الى جانب الطريق ونقل المخلفات الى المقاب العمومية بدون استخدام ونش	٢٠٠٠		بالعدد	٢	١	٠	١					٢,٠٠٠,٠٠٠			
	ج- نقل المركبات او المعدات التالفة نتيجة الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقاب العمومية باستخدام ونش	٣٠٠٠		بالعدد	٢	٠	٠	٠					٠			
٧	أعمال إزالة وفد اعلانات (بيل ديكر-بوني بول) ونقلها الى مخازن الهبة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل نتائج التكسير للمقابل العمومية	٨٤٠		بالطن	٥٠	٠	٠	٠					٠			
٧-ب	أعمال إزالة وفد اعلانات (ميجا) ونقلها الى مخازن الهبة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل نتائج التكسير للمقابل العمومية	٤٢٠		بالطن	١٠	٠	٠	٠					٠			
٧-ج	أعمال إزالة وفد اعلانات (ميني بول) ونقلها الى مخازن الهبة والسعر يشمل إزالة القواعد الخرسانية ونقل نتائج التكسير للمقابل العمومية	٠		بالطن	٠	٠	٠	٠					٠			
٨	نزع وشط مياه الامطار بواسطة سيارة او(تلتكات سمه ٨ م ٣ حد انش) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراق و اثناء موسم الامطار - الله شامله بالورديه	٢٣٥٠		الورديه	٢٥	٠	٠	٠					٠			
٩	نزع وشط مياه الامطار بواسطة سيارة (تلتكات سمه ٨ م ٣ حد انش) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراق في الحالات الخاصة من الامطار الكثيفة والسيول واي حالات طوارئ - الله شامله بالورديه	٥٨٠٠		الورديه	١٠	٠	٠	٠					٠			
١٠	نزع وشط مياه الامطار بواسطة طلمبة نزع مياه الامطار لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراق و اثناء موسم الامطار اي حالات طوارئ - الله شامله بالورديه	٦٠٠		الورديه	٥	٠	٠	٠					٠			
١٠	نزع وشط مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشراق ويكون تواجد الأفراد وقت اللزوم ووقت طلب الاشراق و اثناء موسم الامطار اي حالات طوارئ لورديه ٨ ساعات لعدد ٥ عمال - الله شامله بالورديه	٧٨٦		الورديه	٥	٠	٠	٠					٠			
١٢	نظافته وإزالته الاتربة وغسل العلامات الطويه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد ١٢/ شهر			بالعدد/الشهر		٠										
	أ-كابولي مفرد	٥٠		بالعدد	١٠	٥	٠	٥					٢٥٠			
	ب-كابولي مزدوج	١٠٠			١٠	٥	٠	٥					٥٠٠			
	ج-جمالون	١٦٨			١٠	٥	٠	٥					٨٤٠			
١٣	اطفاء الحرائق ونقل مخلفاتها للمقابل العموميه بالعدد دون دخل للهبة في ذلك	٦٩٦		بالعدد	٥	٠	٠	٠					٠			
١٤	أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (حصان وخفاشه) الي المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق	٨٤٠		بالعدد	٢٠	٤	٠	٤					٠			
١٥	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات يدويا (بدون ناقلوري تسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة الصانه وجميع ما يلزم لنهو العمل والله شامله بالورديه ٨ ساعات	٦٠٠		الورديه	٥	٠	٠	٠					٠			
١٦	تنظيف وتسليك مواسير الصرف والبلاعات باستخدام سيارة الصحر(ناقلوري للتسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة	٦٠٠٠		الورديه	١	٠	٠	٠					٠			
١٧	تنظيف ووتطهير الخزانات باستخدام كباس تطهير حسب احتياج وطلب المنطقة والفئة شاملة بالورديه على الاقل عن ٨ ساعات	٦٠٠٠		الورديه	١	٠	٠	٠				٠				
									أجمالي الخصومات بالمستخلص	١٦٧,٦١١,٠٠٠	اجمالي الاعمال التي تمت خلال هذه المده	٦٦٤,٨٠٠,٠	اجمالي الاعمال التي تمت حتي الان	٥,٥٠٠,٥٥٠,٠٠٠	خمسة ملايين وخمسمائة ثلاثة عشر الف ستماية ستة واربعون جنبها فقط لاغير	

إجمالي الأعمال السابق تنفيذها

الإجمالي خلال المدة قبل الخصم

إجمالي المستخلص الحالي خلال المدة (المستحق صرفه) بعد الخصم

مهندس الشركة

مهندس/أحمد علي

مهندس الهيئة

مهندس / تامر حسن

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أ / أحمد عبد الجواد

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / هشام حمدي

مهندس الإدارة المركزية

مهندس / محمد عبد الله



٤٩٦٣٥

خمسة ملايين وخمسمائة ثلاثة عشر ألف ستمائة ستة وأربعون جنيها فقط لاغير

٤,٨٣٥,٧٥٠,٠٠

٤,٨٣٥,٨٠٠,٠٠

٤,٨٣٥,٨٠٠,٠٠