

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)

(المنطقة الماشرة - جنوب الدواوي - أسوان)



وزارة النقل

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف ان نرفق طيه استمارة رقم ٥٠ ع . ح وحساب قيمة (فروق أسعار البتومين)

مشروع اعمال رفع كفاءه طريق وادي النقره (القطاع الرابع) مركز نصر النوبه محافظه اسوان

بطول ٢٦ كم ضمن المبادرة الرئاسيه حياه كريمه بالامر المباشر

تنفيذ : شركة سلامه رشيدى سليمان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ٢ / ٨

مرفق عدد ()

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

عيد يحيى كرومر

مشروع اعمال رفع كفاءه طريق وادي النقره (القطاع الرابع) مركز نصر النوبه محافظه اسوان بطول 26
ضمن المبادرة الرئاسيه حياه كريمه
بالامر المباشر
تنفيذ : شركة سلامه رشدي سليمان



نموذج حساب فروق أسعار البيتومين

رقم العقد *						
2022/9/20 بتاريخ (2023 / 2022 / 397)						
تاريخ إستلام الموقع *						
28 سبتمبر 2022						
رقم المستخلص *						
7 فبراير 2024						
رقم البند	بيان الأعمال	المفرادات	عناصر البند المتغير	الكمية المنفذة	السعر طبقا للمقايضة	السعر طبقا لآخر زيادة للبيتومين ابتداء من 27/11/2023
4	بالمتر المسطح اعمال رش طبقة تشريب (MC) معدل 1.2 كجم/م ²	2م	بيتومين	39500.00	27.75	35.6
13	بالمتر المسطح اعمال توريد فرش طبقة رابطة من الخرصانة الاسفلتيه (تدرج 3 د) بسمك 6 سم بعد الدمك	2م	بيتومين	39500.00	143.00	193.3
	الإجمالي العام					2296925

التوقيع / عيسى كرومر
مهندس / رئيس الإدارة المركزية
المنطقة العاشرة - أسوان

(٤٩٨٠٠)

مذكرة عرض رقم (٢٠٢٣ /)
على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشان

- صدرت القائمة الموحدة للطرق المعدلة في يناير ٢٠٢٣ الاخذ في الاعتبار عن حساب بنود طبقات الاسفلت (رابطة - سطحية - RC- MC) زيادة سعر البيتومين في ٢٠٢٢/٤/٢١.
- تم اعداد مذكرة للزيادة المقرره بيتومين في ٢٠٢٣/٣/٦ وزيادة السولار في ٢٠٢٣/٥/٤.
- تم اعداد مذكرة لارتفاع البيتومين في ٢٠٢٣/٩/٨ (مرفق صورة)
- الزيادة التي اقرتها الدولة اسعار البيتومين بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٧ (مرفق صورة).

البند	السعر طبقا لآخر زيادة للبيتومين ابتداء من ٢٠٢٣/١١/٢٧
طبقة التريـب (MC) - معدل ١,٢ كجم/م ^٢	٣٥,٦ جنية/م ^٢
طبقة اللصق (RC) - معدل ٠,٤ كجم/م ^٢	١٢ جنية/م ^٢
رابطة ٧ سم	٢٠,٨ جنية/م ^٢
رابطة ٦ سم	١٩,٣ جنية/م ^٢
سطحية ٥ سم	١٨,٩ جنية/م ^٢
سطحية ٦ سم	٢٠,٩ جنية/م ^٢

المطالب

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة نحو مفاوضة الشركات المنفذة للمشروعات التي تقوم الهيئة بالاشراف عليها طبقاً للأسعار الموضحة عاليه للاخذ في الاعتبار زيادة البيتومين في ٢٠٢٣ و ١١/٢٧ و ارتفاع اسعار قطع الغيار و الاجور والعمالة و المتاح دراستها حتى شهر سبتمبر ٢٠٢٣ على ان تطبق هذه الاسعار للاعمال التي تم تنفيذها ابتداء من ٢٠٢٣/١١/٢٧ كما هو موضح بالجدول عاليه.

والامر مفوض

التوقيع
 مهندس / محسن محمد زهران
 رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع
 لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
 نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع
 لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

أوافق



