

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٢) والمقايسة الختامية لمشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الرابط بين طريق الديمقراطية والطريق الزراعى الغربى بطول ١ كم - محافظة الاقصر ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)

تنفيذ (شركة الاتحاد للمقاولات العمومية)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٤/٤/٢٢

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جبري رقم ٢ عن عملية

البناء فكفاره الطريق الرابع بمرحلة الديفران والطريق الرابعي لفرج
بلون ابي - مافله لافقر من المرحلة الاولى من المبدرا الرئيسيه (صياحه كرمه)

عن شهر مارس ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

| نوع | مبلغ | ملاحظات |
|------------------|-----------|------------------|
| تأمين ٥% | ٢٨٢٤٥,٧٠ | جملة الاعمال |
| دمغات | ١٤٥١٩٠ | السابق صرفه |
| خصم معمل المنطقة | | |
| | ٥٦٦٩١٤,٠٠ | المستحق صرفه |
| | | جملة الاستقطاعات |

المعروف

برجاء التفصيل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /

الإيجار للعقاد = العرصي وموافاتنا بصوره منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

راعي فرج ماسي جيمر تقيم لهله

تحرير ٢٠٢٤/٤/٢٢

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



