



المنطقة الثانية (القال وسيناء) بالإسماعيلية



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الى مشروع اعمال انشاء عدد (٢) كوبرى توسعة كفر البطيخ بالاتجاهين وصيانة الكوبرى القائم عند كم ٦١,٧٠٠ ضمن المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم بالامر المباشر عقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢ م تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ح.بمبلغ ١٥٣٠.٦٦٨٩,٦٥ جنيها (فقط خمسة عشر مليون وثلاثمائة وستة الف وستمائة وتسعة وثمانون جنيها و ٦٥ / ١٠٠ قرش لا غير) قيمة التعويضات عن المستخلص رقم (٦) جارى.

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٥ / ٢ / ٣ م

رئيس الادارة المركزية

بدر عبد التواب بدر

مهندس /



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة السلام انترناشيونال

تعويضات مستخلص ٦ جاري

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو:

شركة السلام انترناشيونال

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير

رقم

جنية

قرش

١٥٣٠٦٦٨٩

٦٥

15306689

65

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
بيانات			بيانات		
شركة السلام انترناشيونال	رقم ٦ جاري للمستخلص رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٩	بند	فصل	فرع	15306689
					65
بيانات الإستقطاعات			إجمالي الأصل		
دمغة توقيع			15306689		
			65		
			جنية		
			رسم الدفعة		
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
.....					

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

بمضيء بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل (علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

رجوع في سنة ٢٠

شيك سحب إذن صرف

وكيل الحسابات ير أو رئيس الحسابات

بمبلغ ٢٠ سنة في

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفاتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

تعميمات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٠٢٢/٢/١٣ الى ٢٠٢٣/٢/١٠ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣
عملية : افعال انشاء ٢ كوبري علوي كفر البطيخ بالاتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند ١٧,٧٠٠ ضمن المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الساحلي في المسافة من ديباط حتى جحصة - ٤ كم

تنفيذ / شركة السلام الترنشونال للمقاولات والتجارة
تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٠٨-٠٣
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٨-١٠

رقم المستخلص	بيانات المستخلص				جملة افعال المستخلص	نسبة المدة	الجملة المنفذة خلال الشهر	نسبة التعويض	قيمة التعويض	الاجمالي
	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						

٦م	٦	مارس ٢٢	٣١	١٤١	٢٢,٣٢٩,٣٢٦,٠٤	٠,٢٢٠	٤,٩٠٩,٢٨٤,٤٥	%٥٣,٦٧	٢,٦٣٤,٨١٢,٩٦	١٥,٣٠٦,٦٨٩,٦٥
	٦	ابريل ٢٢	٣٠	١٤١	٢٢,٣٢٩,٣٢٦,٠٤	٠,٢١٣	٤,٧٥٠,٩٢٠,٤٣	%٦٩,٠٠	٣,٢٧٨,١٣٥,١٠	
	٦	مايو ٢٢	٣١	١٤١	٢٢,٣٢٩,٣٢٦,٠٤	٠,٢٢٠	٤,٩٠٩,٢٨٤,٤٥	%٧١,١٩	٣,٤٩٤,٩١٩,٦٠	
	٦	يونيو ٢٢	٣٠	١٤١	٢٢,٣٢٩,٣٢٦,٠٤	٠,٢١٣	٤,٧٥٠,٩٢٠,٤٣	%٧٥,٦٨	٣,٥٩٥,٤٩٦,٥٨	
	٦	يوليو ٢٢	١٩	١٤١	٢٢,٣٢٩,٣٢٦,٠٤	٠,١٣٥	٣,٠٠٨,٩١٦,٢٧	%٧٦,٥٥	٢,٣٠٣,٣٢٥,٤١	
الاجمالي										
١٥,٣٠٦,٦٨٩,٦٥										

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

مدير عام التنفيذ

المحاسب

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

١٣ اضرار

١٠

١٠

٥

١٠



٥٥٦٢٩

