

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم :

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية أعمال الإشراف على تنفيذ إنشاء طريق الشاحنات بالطريق الدولى الساحلى منطقة شرق الدلتا من الكم ٨٠ إلى الكم ١٠٧ تنفيذ مكتب أنترانس كونسلتنج .

يرجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافقنا برقم وزارة السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول هاتق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع.ح



لست



استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة لشئون الحسابات ، البانك
 قسم : المبلغ المستحق إلى : مكتب الخزائن كونه شئ
 المبلغ المستحق إلى : الطلبات طيه ، أو : لمرقعة } بموجب
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في : صاحب الحق أو : عالم
 شيك على الخارج } يسحب باسم ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
 رقم : ٢٠١
 الختم ذو التاريخ : ٢٠١
 الجملية : ٢٠١



(ب) الكاتب المنوط : تقيد في السجل برقم :
 الختم ذو التاريخ : ٢٠١
 روجح : ٢٠١
 رئيس المصلحة : ٢٠١

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات		نوع الخصم		قرش	جنيه
	بند	فصل	قسم	فرع	قرش	جنيه		
١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١
٢	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١
٣	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١
٤	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١
٥	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١
٦	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١
٧	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١
٨	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١
٩	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١
١٠	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١

بيانات الاستقطاعات : ٢٠١
 عادي : ٢٠١ إضافي : ٢٠١ دمغة توقيع : ٢٠١
 رسم الدمغة : ٢٠١ صافي القيمة المطلوب صرفها : ٢٠١

علامة : ٢٠١
 في سنة : ٢٠١
 (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ٢٠١
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ٢٠١
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : ٢٠١ بتاريخ : ٢٠١ الإبرادات : ٢٠١
 (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : ٢٠١ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ٢٠١
 روجح في سنة : ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة) : ٢٠١
 يعتمد سحب : ٢٠١ شيك : ٢٠١ إذن صرف : ٢٠١
 مدير أو رئيس الحسابات : ٢٠١ في سنة : ٢٠١ بمبلغ : ٢٠١
 وكيل الحسابات : ٢٠١

الهيئة العامة لشئون الحسابات الاميرية ١٦٠٢٢ س ٢٠١٩ - ٢٠٢٠
 (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») : ٢٠١ إمضاء الكاتب المنوط : ٢٠١
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : ٢٠١ إمضاءات موظفي الشطب : ٢٠١
 الختم ذو التاريخ : ٢٠١
 (٣) سحب : ٢٠١ رقم : ٢٠١ إمضاء الكاتب المنوط : ٢٠١
 (٤) قيد في سجل : ٢٠١ تحت رقم : ٢٠١ إمضاء الكاتب المنوط : ٢٠١
 (٥) أدرج في كشف : ٢٠١ رقم : ٢٠١ إمضاء الكاتب المنوط : ٢٠١
 (٦) استلمت : ٢٠١ شيك : ٢٠١ إذن صرف : ٢٠١
 إمضاء طالب أو كاتب التصدير : ٢٠١ في سنة : ٢٠١

کشف رقم { ۴ } جاری

عن عملية أعمال الأشراف على تنفيذ إنشاء طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلى
منطقة شرق الدلتا من الكم ٨٠ إلى الكم ١٠٧

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٥ / ١٩

مع مكتب أنترانس كونسلتنج

بتاریخ ۲۰۲۳ / ۱۰ / ۱۷

العقد رقم ٥٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		٩	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	مدير المشروع { خبرة ١٥ - ٢٠ سنة }	-	٥٢٠٠٠	١	١٢	٢	١٤	جاري	-	٧٢٨٠٠٠	-	-	-	٧٢٨٠٠٠	١. أقيم الأشراف متواجدة طبقاً للمدرج بالمستخلص .
٢	مهندس طرق تنفيذ { خبرة ٤ - ٨ سنين }	-	٣٣٣٠٠	١	٩,٦٧	٢	١١,٦٧	جاري	-	٣٨٨٦١١	-	-	-	٣٨٨٦١١	٢. التقارير متواجدة .
٣	فني مواد { خبرة ٤ - ٨ سنين }	-	٢٤٨٠٠	١	٥	-	٥	جاري	-	١٢٤٠٠٠	-	-	-	١٢٤٠٠٠	
٤	فني مساحة { خبرة ٤ - ٨ سنين }	-	٢٤٨٠٠	١	١٢	٢	١٤	جاري	-	٣٤٧٢٠٠	-	-	-	٣٤٧٢٠٠	مهندس العملية
٥	فني مساحة { خبرة ٤ - ٨ سنين }	-	٢٤٨٠٠	١	٣	-	٣	جاري	-	٧٤٤٠٠	-	-	-	٧٤٤٠٠	الاسم التوقيع
								الإجمالي	-	١٦٦٢٢١١	-	-	-	١٦٦٢٢١١	م/اسماء محمد فوزي
								الإجمالي العام	-	١٦٦٢٢١١	-	-	-	١٦٦٢٢١١	

رئيس الإدارة المركزية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٤٤٢٠١١,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٢٠٢٠٠,٠٠ جنيهه على الحساب

نہائیا

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

سنة

تحريراً في

مدير الأعمال الأسم التوقيع

روجع فوجد على صفة

10/ قسم ۱۰

سنة

هندس الاستشاري الاسم التوزيع

اگر بصری دلت

حضور طاقم إشراف الاستشاري شهر مارس 2024

الترتيب	عدد أيام عمل الشهر (10 أيام)																												اسم	سنة الخبرة	المهنة					
	غياب	حضور	عدد أيام العمل	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7				6	5	4	3	2
	0	10	10	✓	✓	جمعة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جمعة	✓	✓	بداية تمديد العقد																		م. إبراهيم متون علي الصلاحي	19	مدير مشروع
	0	10	10	✓	✓	جمعة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جمعة	✓	✓																			م. هاني نصر خميس أبو سلامة	20	فني مساعدة
	0	10	10	✓	✓	جمعة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جمعة	✓	✓																			م. محفوظ عاطف العويحي	7	مهندس طرق تنفيذ

وبالإضافة إلى متطلبات الإشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الإشارة أن الجدول أعلاه يوضح تواريخ بداية عمل أفراد طاقم الإشراف ووفقا لمتطلبات أعمال الإشراف على التنفيذ وتوجيهات الهيئة و التوجيهات من خلال الممارات الميدانية التي تتم لمتابعة سير الأعمال والتي تتم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع وعلى حسب سير تقدم الأعمال ونسب التنفيذ وبالحظ أن تواريخ البدايات كانت في بعض الأحيان بعد بداية الشير ولم تكون هذه التعديلات بعد بداية الشهر حتى موعد نزول المقررات ليست غيابه

الاستشاري

مدير المشروع

م. إبراهيم متون
عاطف

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الإشراف

م. سمير أحمد حماد



حضور طاقم إشراف الاستشاري شهر أبريل 2024

م	الاسم	ستين الغيرة	المهنة	عدد ايام عمل الشهر (24 يوم)																										التوقيع						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27	28	29	30	عدد ايام العمل	حضور
1	م / ابراهيم متولي علي الصلاحي	19	مدير مشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24	24	0
2	م / هاني نصر خميس ابو سلامة	20	فني مساحة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24	24	0
3	م / محفوظ عاطف الميوحي	7	مهندس طرق تنفيذ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24	24	0

وبالإشارة إلى متطلبات الإشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الإشارة أن الجدول أعلاه يوضح تواريخ بداية عمل أفراد طاقم الإشراف ووفقا لمتطلبات أعمال الإشراف على التنفيذ و توجيهات الهيئة و الوزاره من خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمتابعة سير الأعمال و التي تم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع و على حسب سير تقدم الأعمال و نسب التنفيذ و يلاحظ أن تاريخ البدايات كانت في بعض الأحيان بعد بداية الشهر و لذا نؤكد أن هذه الفترات منذ بداية الشهر حتى موعد نزول الأفراد ليست غياب

الاستشاري

مدير المشروع

أ. م. محمد
مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري



حضور عاظم إشراف الاستشاري شهر مايو 2024

رقم	الاسم	مدير المشروع	العدد	عدد أيام من شهر (26 يوم)																										ملاحظات				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1	د/ إبراهيم مكي، علي، الصلاحي	29	مدير مشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	د/ هاني ناصر خميس أبو سلامة	20	فني مساعدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	د/ مديونة عاصف قصير علي	7	مهندس طرق تنفيذ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

وإشارة إلى مستندات الإشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الإشارة في الجدول أعلاه بوضع توزيع بداية عمل أفراد عاظم الإشراف وفقاً لمستندات أعمال الإشراف على التنفيذ وتوجيهات الهيئة ووزارة من خلال الزيارات الميدانية التي يتم لها متابعة سير الأعمال و التي يتم بناء على الاحتياجات الفعلية للمشروع وعلى حسب سير تقدم الأعمال ونسب التنفيذ و يلاحظ أن توزيع البدلات كانت في بعض الأحيان بعد بداية الشهر و لذا نلاحظ أن هذه الفترات منذ بداية الشهر حتى موعد نزول الإشراف ليست غريب

الاستشاري

مدير المشروع
د/ إبراهيم مكي

الهيئة العامة للطرق والكباري

