

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٥) لمشروع اسناد اعمال الجسر
الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا/قوص) القطاع الرابع من
الكم ٤٨٠٠٠ الى الكم ٤٨١٠٠٠ بطول ١ كم

تنفيذ (شركة المستقبل للمقاولات العامة والتوريدات) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٩١)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٨ / ٢٥

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٥ عن عملية

إختبار أعمال الجدران والأعمال الصغرى لشروع القطر الكهربائي (جوليا-قوس)

القطاع الرابع من المثلج - ٨٠١ - المثلج - ٨١١ - بطول ١ كم

عن شهر أغسطس ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١١٩٤٥٢٤٨,٦٠	جملة الاعمال ٩٢٢١٠,٢٠	تأمين ٥%
١٠٠٩٦١٤٤,٦٠	السابق صرفه ٤٤٧٠٨١٩٠	دمغات
		خصم معمل المنطقة
١٨٤٦٥٠٤,١٠	المستحق صرفه	
١٢٧٠١٩,١٠	جملة الاستقطاعات	
١٧٠٩١٨٤,١٩٠	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

مكتب مستقبل للتقاول العام والتوريدات وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٤/ ٨ / ٢٥

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (٤) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٩١)

بتاريخ : ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣

فيذ شركة / مكتب المستقبل للمقاولات العامة والتوريدات (منصورحسين بسطاوى)

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٨ / ١١ / ٢٤

عن عملية : إسناد مشروع أعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (جرجا - قوص) شريحة (أ) من الكم
مستخلص جارى (٥) إلى الكم ٤٨٠٠٠٠٠ إلى الكم ٤٨١٠٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه قوص

الهيئة العامة
للطرق والكباري



رقم البند	بيان الأعمال	اللفة طبقاً للمعد	كمية البند بالمعد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٤	بالمتر المكعب اصلا حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣٠,٥٠	٢٩٠٣,٠٠	م³	٢٠٩٣,٠٠	٢٠٩٣,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب اصلا حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارتكة الميول الجانبيه باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ مم لاستعمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .			م³								العلامات الارشادية متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجده المعدات متواجده المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لائحات المشروع متواجده البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهري - النصف شهري) متواجده المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجده جارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٨
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم²	٨٦,٨٠	٥٠٠٠	م³	٢٤٠٠	٢٤٠٠	٠		٠	٠	٠	
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم²	١٠٠,٧٠	٥٠٠٠	م³	٣٤٦٥٣	٣٤٦٥٣	٠		٠	٠	٠	
	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم²	١٠٨,٠٠	٣٦٩١٥,٩٦٣	م³	٥٨٤٧	٥٨٤٧	٠		٠	٠	٠	
	ذات إجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم²	١١٥,٨٠	٤٥٠٠	م³	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٠		٠	٠	٠	
	ذات إجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم²	١٢٣,٧٠	٤٠٠٠	م³	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٠		٠	٠	٠	
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٥)												

تحريرا في ٢٠٢٤/٠٨/١١
مهندس الشركة المنفذ
التوقيع/

عن استشاري المساحة مكتب
(smart design)
التوقيع/

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
التوقيع/

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع/

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

على الحساب
نهائياً
غير الواردة بسك الشروط اعتمدت من

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ عبد حسين
التوقيع/



اسم العمل
اسم المفاول
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

شاملة المدة من مع شركة بداية العمل حتى	العقد رقم :) (بتاريخ : / /	
	قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا في سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بأن البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (۱)

تتفيذ في سجل رقم (م.ع) برقم الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط

اسماء

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ	رئيس الحسابات
-------	---------------

تحريراً في سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم..... الكاتب الموقوف

(٣) تقييد في سجل (شيك - انن صرف) تحت رقم

(٤) والدرج في كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر باتني ووافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) واني تسلمت المستحق لي

وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المقاول



رقم البند	بيان الأعمال	اللفة طبقاً للمقد	كمية البند بالمقد	الوحدة	مقدار العمل السابق (إجراء)	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصل	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٤	بالمتر المكعب أحصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساهلة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوز) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٢,٩٠	٢٩٠,٣٠٠	م³	٠,٠٠٠	٢٩٠,٣٠٠	٢٩٠,٣٠٠		٩٥٥,٨,٧٠	٠,٠٠٠	٩٥٥,٨,٧٠	
	- علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (بعد ٢٢ مارس ٢٠٢٤).											
	السعر في سبتمبر ٢٠٢٣											
٧	بالمتر المكعب أحصال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ارتكئة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كليفورنيا حتى ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩٧,٥٠	٧٠٠٠	م³	٠	٣٧٠٠	٣٧٠٠		٣٦٠,٧٥٠	٠,٠٠٠	٣٦٠,٧٥٠	العلامات الإرشادية متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الأجهزة المساحية متواجده المعدات متواجده المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لائحات المشروع متواجده البرنامج الزمني والتقارير (المبني - الشهري - النصف شهري) متواجده المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجده جارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٨
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم²											
	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢											
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم²											
	السعر في سبتمبر ٢٠٢٣											
	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢											
	علاوة زيادة إجهاد كل ١٠٠ كجم/سم² لكل متر مكعب											
	السعر في سبتمبر ٢٠٢٤											
	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢											
	١١٩٤٢٣٤٨,٦٠								١١٩٤٢٣٤٨,٦٠	٠,٠٠٠	١١٩٤٢٣٤٨,٦٠	أحد عشر مليوناً وتسعمائة وأثنان وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانى وأربعون جنيهاً وستون قرشاً فقط لا غير
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٥)												



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقابل تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
على الحساب
نهائياً
غير الواردة بسك الشروط اعتمدت من
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع /
مدير عام المشروعات
التوقيع /

عن الاستشاري (مستشار)
التوقيع /
مدير المشروع
م/ رجب سمير سعد
التوقيع /

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
م/ رجب سمير سعد
التوقيع /
المكتب الاستشاري (KK)
د. أحمد / خالد هادي
مدير المشروع : م. رجب سمير سعد
مشروع القطر الكهربائي السريع
القطاع الرابع - المرحلة الثانية
جرجا / قوص

عن استشاري المساحة مكتب
(smart design)
التوقيع /
SMART DESIGN
HSE
Eng (

تعمير
مهندس الشركة المنفذة
التوقيع /
٥٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٩١
٥٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٩١
٥٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٩١
٥٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٩١

اسم العمل
 اسم المفاول
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية

شاملة المدة من بداية العمل حتى	مع شركة	العقد رقم :)	
		(بتاريخ : / /	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان		٦٠	١٩٤٧٤٨
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		٦٠	١-٩٦١٤٤
مستحق صرفه		-	١٨٩٦٠٤
الاستقطاعات	قرش	جنيه	
رسم دمغة اصلي	٥٠	٩٢٢١٠	
رسم دمغة اضافي	٩٠	٣٥٧٠٨	
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات	١٠	١٧٠١٩	
صافي المبلغ المستحق	٩٠	١٧٠٩١٨٤	

تحريراً في..... سنة ٢٠	رئيس المصلحة	علامة
أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....		
أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....		
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)		
تنفيذ في سجل رقم (م.ع) برقم.....	الكاتب المنوط	
تحريراً في سنة ٢٠		الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط	روجع.....	
.....	شيك	
	يعتمد سحب	اذن صرف
بمبلغ		رئيس الحسابات

(١) شطب	الكاتب المنوط
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم	الكاتب المنوط
(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم	الكاتب المنوط
(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم	الكاتب المنوط
	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر بهنني أوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) واني تسلمت المستحق لي وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول

رقم المسند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]