

عملية اعمال انشاء حائط خوازيق سائدة - طريق
بخصوص :- جبلة / سنورس محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

تنفيذ :- شركة مكتب السعود للمقاولات العامة

عقد رقم :- العقد رقم (٧١٩) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانته الكباري

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٢٨٦١٧١,٨٨ جنيه (فقط و قدر
مائتان و ستة و ثمانون الف و مائه و واحد و سبعون جنيها وثمانية و ثمانون قرش
لا غير) قيمه فروق التعويضات عن الكميات في المستخلصات ارقام
(١ * ٢ ختامي) والخاص بالمشروع عاليه .
مع الاحاطه بانه تم عمل فروق اسعار بمبلغ ١٠٣١٤٤,٦٠ جنيه (فقط مائه و ثلاثه
الف و مائه و اربعة و اربعون جنيها و ستون قرش) و تم خصمها من فروق
اسعار التعويضات .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريرا في :- ٢٠٢٤/٠٩/١٠

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار

رئيس الصلحة

الشكايات الحوالات