




الهيئة العامة
للطرق والكبارى
(GARB)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيها قيمة المطالبة رقم (٤) جارى عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤ اعمال اعادة التوطين والادارة البيئية ودراسة حماية الجسور من الغرود والكثبان الرملية واشراف على امن وسلامة الموقع لمشروع لخط سكة حديد (المناشى - بني سلامة)


تنفيذ شركة / مكتب الاستاذ الدكتور حسن مهدى (استشارى الطرق والمطارات والمرور)

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا ٢٠٢٥/١/١٩

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



— ٢ — ٤

رقم : _____
الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس الإدارة العامة

(ب) الکاتب المنور

الختم ذو التاريخ

۹۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد

1. 111.1 (1)

(أو ١) بيان المبلغ مضاف بحساب : —

الحتم ذو التاريخ



وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(2)

الختم ذو التاريخ



شيف
اذن صرف

الشيكات
الدعوات

الشيكات
المحالات

(۳) سحاب

(۴) قید فی سجل

(٥) أدرج في كشف

امضاءات موظفي الشطب

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

رقسم : _____ امضاء الكاتب المنوط :

ت.ف: 26126051
ص.ب 174 القاهرة الجديدة - رمز بريدي 11835
سجل هندسي: 1978 / 4

مكتب الأستاذ الدكتور / حسن مهدي
استشاري الطرق و المطارات والمرور

السيد المهندس / رئيس المنطقة الاولي المركزية .

تحية طيبة وبعد.....

ايماء الي عقد الاستشارات الهندسية للاشراف علي تنفيذ مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد (بني سلامة - 6 اكتوبر) بطول 68 كم

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مستخلص جاري رقم (4) عن الفترة

من 2024/12/1 الي 2024/12/31



مع جزيل الشكر ،،

مدير المشروع الاستشاري

م/ خالد مصطفى بدر

ل.ب

ع.م - ل.س
ح.م - ل.س
ل.م - ل.س



أستاذ الطرق والمطارات والمرور بجامعة عين شمس

Email : Drhassanmahdy@gmail.com

- أستاذ دكتور / حسن مهدي

Tel : +2 01227483563

عائلى (1) - قطعة 134 - المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

مشروع إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط سكة حديد (6 أكتوبر - بني سلامة) بطول 67 كم.


مستخلص جاري (4) للفترة من (1/12/2024) حتى (31/12/2024)

عقد (2025/2024/375) : اعداد دراسة اعادة التوطين والادارة البيئية ودراسة حماية الجسور من الغرود والكثبان الرملية واشراف علي امن وسلامة الموقع لمشروع خط المناثي / بني سلامة

المنطقة : الاولى المركزية
مكتب الاستاذ الدكتور / حسن مهدي
التاريخ: 02/01/2024



قيمة المستخلص	جاري / نهائي	قيمة الاستقطاع	نسبة الاستقطاع	إجمالي الفترة من 1/12/2024 الى 31/12/2024	الفترة / شهر	البند
50,000	جاري	0	0%	50,000	50,000	مهندس امن وسلامة والادارة البيئية
50,000	الإجمالي بالجنيه (شامل جميع الضرائب والاستقطاعات)					
مدير عام الشؤون المالية والإدارية		مدير عام المشروعات	المشرف العام للأعمال الاستشارات	الهيئة		
محاسب / مصطفى عبد الجواد توقيع/		مدير عام المشروعات م. جهاد محمد سعد	المشرف العام للأعمال الاستشارات م / خالد حسونه	م. كريم محمد زين توقيع/		
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية		م. جهاد محمد سعد	م / خالد حسونه	م. ايمن محمد السيد توقيع/		
مهندس / طارق يوسف الجزار		م. جهاد محمد سعد	م / خالد حسونه	م. اسماء علي احمد توقيع/		
توقيع/		م. جهاد محمد سعد	م / خالد حسونه	م. اسماء علي احمد توقيع/		



مشروع إنشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (6 أكتوبر - بني سلامة) طول 67 كم

مستخلص جاري (4) للفترة من (1/12/2024) حتى (31/12/2024)


عقد (2025/2024/375) : اعداد دراسة اعادة التوطين والادارة البيئية ودراسة حماية الجسور من الغرود والكثبان الرملية واشراف علي امن وسلامة الموقع لمشروع خط المناشي / بني سلامة

المنطقة : الاولى المركزية
مكتب الاستاذ الدكتور / حسن مهدي

التاريخ: 02/01/2024




قيمة المستخلص	جاري / نهائي	قيمة الاستقطاع	نسبة الاستقطاع	اجمالي الفترة من 1/12/2024 الى 31/12/2024	الفترة / شهر	البند
50,000	جاري	0	0%	50,000	50,000	مهندس امن وسلامة والادارة البيئية
الاجمالي بالجنيه (شامل جميع الضرائب والاستقطاعات)						
50,000						
مدير عام الشؤون المالية والادارية				مهندسي الهيئة		
معايب / مصطفى عبد الجواد توقيع/		مدير عام المشروعات		المشرف العام الاعمال الاستشارات		م. كريم محمد زين توقيع/
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية		م. جهاد محمد سعد		م / خالد حسونه		م. ايمن محمد السيد توقيع/
مهندس / طارق يوسف الجزار		توقيع/		توقيع/		م. اسماء علي احمد توقيع/
توقيع/						مكتب ا.د. حسن مهدي
مكتب ا.د. حسن مهدي						



كشف مواظبة دكتور (السلامة والصحة المهنية) على مشروع قطار (بي سلامة - اكوير) عن الفترة من 1/12/2024 حتى 31/12/2024

م	الاسم	الوظيفة	مناوبة
1	د/ احمد منصور ابراهيم غنية	مدير السلامة والصحة المهنية	



مهندس الهيئة /
م / اسماء

مهندس الهيئة /
م / الجين

مهندس الهيئة /
م / كريم

مهندس الاستشاري / مكتب د / حسن مهدي

