

المنطقة الثانية - القناة وسیناء بالإسماعيلية

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحاله الى مشروع اعمال إنشاء عدد ٩ كباري (٨ كوبري علوي للتوسيع بالاتجاهين + كوبري دوران للخلف مفرد) ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم في الاتجاهين " (لتنفيذ اعمال إنشاء كوبري دوران للخلف مفرد وصيانة الكوبري القائم عندكم ٧٢.١٠٠) بالأمر المباشر عقد رقم (١١٦٤/٢٠٢١/٢٠٢٢) بتاريخ ١/٦/٢٠٢٢ م تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

نشرف بأن نرقق لسيادتكم طيه إستماره ٥٠ ع بمبلغ ١٣٥٦٩٢٧.٠٩ جنيه (فقط مليون وثلاثمائة وستة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيهًا وتسعة قرشًا) قيمة طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (٣) جاري .

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سعادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحرير: ٢٠٢٤/١٠/٢٢ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



إعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة النيل العامة للطرق والكباري
الطلبات طبـ. أو:

فروع الاسعار المرفقة

مصلحة
قسم

المبلغ المستحق إلى

| بيانات الفواتير | | |
|-----------------|------|-----|
| رقم | جنية | قرش |
| ١٣٥٦٩٢٧ | ٩ | |
| ١٣٥٦٩٢٧ | ٩ | |
| | | |
| | | |

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لاعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
اذن صرف على
شيكل على البنك المركزي في
شيكل على الخارج صاحب الحق او:
رسحب باسم
شركة النيل العامة للطرق والكباري
و يرسل إليه بالعنوان الآتي:

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠
.....

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



رئيس الادارة المركزية
مهندس
بدر عبد التواب بدر



الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات

| شركة النيل العامة للطرق والكباري | قيمة فروع الاسعار للمستخلص رقم ٣ جاري عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١١٦٤) | بند | فصل | فرع | 1356927 | ٩ |
|----------------------------------|--|------|-----|-----|--------------|---------|
| | | | | | اجمالى الأصل | ١٣٥٦٩٢٧ |
| | | | | | | ٩ |
| | بيانات الاستقطاعات | جنية | | | | |

دمنة توقيع

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|------------|---------------------------|
| قرش | جنية | قرش | جنية | قرش | رسم الدمنة | صافي القيمة المطلوب صرفها |
| | | | | | | |

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الجوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الإعتماد المخصص وأن البند المخصص رسحب ولم يسبق الصرف :
الإضاء
الإضاء
الإضاء
Jarji
 بتاريخ
 بتاريخ
 بتاريخ
.....

الختم ذو التاريخ



توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجعة ورئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم
روضع في سنة

يعتمد رسحب
إذن صرف
.....

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

يبلغ ٢٠ سنة في

(د)

توقيع الكاتب المنوط
(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

رسحب
.....

الختم ذو التاريخ



إمضاء الكاتب المنوط :
.....

رقم
.....

إمضاء الكاتب المنوط :
.....

تحت رقم
.....

إمضاء الكاتب المنوط :
.....

رقم
.....

إمضاء طالب أو كاتب التصدير
في سنة ٢٠



تغويضات عن مستدالص رقم (٣)


| النوع | الكمية خلل المدة المستدالص | عدد الأيام | فواتير | قيمة خلل المدة المستدالص | النحو | الكمية خلل المدة المستدالص | عدد الأيام | فواتير | قيمة خلل المدة المستدالص | النحو | النوع |
|--------|----------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|----------------------------|------------|--------|--------------------------|-------|--------|
| ملائكة | ٢٠٠٥٠٪ | ٢٧ | ٩٢٥ | ١٦٤٥٠٠ | ١٨ | ١٦٤٥٠٠ | ٢٧ | ٩٢٥ | ٢٠٠٥٠٪ | ١٨ | ٢٠٠٥٠٪ |
| | ٢٠٠٦٢٪ | ٢٣ | ٩٣٦٦٦٧ | ٤٣٦٦٦٧ | ٢٣ | ٣٩٠٠٪ | ٢٣ | ٩٣٦٦٦٧ | ٢٠٠٦٢٪ | ٢٣ | ٣٩٠٠٪ |
| | ٢٠٠٧٦٪ | ٢٣ | ٤٦٣٣٣٣ | ٤٦٣٣٣٣ | ٢٣ | ٣٨٤٢٢٪ | ٢٣ | ٤٦٣٣٣٣ | ٢٠٠٧٦٪ | ٢٣ | ٣٨٤٢٢٪ |
| | ٢٠٠٨٠٪ | ٢٨ | ٩٢٥ | ١٦٤٥٠٥٠ | ٩ | ٣٣٣٣٣ | ٢٧ | ٩٢٥ | ٢٠٠٨٠٪ | ٢٨ | ٣٣٣٣٣ |
| | ٢٠٠٨٤٪ | ٢٣ | ٤٥٢٠٠ | ٢٧ | ٢٧ | ٤٥٠٠٪ | ٢٣ | ٤٥٢٠٠ | ٢٠٠٨٤٪ | ٢٣ | ٤٥٠٠٪ |
| | ٢٠٠٨٦٪ | ٢٩ | ٢٨٣٥ | ٦٧,٨ | ١٨ | ٦٧,٨ | ٢٧ | ٢٨٣٥ | ٢٠٠٨٦٪ | ٢٩ | ٦٧,٨ |
| | ٢٠٠٩٤٪ | ٢٣ | ٢٢٦٠ | ٦٧,٨ | ٩ | ٦٧,٨ | ٢٧ | ٢٢٦٠ | ٢٠٠٩٤٪ | ٢٣ | ٦٧,٨ |
| | ٢٠٠٩٦٪ | ٢٣ | ٣٠٣٥ | ٢٧ | ١٨ | ٢٧ | ٣٠٣٥ | ٢٠٠٩٦٪ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٠٠٩٦٪ |
| | ٢٠٠٩٧٪ | ٢٣ | ١٨٠٠ | ٢٧ | ١٨ | ٢٧ | ١٨٠٠ | ٢٠٠٩٧٪ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٠٠٩٧٪ |
| | ٢٠٠٩٩٪ | ٢٣ | ٩٠٣٥ | ٢٧ | ٩ | ٢٧ | ٩٠٣٥ | ٢٠٠٩٩٪ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٠٠٩٩٪ |
| | ٢٠٠٩٩٪ | ٢٣ | ٣٠٠٠ | ٢٧ | ١٨ | ٢٧ | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٩٩٪ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٠٠٩٩٪ |
| | ٢٠٠٩٩٪ | ٢٣ | ٩٧٤٥ | ٢٧ | ٩ | ٢٧ | ٩٧٤٥ | ٢٠٠٩٩٪ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٠٠٩٩٪ |
| | ٢٠٠٩٩٪ | ٢٣ | ٩٤٦٦ | ٢٣ | ١٨ | ٢٣ | ٩٤٦٦ | ٢٠٠٩٩٪ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٠٠٩٩٪ |
| | ٢٠٠٩٩٪ | ٢٣ | ١٨٩٦٥٣ | ١٨٩٦٥٣ | ٢٣ | ٢٣ | ١٨٩٦٥٣ | ٢٠٠٩٩٪ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٠٠٩٩٪ |
| | ٢٠٠٩٩٪ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٠٠٩٩٪ | ٢٣ | ٢٣ |

تمت مرادحة توزيع الكبالت فقد خلل المدة طبقاً للمستند رقم (١) جاري ودرج المعدلات بمعرفة الإدارة المالية حضم ما سبق صرفه من فروق أسعار عن هذا المشروع

الاجمالي

تمت مرادحة توزيع الكبالت فقد خلل المدة طبقاً للمستند رقم (١) جاري ودرج المعدلات بمعرفة الإدارة المالية حضم ما سبق صرفه من فروق أسعار عن هذا المشروع

الاجمالي



محاسب الهيئة

مختص الهيئة

استشاري الهيئة

شركة النيل العامة للطرق والكباري

١١١٢٦٢٩٩٦

٢٠٠٩٩٩٩٩٩٩

مدير عام المشروع

٢٠٠٩٩٩٩٩٩