

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسى المسافة من الكم ٩.٢٠٠ إلى الكم ١٠.٢٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر .
تنفيذ شركة نخبة للإستثمار والمعامل الطبية والمقاولات .

برجاء اللفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافاتنا برقم هاريز السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاعتناء ...

تحريراً فى : ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } تقرير معمل المنطقة
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { ١ } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات



م. ك. س.



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٣٤ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...


بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات
من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسى المسافة
من الكم ٩,٢٠٠ إلى الكم ١٠,٢٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٤٢٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
تنفيذ شركة نخبة للإستثمار والمعامل الطبية والمقاولات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع توريد عدد
(١) حاسب ألى بمشتملاته لمركز المعلومات بالهيئة .

هذا للإحاطة وأتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا مبادرتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٤



م. بلبيس

ويسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب المنوط

رئيس المصلحة

CamScanner

أستكمال أعمال الحبس التي لا تعدو قطاعات من مشروعات إنشاء وصلة سكة حديدية — العاشرة — مضادة — بلبس

الخط الرئيسي المسافة من الكم ٩,٢٠٠ إلى الكم ١٠,٢٠٠ بطول ١ كم أتجاه بليس بالأمر المباشر

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٤

مع شركة نخده للأستثمار، والمعامل الطبية والمقاولات

بقریخ ۲۱ / ۹ / ۲۰۲۳

33 / 11.1 / 31.1

إدارة العقود

[illegible]

مهندرس الآثراف
التوقيع

١٤٨٥٠٦٥٠٣٥٠ حنيه سله ص فيها للمقابل

مستوفى من هذا الحسار
١٤٨٥٠٦٥٠٣٥٠ حنيه سله ص فيها للمقابل

١٤٨٥٠٦٥٠٣٥٠ حنيه سله ص فيها للمقابل

الاستشارة العامة

المحاسب

المحاسبين

3

فانسان فخر

3

سنة

33

مفتي الجمهورية
عبد الوهاب محمد
صالح

على الحساب ٥١٠٨٨٥,٠٠ جنيهه

يدفع إلى المقاول

3

२३३५

3

三

33



التوقيف

مهندس الشركة الاسم

اقر بصفة ذلك

محرم الحرام

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من

1/2 inch

