



مجدي عبدالسلام عامر

الهيئة العامة للغذاء والدواء

[illegible]

رقم _____
الختم ذو التاريخ _____

كتب المراجعة _____
رئيس القسم _____
٢٠٠ _____

{ إذن صرف على
 شيك على البنك المركزي في
 صاحب الحق
 شيك على الخارج
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رفع الكنتراخ
 شركة البركة لأعمال الملمه
 د. أمينة فخر محمد

(ب) الکاتب المنوط

عدد		المرقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
بيان		نوع الخصم		قرش	جنيته
صحة رقم إداري غير محلي في آخر الحواجز الشمالية الفاصلة للحد العام بين الرئيس والغد دخولهم		قسم	فرع	نصل	نقد
				إجمالي الأصل	
بيان الاستقطاعات		قرش	جنيته		
دعوى توقيع					
عادي	إجمالي				
لرئيس	لرئيس				
رسم النسخة					
صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ

صلى الله عليه وسلم لا جاري غيري عليه السلام
الحواجز الثمانية الفاصلة للحرارة بين
العلم والرياسة والفردية والجماعية

٢٠٠٠ سنة _____ علامة

(١) إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق التصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 جاري _____
 الإيرادات _____
 بتاريخ _____
 قسمة المحلة لعموم المظالم الجوية ١٩٤٥ م ٧٠٠٣ ٥٠٠٠٠

الحقن ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم _____ توقيع الكتاب الموقوف به مسجون _____
 روجع في _____ سنة ٢٠٠ _____ (علامات المراجع ووجه المصلحة)
 يشهد
 بفتحده محب
 ابن صوف

وکیل الحسابات مدیر اور رئیس الحسابات

لی سنہ ۲۰۰۰

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى دفتر رقم ٢٢٤ د ح . ع) _____ امضاء المكاتب الخروف _____
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____ امضاءات موظفى الشطب _____

التاريخ (٣) سحب شيفه رقم إمضاء الكاتب المرفوع
 (٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم إمضاء الكاتب المرفوع
البنوك

أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٣٠ كم (اتجاه العلمين) (تنفيذ)

المسافة من كم ٠٠٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ بطول ١٠ كم))

(إشراف الثالثة عشر - البعيرة)

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٤٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٠

تنفيذ / شركة البركة لأعمال الطرق "أسامة فكري محمد وشركاه"



بند رقم ١ (بالمتر الطولي تسوية أترية الجزر)

بيان الأعمال

طول	إلى الكم	من الكم	بالمتر الطولي تسوية أترية الجزر الخرسانية
2020	2+020	00+00	بالمتر الطولي تسوية أترية الجزر والفئة شاملة أعمال تشغيل وتهذيب وضبط المناسيب والرش بالمياه أسفل قدمة الحواجز الخرسانية والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين
1510	4+430	2+920	
1870	6+990	5+120	
925	8+665	7+740	
6325.00	الإجمالي بالمتر الطولي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٢٠٠ كم (اتجاه العلمين) (التنفيد)

المسافة من كم ٠٠٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠٠ بطول ١٠ كم ((

(إشراف الثلاثة عشر - البعيرة)

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٤٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٠

تنفيذ / شركة البركة لأعمال الطرق "أسامة فكري محمد وشركاه"



بند رقم ٢ (بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (بيني جيرسي))

بيان الأعمال

بند رقم ٢ (بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (بيني جيرسي))			
طول	إلى الكم	من الكم	بيان الأعمال بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (بيني جيرسي) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجهة الخرسانة (Fair Face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العالية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم
2020	2+020	00+00	
1510	4+430	2+920	
1870	6+990	5+120	
925	8+665	7+740	
6325.00	الإجمالي بالمتر الطولي		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٣٠ كم (اتجاه العلمين) (تنفيذ)

المسافة من كم ٠٠٠٠٠ الى ١٠٠٠٠ بطول ١٠ كم))

(إشراف الثلاثة عشر - البعثة)

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٤٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٠

تنفيذ / شركة البركة لأعمال الطرق "أسامة فكري محمد وشركاه"



الكمية	بيان الأعمال
٦٣٢٥,٠٠	بالمتر الطولي تسوية أترية الجزر
٦٣٢٥,٠٠	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (بيني جبرسي)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

(أربعة ملايين و تسعمائة و ثمانون ألف جنيه لا غير)

مهندس الشركة
سامة فكري محمد