

٢٠٢٢/٠١/٢٦	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/٠٢/١٣	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٠٣/٠١	تاريخ مستخلص جاري ٦
٢٠٢٤/٠٤/٢٣	تاريخ مستخلص ختامي ٧

الرقم القياسي للعناصر	أكتوبر-٢١	مارس-٢٤	أبريل-٢٤
سولار	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤
اسمنت	١٦١,٦	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦
حديد	٣٣١,٨	١٢٨٩,٨	١٢٨٩,٨
بيتومين	٤٣٦,٣	٧٦٢	١٠٧٩,١

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاقد
قيمة التعويض او الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * معامل 1 * (الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند الاسناد)
الرقم القياسي عند الاسناد

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد ٢٠٢١-١٠-١٣	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
١	أعمال تنفيذ جسات حتى عمق ٢٠م والفئة تشمل إجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة .	م.ط	٠,٠٠	٢٠٠,٠	سولار	%١٠	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	%١٠٠	%٤,٨	٠,٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ومسلحة وأعمال الدبش الدبش ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف												
١.٢	دبش أو خرسانة عادية	م	٢٨٠,٥٤	٧٥,٠	سولار	%٢٠	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	%١٠٠	%٩,٧	٢٠٣٧,١٠
٢.ب	خرسانة مسلحة	م	٠,١٣	١٥٠,٠	سولار	%٢٠	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	%١٠٠	%٩,٧	١,٨٩
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع أنواع التربة والفئة تشمل نزع اي مياه تظهر أثناء الحفر وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الي المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م	٠,٠٠	٤٥,٠	سولار	%٢٠	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	%١٠٠	%٩,٧	٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس بترية من السن والرمل بنسبة (١:٢) أو مايمثلها طبقاً لتقرير الإستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥سم بعد الدمك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروكتور المعدل لكل طبقة ولا يتم ردم الطبقة التي تليها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير التربة المعتمد وطبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصرى والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م	٠,٣١	٢٥٠,٠	سولار	%٢٠	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	%١٠٠	%٩,٧	٧,٥٠
٥	بالمتر المكعب اعمال توريد ووردم رمال نظيفة او تربة زلطية مودة من خارج الموقع صالحة للردم ومطابقة للمواصفات حول جسم البرايخ وعند المداخل والمخارج للبرايخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بسمك لايزيد عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافه والسعر يشمل سند جوانب الطريق وعمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهـو السطح العلوى للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م	٢٤٢٥,٧٣	١٢١,٠	سولار	%٢٠	٣٢٣,٧٠	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	%١٠٠	%٩,٧	٢٨٤١٧,٣٩
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرساته عادية تنفذ أسفل الخرساته المسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م	٠,٢٣	١٥٠٠,٠	اسمنت	%٣٠	١٦١,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	%١٠٠	%٣٨,٤	١٣٢,٥٨
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرساته مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريدج طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م	٠,٧١	٢٣٠٠,٠	اسمنت	%٣٠,٠	١٦١,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	%١٠٠	%٣٨,٤	٦٢٧,٥٣

رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الطحان
التوقيع :

مدير عام المشروعات
م/ محمد راجح
التوقيع :

مدير المشروع
م/ محمد سامي
التوقيع :

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعيه
أ.د / حسين عجيل
التوقيع :



الشركة المنفذة
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / أحمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :



٢٠٢٢/٠١/٢٦	تاريخ امر الاسناد
٢٠٢٢/٠٢/١٣	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٤/٠٣/٠١	تاريخ مستخلص جاري ٦
٢٠٢٤/٠٤/٢٣	تاريخ مستخلص ختامي ٧

الرقم القياسي للعناصر	٢٠٢٤-٢١	٢٠٢٤-٢٤	٢٠٢٤-٢٤
سولار	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٣٢٣,٧
اسمنت	٣٦٨,٦	٣٦٨,٦	١٦١,٦
حديد	١٢٨٩,٨	١٢٨٩,٨	٣٣١,٨
بيتومين	١٠٧٩,١	٧٦٢	٤٣٦,٣

الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند الاسناد
معامل 1 * (الرقم القياسي عند الاسناد)

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقاً للتعاقد

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذه	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد ٢٠٢١-١٠-١٣	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من --الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة ويحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	١٦٤,٨١	٢٧٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠%	٤,٨%	٢١٥٤١,٣٨
					اسمنت	٣٠,٠%	١٦١,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠%	٣٨,٤%	١٧١٠٠٠,٥٧
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنتقالية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة ويحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الأعمال اللازمة لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٠,٤٥	٢٢٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠%	٤,٨%	٤٧,٩٢
					أسمنت	٣٠,٠%	١٦١,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠%	٣٨,٤%	٣٨٠,٤٤
١٠	بالطن توريد وقطع وثني ورص وترتيب وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتثبيت الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٠,٦٢	٢٣٥٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠%	٤,٨%	٧٠٥,٣٢
					حديد	٦٥,٠%	٣٣١,٨٠	١٢٨٩,٨٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠%	١٨٧,٧%	٢٧٣٤٤,٠٠
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهوض العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف .	م ^٢	١,٠٠	٥٠,٠	سولار	٥%	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠%	٢,٤%	١,٢١
					بيتومين	٣٠%	٤٣٦,٣٠	٧٦٢	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٥٧%	٢٢,٤%	٦,٣٤
								١٠٧٩,١	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	٤٣%	٤٤,٢%	٩,٥٩
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب طوب وردى طبقاً للمواصفات والسعر يشمل عمل اللحامات والتي تمل بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل كل مايلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٠,٠٠	٢٣٠,٠	سولار	٥%	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠%	٢,٤%	٠,٠٠
					اسمنت	٢٠%	١٦١,٦	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠%	٢٥,٦%	٠,٠٠
١٣	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٥٠ سم طبقاً للمواصفات تكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة ٣:١ والسعر يشمل كل مايلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	١٠٢٥,٥٢	٣٢٦,٠	سولار	٢٠%	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠,٠٠%	٩,٧%	٣٢٣٦٨,١٦
					اسمنت	٣٠%	١٦١,٦٠	٣٦٨,٦٠	٢٠٢٤/٠٣/٠٢	٢٠٢٤/٠٤/٢٣	١٠٠,٠٠%	٣٨,٤%	١٢٨٤٧٣,٠٣
فقط أربعمائة وثلاثة عشر ألفاً ومائة وسبعة وتسعون جنيهاً مصرياً وإثنان وسبعون قرشاً لا غير													٤١٣,١٩٧,٧٢
الإجمالي :													

رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الطحان
التوقيع :

مدير عام المشروعات
م/ محمد راجح
التوقيع :

مدير المشروع
م/ محمد سامي
التوقيع :

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية
د. / حسين عجيل
التوقيع :
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

الشركة المنفذة
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / أحمد مصطفى عبد العزيز
كند سوز