

عملية أعمال الجسر الترابي للخط الثاني  
بمصرع المطار الكمبراي السريع (المطبخ)  
الغالب / ستلوط / ٢٨٣٩٠٠ طول ٩٠٠ م  
تنفيذ شركة الاتحاد للتجارة والمقاولات المعمورة  
والموردات العامة ٢٨٣٩٠٠ م

الهيئة العامة  
للمطرق والكباري والنقل البري  
(GARBLT)



وزارة النقل  
الهيئة العامة للمطرق والكباري  
المنطقة السابعة بسيوط والمنيا  
ملف رقم: ٢٨٣٩٠٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم ( ١ ) جاري للعملية عالية من أصل وصورتين  
مرفقا بها استمارة ( ٥٠ ع . ح ) .

برجاء التفضل بلاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعته والصرف والتنبيه بموافقاتنا بصورة  
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في: ٢٨٣٩٠٠

مرفقات :-

عدد

( ١ ) مستخلص

( ١ ) استمارة ٥٠ ع . ح )

رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة السابعة بسيوط/المنيا  
مهندس /  
مصطفى علي احمد مسعود





جمهورية مصر العربية  
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : البنك الأهلي المصري

قسم : المصلحة العامة

المبلغ المستحق إلى : مركز الاتحاد للتجارة والتجارة العامة

بموجب : الطلبات طيه ، أو : استمارة

صار مراجعته ووجد على صحة ومطابق لاحتسابه وإبرأ وحرف القسمة بواسطة

إذن صرف على : ٣٨٣

شيك على البنك المركزي في : ٣٨٣

شيك على الخارج : ٣٨٣

يسحب باسم : صاحب الحق أو : مركز الاتحاد للتجارة والتجارة العامة

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

| بيانات الفواتير |         |      |     |
|-----------------|---------|------|-----|
| رقم             | التاريخ | جنيه | قرش |
| ٣٠٥٠٤٦٦         | ٢٠٠٤    |      |     |
| ٣٠٥٠٤٦٦         | ٢٠٠٤    |      |     |

الختم ذو التاريخ : ٢٠٢

كتب المراجعة : ٢٠٢

رئيس القسم : ٢٠٢

الجملة : ٣٠٥٠٤٦٦

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

| عدد المرفقات | الاعتماد الإداري وتوقع الخصم |      |                    |                           |            |
|--------------|------------------------------|------|--------------------|---------------------------|------------|
|              | بيانات                       |      | نوع الخصم          |                           |            |
|              | قرش                          | جنيه | قسم                | فرع                       | بند        |
|              | إجمالي الأصل                 |      |                    |                           |            |
|              | قرش                          | جنيه | بيانات الاستقطاعات |                           |            |
|              | قرش                          | جنيه | عادي               | إضافي                     | دمغة توقيع |
|              | قرش                          | جنيه | رسم الدمغة         | صافي القيمة المطلوب صرفها |            |



رئيس المصلحة

عبد الله محمد محمد

٢٠٢ سنة

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : \_\_\_\_\_
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_
- جاري : \_\_\_\_\_
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_
- الإيرادات : \_\_\_\_\_
- الإمضاء : \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ : \_\_\_\_\_

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : \_\_\_\_\_

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : \_\_\_\_\_

روجع في : \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب : \_\_\_\_\_

إذن صرف : \_\_\_\_\_

وكيل الحسابات : \_\_\_\_\_

مدير أو رئيس الحسابات : \_\_\_\_\_

في : \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢ بمبلغ : \_\_\_\_\_

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٤ س ٢٠٢١ ١٥٠٠٠٠



- (١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.» ) : \_\_\_\_\_
- (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : \_\_\_\_\_
- إمضاءات موظفي الشطب : \_\_\_\_\_

(د)

- الختم ذو التاريخ : \_\_\_\_\_
- (٣) سحب : \_\_\_\_\_
- رقم : \_\_\_\_\_
- إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_
- (٤) قيد في سجل : \_\_\_\_\_
- تحت رقم : \_\_\_\_\_
- إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_
- (٥) أدرج في كشف : \_\_\_\_\_
- رقم : \_\_\_\_\_
- إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_
- (٦) استلمت : \_\_\_\_\_
- إمضاء طالب أو كاتب التصدير : \_\_\_\_\_
- في : \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد !!!

**بخصوص:** مشروع القطار الكهربائي السريع ( أكتوبر / أسوان ) القطاع الثالث منفلوط / جرجا من كم

٣٨٣+٠٠٠ حتى ٣٨٣+٩٠٠ بطول ٠,٩٠٠ كم .

**عقد رقم:-** ( ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٢٠٣ ) .

**تنفيذ :-** شركة الاتحاد للتجارة والمقاولات العمومية والتوريدات العامة "أحمد طه وشركاه".

يرجى التكرم بالإحاطة أنه السيارة محملة علي المشروع متواجدة ولايوجد عمالة غير منتظمة محملة علي المشروع وتراجع باقي المحملات علي المشروع بالإدارة العامة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٥

رئيس الادارة المركزية  
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

مهندس /

"مصطفى علي مسعود"





## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد !!!

**بخصوص:** مشروع القطار الكهربائي السريع ( أكتوبر / أسوان ) القطاع الثالث منفلوط / جرجا من كم ٣٨٣+٠٠٠ حتى كم ٣٨٣+٩٠٠ بطول ٠,٩٠٠ كم .  
**عقد رقم:-** ( ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٢٠٣ ) .

**تنفيذ :-** شركة الاتحاد للتجارة والمقاولات العمومية والتوريدات العامة "أحمد طه وشركاه".  
نحيط علم سيادتكم بان الكرفان المتحرك موجود بموقع المشروع عاليه .  
برجاء التكرم من سيادتكم التكرم بالعلم واتخاذ اللازم.  
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية  
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا  
مهندس /  
" مصطفى علي مسعود "



## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

**بخصوص:** مشروع القطار الكهربائي السريع ( أكتوبر / أسوان ) القطاع الثالث منفلووط / جرجا من كم ٣٨٣+٠٠٠ حتى كم ٣٨٣+٩٠٠ بطول ٠,٩٠٠ كم .  
**عقد رقم:-** ( ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٢٠٣ ) .

**تنفيذ :-** شركة الاتحاد للتجارة والمقاولات العمومية والتوريدات العامة "أحمد طه وشركاهه".  
يرجى التكرم بالإحاطة أن العملية تابعة لبروتوكول الشركة المصرية للمحاجر.  
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٥

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

مهندس /  
" مصطفى علي مسعود "





[illegible]

والتوقيع  
رئيسة الأمانة العامة  
للبنك الدولي  
مهندسة مصطفى أبو سمرة

د. محمد صالح المنجد  
د. محمد صالح المنجد

Handwritten signature: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

1870



一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

رَبِّهِ وَمَعْدَارُ الصَّدَقِ  
بَيْنَ الْمَعْرِثَةِ

جملة قيمة الاعمال التي تمت ( راجع باطنه )

[illegible][illegible]

رئيس المصلحة

نظريه الفقهيه ..... ٢٠

القرار كتاب سجل المحركات والتتولات  
 أعضاء  
 الأعضاء

اجمعني قيمة المستخلص رقم (١)  
الكتاب الموطأ  
 رقم (١٤٠) برقم  
 تنفيذ في سجل رقم

.....

## ملاحظات الكاتب المنوط

طَبِيعَتُكَ  
الْفَنِّ صَرَفًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رئيس الحسابات

4

1

F

الكاتب المنوط

000000

.....

۱۰۰

301

James (7)

قَمَّ الْقَدُّ : علامة كتف الشطاب

1

00000000

\*\*\*\*\*

2

2

(۰) و (۱)

تسلمنا: اللحد ويل رقم ..... و الغر ياتني اوراق علي هذا الحساب المتقدم ببيانه (\*) و اني تسلمت المصنف لي

المقاول

7.

F  
—

•

23