

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ١٣٣٦٠.٩٠ جنيها قيمة المستخلص رقم (٢) اعمال الاستشارات الفنية واعداد التصميمات والاشراف لمشروع انشاء كوبري علوي علي محور الضبعة اعلي مسار القطار السريع عند الكيلو ١٦٩ ضمن الخط الول لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)

تنفيذ شركة / شركة ماب الاستشارية للهندسة

يرجى التفضل بالعلم والإحاطة والتنبيه باللازم


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


تحريراً ٢٠٢٤/٢/٢٠

عدد المرفقات ()
استمارة ٥٠ ع ح
صورتين من المستخلص



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طيخ



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢١٢٢	٦٠٠
			
	الجملة	٢١٢٢	٦٠٠

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صوف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : _____

يسحب باسم _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رعيه الا در احوال و احوال

(ب) الكاتب الموقوف

المختتم ذو التاريخ

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرفقات	بيانات			نوع الخصم		
	إجمالي الاعتماد المستحق للخصم كسيرة حرة الطبقة الأولى الرسم يتأخر ١٠ / ١٢ - ٩٧			قرش	جنيه	قسم
				فرع	فصل	بند
				إجمالي الأصل		
	بيانات الاستقطاعات			قرش	جنيه	
	دمغة توقيع	إضافي	عادي			
	قرش	قرش جنيه	قرش جنيه			
				رسم الدمغة		
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

۹۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____
الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
جاري _____
بتاريخ _____
الامدادات _____
الإمضاء : _____

المختتم ذو التاريخ

() قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجم فی _____ سنة ۲۰۱

يعتمد سحاب
شيك
اذن كسوف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠١٦ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») ————— إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

(2)

الختم ذو التاريخ

(۴) سحب

إِذْ نَحْنُ أَصْرَفٌ

قسم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(۴) قید فی سجل

الشيكات
الدعوات

تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(۵) أدرج فی کشف

الشيكات
الجوالات


رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(۶) استلیمت

شيك
إذن صراف

امضاء طالب أو كاتب التصدير

فسي _____ سنة ٢٠١



اعمال الاستشارات الفنية و الاشراف لمشروع / إنشاء كوبرى علوى على محور الضبعة أعلى مسار القطار السريع عند الكيلو (١٦٩+٠٥٠)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٦٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٢

المدة من بداية المشروع حتي تاريخ : ٢٠٢٣ / ١٢ / ١٠

[illegible]

يعتمد

رئيس المنطقة المركزية الاولى :

التوقيع /

مدير عام المشروعات
التوقيع /

156

المالك

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع :

التوقيع /



المكتب الاستشاري

ماب للاستشارات الهندسية

مهندس المشروع:

التوقيع /

رقم ومقدار التصديق:

بنـد الميزانية :

بيــــــــــــــــان المنصــــــــــــــــرف من المــــــــــــــــقــــــــــــــــاولــــــــــــــــة		قيــــــــــــــــمة	
		جنيــــــــــــــــة	قــــــــــــــــرش
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابقة صرفه			
مستحق صرفه			
الإستقطاعات	جنيــــــــــــــــة	قــــــــــــــــرش	
رسم دمغة أصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الإستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

تحريرا في	سنة 202	رئيس المصلحة	علامة
-----------------	---------	--------------	-------

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء :

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء :

بأن المبالغ مغطى بالأمانة بتاريخ امضاء :

تقيد في سجل رقم 55 ((ع . ح)) برقم
تحريرا في سنة 202

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

11

رئيس الحسابات


.....
تحريرا في سنة 202

- 1 شطب
شيك _____ سحب
 - 2 اذن صرف
شيك _____ تفيد في سجل تحت رقم _____ اذن صرف
 - 3 وادرج في كشف الحوالات رقم
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم وافر بأني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((واني تسملت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة 202
المقاول :

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

[illegible]



اعمال الاستشارات الفنية و الاشراف لمشروع / إنشاء كوبرى علوى على محور الضبعة أعلى مسار القطار السريع عند الكيلو (١٦٩+٠٥٠)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٦٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٢

المدة من بداية المشروع حتي تاريخ : ٢٠٢٣ / ١٢ / ١٠

[illegible]

رئيس المنظمة الإسلامية الاولى

التوقيع /

مدرس علم المشروعات
4
مجمع مشروعات دار السلام
الوقت 1

156

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع :

التوقيع /



المكتب الاستشاري

ماب للاستشارات الهندسية

مهندس المشروع:

مستخلص جاري رقم (٢)

اعمال الاستشارات الفنية و الاشراف لمشروع / إنشاء كوبرى علوى على محور الضبعة أعلى مسار القطار السريع عند الكيلو (١٦٩+٠٥٠)

المنطقة الاولى المركزية

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٦٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٢

المدة من بداية المشروع حتي تاريخ : ٢٠٢٣/١٢/١٠


رقم البند	نوع الاعمال	الفئة		مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
		قرش	جنيه							
	اولا : اعمال التصميمات									
٢	اتعاب اعمال التصميم (مرحلة ثانية ٤٠ % من ٣٠%) من ٠,٧٨٥ % من قيمة التعاقد			٤١٣٣٦٠,٩٠	٠,٠٠	٤١٣٣٦٠,٩٠	٤١٣٣٦٠,٩٠		٤١٣٣٦٠,٩٠	
١	اتعاب اعمال التصميم (مرحلة أولى ٤٠ % من ٣٠%) من ٠,٧٨٥ % من قيمة التعاقد			٠,٠٠	٤١٣٣٦٠,٩٠	٤١٣٣٦٠,٩٠	٤١٣٣٦٠,٩٠		٤١٣٣٦٠,٩٠	
	الاجمالي								٨٢٦٧٢١,٨١	
	السابق								٤١٣٣٦٠,٩٠	
	قيمة المستخلص الحالي								٤١٣٣٦٠,٩٠	



يعتمد

رئيس المنطقة الاولى

التوقيع /



مدير عام المشروعات

التوقيع /

المالك

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المشروع :

التوقيع /

المكتب الاستشاري

ماب للاستشارات الهندسية

مهندس المشروع :

التوقيع /

