



مستخلص رقم (٦) جاري
 مصلحة : اتصال رقم كفاية وإعادة رصف طريق زفتي / سمنود بطول ٢,٥ كم عقد رقم (١١٣٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤
 تنفيذ : شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق (احمد محفوظ)
 شاملة المدة من بدء العمل الى ١٣ / ١ / ٢٠٢٥

رقم العمل	نوع العمل	الكمية حصة	الوحدة	النسبة المقايمة المعدلة	مقدار العمل المسابق أجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
										قرش	جنية		
١	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ	٢٥٥	م	٢٥٥	٢٥٥	٠	٢٥٥	جاري	٢٥٥			٤٧٧٥٠٠٠	١- مراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اجل حفر الخ	١٧٠٠	م	١٧٠٠	١٢٥٠	٠	١٢٥٠	جاري	١٢٥٠			١٧٥٠٠٠٠	٢- المهتسون متواجدين
٣	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ	١٧٠٠	م	١٧٠٠	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	جاري	١٥٠٠			٦٧٧٢٥٠٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ	١١٢٠	م	١١٢٠	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	جاري	١٠٠٠			٣٨٤٠٠٠٠	٤- لافتة العملية متواجدة
٥	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ	١٥٥٠٠	م	١٥٥٠٠	١٥٠٠٠	٠	١٥٠٠٠	جاري	١٥٠٠٠			١٠٦٥٠٠٠٠	٥- تجهيزات الموقع متواجدة
٦	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ	٤١٠	طن	٤١٠	٣٩٨	٠	٣٩٨	جاري	٣٩٨			١٠٣٤٨٠٠٠	٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ	١٩٧٠٠	م	١٩٧٠٠	١٨٠٠٠	٠	١٨٠٠٠	جاري	١٨٠٠٠			١٠٤٤٠٠٠٠	٧- فريق العمل متواجد
٨	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ	١٩٧٠٠	م	١٩٧٠٠	١٨٠٠٠	٠	١٨٠٠٠	جاري	١٨٠٠٠			٥٢٥٦٠٠٠٠	٨- براعى خصم رسوم معمل المنطقة
٩	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ	٧٧٤٩,٣٧٣	م	٧٧٤٩,٣٧٣	٦٥٠٠	٠	٦٥٠٠	جاري	٦٥٠٠			١٣٠٠٠٠٠	٩- المعمل متواجد
١٠	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ	٧٧٤٩,٣٧٣	م	٧٧٤٩,٣٧٣	٦٥٠٠	٠	٦٥٠٠	جاري	٦٥٠٠			١٧٦٨٠٠٠٠	١٠- البرنامج الزمني متواجد
١١	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												١١- التقرير المبني متواجد
١٢	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												١٢- يتم تغطية مبلغ (٣٠٠٠٠٠ ج) ثلاثون الف جنيهها لخروج بعض عينات الطبقة السطحية عن التدرج لحين التقييم
١٣	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
١٤	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
١٥	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
١٦	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
١٧	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
١٨	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
١٩	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٢٠	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٢١	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٢٢	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٢٣	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٢٤	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٢٥	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٢٦	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٢٧	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٢٨	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٢٩	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٣٠	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٣١	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٣٢	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٣٣	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٣٤	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٣٥	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٣٦	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٣٧	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٣٨	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٣٩	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٤٠	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٤١	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٤٢	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٤٣	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٤٤	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٤٥	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٤٦	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٤٧	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٤٨	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٤٩	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٥٠	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٥١	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٥٢	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٥٣	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٥٤	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٥٥	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٥٦	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٥٧	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٥٨	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٥٩	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٦٠	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٦١	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٦٢	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٦٣	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٦٤	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٦٥	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٦٦	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٦٧	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٦٨	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٦٩	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٧٠	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٧١	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٧٢	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٧٣	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٧٤	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٧٥	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٧٦	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٧٧	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٧٨	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٧٩	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٨٠	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٨١	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٨٢	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٨٣	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٨٤	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٨٥	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٨٦	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٨٧	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٨٨	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٨٩	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٩٠	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٩١	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٩٢	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٩٣	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٩٤	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٩٥	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٩٦	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٩٧	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٩٨	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
٩٩	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												
١٠٠	اجل حفر حفرات الصرف الصحي - الخ												

١١٥٨١٨٠٠٠

١١٥٨١٨٠٠٠

الجملة

الجملة قرش جنية

سبق صرفها الى المقاول

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وقدرها

مطابق في ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٥

دعا ل... ..

المحاسب /

سنة ٢٠٠

تحريرا في

روجع فوجد على صحته



مدير الشؤون المالية والإدارية

على حساب

ينفع الى المقاول مبلغ

اقر بصحة ذلك

مدير عام المشروعات

مدير ادارة المشروعات

مهندس العملية

مهندس الشركة

مكتب البترول للشؤون المالية
 احمد عبد الرحمن محفوظ
 ب.ق. ٥٧١-٥٧٢-٤٦٩ س. ٥٠٥ ٧٧٢٠١

جنيته	قرش
-------	-----

رقم المستند	بتحويل		نوع		قيمة التحويلات		استقطاعات		رقم
	رقم	تاريخ	الميزانية	فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	
١	٩٤٩٠٠		حاشية مؤقتة						
٢	٩٤٠٠		حاشية						
٣	٧٧١٤		رسوم مقابل الخدمات						
٤	٤٠٠		اتحاد مناجم ومخارج						
٥	١١٢٨٨		حاشية الحسابات البيروني						
٦	١٤٦٠		حاشية						
٧	١٨٩٨٠		اتحاد تجاري ومخارج						
٨	٢٠٠٠		حاشية						
٩			حاشية						

جملة المبالغ السابق صرفها
الباشى للمقاو

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنة

فرض	جنبہ
۴۰	۵۷۹
۶۰	۱۲۰

الاستقطاعات
رسم دفعة اصلي
رسم دفعة اضافي
امانات
ايرادات
الجملة الصافي
جملة قيمة التحويلات
الباقى للمعاول

مبلغ	جنيه
	رسم دمغه اصلى
	رسم دمغه اضافى
	امانات
	ايرادات

جملة الاستقطاعات
سافى المبلغ

تحریر افی / / ۲۰۲۰ / مديبر الاداره رئيس القطاع

امضاء	اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
امضاء	اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف
امضاء	بان المبلغ المعطى بالاامانات بتاريخ

تفید فی سجل ۵۵ ع . ح برقم
تحریرا فی ۱ / ۱ سنه



علامات الكتاب الموقوفين روجع
يعتمد سحب شريك
اذن صرف

المبلغ	رئيس الحسابات
--------	---------------

تحریراً فی
سنة

(١) شطب

(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم

(۳) تقید فی سجل

الختم والتاريخ



تسملت التحويلات رقم وافر باتنى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى