

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٣٣٦٩٢٧٢.٤)
(فقط لا غير) قيمة حساب فروق أسعار (الحديد / الاسمنت / سولار) عن
المستخلص رقم (٣٠ / ٢٩) جارى عملية اعمال انشاء عدد (٣) كوبرى سيارات اعلى
الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة لتنفيذ اعمال كوبرى ابو غالب اعلى الرياح
البحيرى

تنفيذ شركة / شركة رواد الهندسة الحديثة
برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ١٣ / ٤ / ٢٠٢٥

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



Three handwritten signatures in blue ink.



الهيئة العامة للظرف والبنوك

القانون

قسم : _____

المبلغ المستحق إلى : شركة رواد الهندسة الحديثة

بموجب : _____

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : صاحب الحق أو : _____

يسحب باسم : _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

تفيد في السجل برقم : _____

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات

نوع الخصم

قسم

فرع

فصل

بند

إجمالي الأصل

قرش

جنيه

رسم الدفعة

صافي القيمة المطلوب صرفها

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

الإمضاء : _____

توقيع الكاتب المتوط بالسجل :

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

إذن صرف

يعتمد سحب

في سنة ٢٠١١ مبلغ

إمضاء الكاتب المتوط : _____

إمضاء الكاتب المتوط : _____

إمضاء الكاتب المتوط : _____

إمضاء الكاتب المتوط : _____

إمضاء الكاتب المتوط : _____

إمضاء الكاتب المتوط : _____

إمضاء الكاتب المتوط : _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠١١

رقم : _____

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤



كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس الإدارة المركزية ٢٠١١

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

الختم ذو التاريخ ٢٢٦٩٢٤٤

أقر بصحة ذلك :
مدير المكتب الفني :-

الشركة المنفذة :-
مدير المشروع :-

التوقيع :-

م :-

م :- عبد الرحمن راجح

ROWAD
MODERN ENGINEERING
Abou Chaleb Bridge

التوقيع :-

م :-

م :-