

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٢) لمشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الرابع) (جرجا/قوص) المسافة من
الكم ٥١٤.٤١٢ الى الكم ٥١٥.٥٠٠ بطول ١.٠٨٨ كم

تنفيذ (شركة ابويحيى للمقاولات العمومية).

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٠١)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٦ / ٢٦

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

استكمال الجسر الرابع والامن الصناعم لرفع القطار الكهربائي الى
(١٠٠٠ قوس) المسافة التي ١٤٤/١٤٤ - ١٥٠/١٥٠ بطول ١٠٠٠ م

عن شهر مايو ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

جنيه	قي
٧٥٧٩٦٧٢	جملة الاعمال ١٢٤٩٧٧,٠٠ تأمين ٥%
٤٨٨٠٩٢٠	السابق صرفه ٦٥١٦٩,٨٠ دمغات
	خصم معمل المنطقة
٩٦٩٨٧٤٢	المستحق صرفه
٩٠٠١٠٧	جملة الاستقطاعات
٩٦٩٨٦٢٦	الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

ابو يحيى لافادلا العربية وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٤/٦/٢٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.

عدد (٤) مستخلص

عدد (٢) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



تَقْدِيمُ فِي السَّجَلِ بِرَقْمِ

الامضاء

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

سنة المبلغ

(C.E. 2.24)

إمضاءات موظفي الشطب

شيكات / الحوالات تحت

شيكات / الحوالات رقم -

إمضاء / إن صرّف



المقد رقم : (2024/2023/1001) بتاريخ : 2024 / 01 / 17

نمبر ۲۰ / :
رواج ٹریڈ علی صحنہ



