



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...


نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) جاري عن عملية اعمال
الاستشارات الفنية لاعمال التخطيط والتصميم والاشراف على تنفيذ اسناد تنفيذ اعمال
كوبرى سيارات البوليغارد ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة
- العلمين - مطروح - الفيوم) (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة / يورو كونسلت للاستشارات الهندسية

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع . ح

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طيخ



مادة لاعتماد الصرف
المكتب الثاني مع الصرف والبيانات
مصلحة:

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		١٩٩١٨٢	٧
	الجملة	١٩٩١٨٥	

الختم ذو التاريخ

الطلبات طيه ، أو :

بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المتفرغ

الختم ذو التاريخ

عدد		الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
المرفقات		بيانات		نوع الخصم			
	٣ جازر ١٩٢١ والقائد كورس نبا - ١٤/٥/٢١ - ٢	بند	نصل	فرع	قسم	جنسيه	قرش
		إجمالي الأصل					
		١٩٩١٨٢					
		بيانات الاستقطاعات		جنسيه		قرش	
		عادى					
		إضافى					
		دمغة توقيع					
		قرش		قرش جنيه			
		رسم الدمغة					

۹۱

رئيس المصلحة

علامة

ففي _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسبق له يسبق الصرف : _____ الامضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
جاري _____
الامدادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

المختتم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

7.1

بسم الله الرحمن الرحيم

١٠٠

وزير اوتيس الحسابات

وکیل خاصیت

ففي سنة ٢٠١١ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٦٠٠٣ س ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٣٢٤ « ج . ع ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

امضاءات موظفي الشطب

(2)


الحقن ذو التاريخ (٣) سحب رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____


(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : امضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم: امضاء الكاتب المصوّر:



إدارة : مشروعات الكبارى العقد رقم 2023/2022/1001 مع مكتب يورو كونسلت للاستشارات الهندسية شاملة المدة من بدء العمل الى 2024/05/31

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع أو حجز		مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة		جاء أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	نوع العمل
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش					
1- مدير المشروع متواجد 2- المهندسين متواجدين 3- التقارير النصف شهرية متواجدة 4- لوحات AsBuilt متواجدة	٧٢٦٠٦٧٨٣,٠٠	-	-	-	٧٢٦٠٦٧٨٣,٠٠	-	جاري	٧٢٦٠٦٧٨٣,٠٠	٢٤٢٣٢٧٨٥,٠٠	٤٨٣٧٣٩٩٨,٠٠	عملية تنفيذ كوبرى سيارات البوليفارد (شركة كونكورد للشبيد و الرصف)
١٣ / اشارة شحانة المصنوع	١٤٥٥٦٤٠٥,٠٠	-	-	-	١٤٥٥٦٤٠٥,٠٠	-	جاري	١٤٥٥٦٤٠٥,٠٠	١٤٥٥٦٤٠٥,٠٠	٠٠,٠٠	عملية تنفيذ مطالع ومنازل كوبرى سيارات البوليفارد (شركة جيوس للتجارة والمقاولات)
	٨٧١٦٣١٨٨,٠٠	-	-	-	٨٧١٦٣١٨٨,٠٠	-	جاري	٨٧١٦٣١٨٨,٠٠	٣٨٧٨٩١٩٠,٠٠	٤٨٣٧٣٩٩٨,٠٠	اجمالي قيمة اعمال الشركة طبقا لمستخلص رقم (3) كونكورد , (1) جيوس
	٠٠,٠٠	-	-	-	٠٠,٠٠	-	جاري	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	اجمالي اعمال التشوينات
	٨٧١٦٣١٨٨,٠٠	-	-	-	٨٧١٦٣١٨٨,٠٠	-	جاري	٨٧١٦٣١٨٨,٠٠	٣٨٧٨٩١٩٠,٠٠	٤٨٣٧٣٩٩٨,٠٠	اجمالي اعمال المستخلص بعد خصم التشوينات
	٦٨٨٥٨٩,٠٠	١٩	-	-	٦٨٨٥٨٩,٠٠	١٩	جاري	٦٨٨٥٨٩,١٩	٣٠٦٤٣٤,٦٠	٣٨٢١٥٤,٥٨	اجمالي قيمة اعمال الاستشاري بنسبة 0.79 %
	٤٤٧٥٨٢,٠٠	٤٩	-	-	٤٤٧٥٨٢,٠٠	٤٩	جاري	٤٤٧٥٨٢,٩٧	١٩٩١٨٢,٤٩	٢٤٨٤٠٠,٤٨	قيمة اعمال الاشراف على التنفيذ بنسبة 65 %
	٤٤٧٥٨٢,٩٧							القيمة الاجمالية للأعمال			
	٢٤٨٤٠٠,٤٨							ما سبق صرفه فى المستخلص السابق			
	١٩٩١٨٢,٤٩							صافي المستحق صرفه فى المستخلص الحالي :-			
الهيئة العامة للمحاسبة والإدارة المركزية المنطقة المركزية الأولى مهندس / ١٤١٥ / نصر محمد نصر طيخ المحاسب / على الحساب / نهائيا ٢٠٢٤ تحريراً فى سنة 2024 قرش جنيه يدفع إلى مكتب الاستشاري مبلغ ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من تحريراً فى سنة 2024 الهيئة العامة للطرق والكباري مدير المشروع / راشد شحاته ابراهيم التوقيع / مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد التوقيع / روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك ، عن مكتب يورو كونسلت للاستشارات الهندسية مهندس / احمد السيد محمد											



إدارة : مشروعات الكباري انعقد رقم 2023/2022/1001 مع مكتب يورو كونسولت للاستشارات الهندسية شاملة المدة من بدء العمل الى 2024/05/31

نوع العمل	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة		إستقطاع او حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
عملية تنفيذ كوبرى سيارات البوليغارد (شركة كونكورد للشبيد و الرصف)	٤٨٣٧٣٩٩٨,٠٠	٢٤٢٣٢٧٨٥,٠٠	٧٢٦,٦٧٨٣,٠٠	جارى	-	٧٢٦,٦٧٨٣,٠٠	-	-	-	٧٢٦,٦٧٨٣,٠٠	1- مدير المشروع متواجد 2- المهندسين متواجدين 3- التقارير النصف شهرية متواجدة 4- لوحات AsBuilt متواجدة
عملية تنفيذ مطالع ومنازل كوبرى سيارات البوليغارد (شركة جيوس للتجارة والمقاولات)	٠,٠٠	١٤٥٥٦٤,٠٥,٠٠	١٤٥٥٦٤,٠٥,٠٠	جارى	-	١٤٥٥٦٤,٠٥,٠٠	-	-	-	١٤٥٥٦٤,٠٥,٠٠	١٣ / ١٢ / ٢٠٢٤
اجمالي قيمة اعمال الشركة طبقا لمستخلص رقم (3) كونكورد , (1) جيوس	٤٨٣٧٣٩٩٨,٠٠	٣٨٧٨٩١٩,٠٠	٨٧١٦٣١٨٨,٠٠	جارى	-	٨٧١٦٣١٨٨,٠٠	-	-	-	٨٧١٦٣١٨٨,٠٠	
اجمالي اعمال التشوينات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	-	٠,٠٠	-	-	-	٠,٠٠	
اجمالي اعمال المستخلص بعد خصم التشوينات	٤٨٣٧٣٩٩٨,٠٠	٣٨٧٨٩١٩,٠٠	٨٧١٦٣١٨٨,٠٠	جارى	-	٨٧١٦٣١٨٨,٠٠	-	-	-	٨٧١٦٣١٨٨,٠٠	
اجمالي قيمة اعمال الاستشاري بنسبة 0.79 %	٣٨٧١٥٤,٥٨	٣٠٦٤٣٤,٦٠	٦٨٨٥٨٩,١٩	جارى	١٩	٦٨٨٥٨٩,٠٠	-	-	-	٦٨٨٥٨٩,٠٠	
قيمة اعمال الاشراف على التنفيذ بنسبة 65 %	٢٤٨٤٠٠,٤٨	١٩٩١٨٢,٤٩	٤٤٧٥٨٢,٩٧	جارى	٤٩	٤٤٧٥٨٢,٠٠	-	-	-	٤٤٧٥٨٢,٠٠	
القيمة الاجمالية للأعمال											
ما سبق صرفه فى المستخلص السابق											
صافي المستحق صرفه فى المستخلص الحالى :-											
٤٤٧٥٨٢,٩٧											
٢٤٨٤٠٠,٤٨											
١٩٩١٨٢,٤٩											
روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك ،											
عن مكتب يورو كونسلت للاستشارات الهندسية											
مهندس / احمد السيد محمد											
مدير المشروع/ راشد شحاته ابراهيم											
مدير عام المشروعات/ جهاد محمد سعد											
يُدفع إلى مكتب الاستشاري مبلغ											
ملاحظة : الفئات											
غير الواردة بمقتضى الشروط أعمت من											
تحريراً فى سنة 2024											
المحاسب											
على الحساب / نهائياً											
رئيس الادارة المركزية											
"المنطقة المركزية الاولى"											
مهندس /											
نصر محمد نصر طيخ											



وزارة النقل
المنطقة المركزية الاولى

مستخلص جاري رقم (3) عن عملية العمل الاستثمارات الفنية لمشروع كوبري اليونيفارد المتكافض مع مسار القطر السريع (السفينة - العنبر)

إدارة : مشروعات الكباري العقد رقم 2023/2022/1001 مع مكتب يورو كونسلت للاستشارات الهندسية شاملة المدة من بدء العمل إلى 2024/05/31

نوع العمل	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى نهائى	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
عملية تنفيذ كوبرى سيارات البوليغارد (شركة كونكورد للشيد و الرصف)	٤٨٣٧٣٩٩٨,٠٠	٢٤٢٣٢٧٨٥,٠٠	٧٢٦٠٦٧٨٣,٠٠	جارى	-	٧٢٦٠٦٧٨٣,٠٠	-	-	-	٧٢٦٠٦٧٨٣,٠٠	1- مدير المشروع متواجد 2- المهندسين متواجدين 3- التقارير النصف شهرية متواجدة 4- لوحات AsBuilt متواجدة
عملية تنفيذ مطالع ومنازل كوبرى سيارات البوليغارد (شركة جيوس للتجارة والمقاولات)	٠,٠٠	١٤٥٥٦٤٠٥,٠٠	١٤٥٥٦٤٠٥,٠٠	جارى	-	١٤٥٥٦٤٠٥,٠٠	-	-	-	١٤٥٥٦٤٠٥,٠٠	١٣ / ١٢ / ٢٠٢٤
اجمالى قيمة اعمال الشركة طبقا لمستخلص رقم (3) كونكورد , (1) جيوس	٤٨٣٧٣٩٩٨,٠٠	٣٨٧٨٩١٩,٠٠	٨٧١٦٣١٨٨,٠٠	جارى	-	٨٧١٦٣١٨٨,٠٠	-	-	-	٨٧١٦٣١٨٨,٠٠	
اجمالى اعمال التسويات	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	-	٠,٠٠	-	-	-	٠,٠٠	
اجمالى اعمال المستخلص بعد خصم التسويات	٤٨٣٧٣٩٩٨,٠٠	٣٨٧٨٩١٩,٠٠	٨٧١٦٣١٨٨,٠٠	جارى	-	٨٧١٦٣١٨٨,٠٠	-	-	-	٨٧١٦٣١٨٨,٠٠	
اجمالى قيمة اعمال الاستشاري بنسبة 0.79 %	٣٨٢١٥٤,٥٨	٣٠٦٤٣٤,٦٠	٦٨٨٥٨٩,١٩	جارى	١٩	٦٨٨٥٨٩,٠٠	-	-	-	٦٨٨٥٨٩,٠٠	
قيمة اعمال الاشراف على التنفيذ بنسبة 65 %	٢٤٨٤٠٠,٤٨	١٩٩١٨٢,٤٩	٤٤٧٥٨٢,٩٧	جارى	٤٩	٤٤٧٥٨٢,٠٠	-	-	-	٤٤٧٥٨٢,٠٠	
القيمة الاجمالية للأعمال											
ما سبق صرفه فى المستخلص السابق											
صافى المستحق صرفه فى المستخلص الحالى :-											
٤٤٧٥٨٢,٩٧											
٢٤٨٤٠٠,٤٨											
١٩٩١٨٢,٤٩											

رئيس الادارة المركزية
"المنطقة المركزية الأولى"

مهندس /

نصر محمد نصر طيخ

تحريراً فى سنة 2024

قرش جنيه

يبلغ إلى مكتب الاستشاري مبلغ

ملاحظة : الفئات

غير الواردة بمقتضى الشروط أعتمدت من

تحريراً فى سنة 2024

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع/ راشد شحاته ابراهيم

توقيع /

مدير عام المشروعات/ جهاد محمد سعد

توقيع /

رؤس فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك ،

عن مكتب بورو كونسلت للاستشارات الهندسية

المشروع/

مهندس / احمد السيد محمد