

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٧٦ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٧ } جارى عن عملية الصيانة العاجلة والطارئة للكبارى والأعمال الصناعية بمنطقة شرق الدلتا تنفيذ شركة السلام أنترناشيونال .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بالالزام نحو اطرا جعة والصرف وموافالنا برقم ولاربخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا صيادتم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٨ / ١٩

مرفقات : عدد { ٣ } مستخلص
عدد { ٢ } تقرير معمل
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع ح
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات
عدد { } (مائة مائة)

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه الدقة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		ق	جنيه					ق	جنيه	ق	جنيه	
١	أعمال رفع التربة ومخلفات	-	٩٥	٣م	٢٩٥	٢٩٥	٢٨٠٢٥	-	-	-	٢٨٠٢٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال كشط مسطحات أسفلتية سمك ٥ سم	-	٢٠	٢م	١٠٢٠٨٠,٨	١٥٨٠٢,٦٥	٢٣٥٧٦٦٩	-	-	-	٢٣٥٧٦٦٩	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال كشط مسطحات أسفلتية سمك ١٠ سم	-	٣٥	٢م	٨٧٦٤,٨٠	٨٧٦٤,٨٠	٣٠٦٧٦٨	-	-	-	٣٠٦٧٦٨	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تكسير وإزالة أسفلت	-	١٥٠	٣م	٤٤	٤٤	٦٦٠٠	-	-	-	٦٦٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥	تكسير وإزالة خرسانة مسلحة للأجزاء الثالثة	-	٤٠٠	٣م	١٥٣,٦	١٥٣,٦	٦١٤٤٠	-	-	-	٦١٤٤٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٦	تكسير وإزالة خرسانة عادية للأرصعة والجزر	-	٢٩٥	٣م	٢١٧,٦	٢١٧,٦	٦٤١٩٢	-	-	-	٦٤١٩٢	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء
٨	أعمال حفر في أي نوع من أنواع التربة	-	١٤٥	٣م	٢٦٩,٧٣	٢٦٩,٧٣	٣٩١١٠	٨٥	-	-	٣٩١١٠	٨- العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات
٩	أعمال ردم بالرمال الثقيلة	-	٢٧٥	٣م	١٤٧,٨٤	١٤٧,٨٤	٤٠٦٥٦	-	-	-	٤٠٦٥٦	الإرشادية والتحذيرية .
١١	توريد وصب خرسانة عادية للأرصعة والجزر	-	١٨٥٠	٣م	٢٥٢,٦١	٢٥٢,٦١	٤٦٧٣٢٨	٥٠	-	-	٤٦٧٣٢٨	١١- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد .
١٣	بالمتر الكعب توريد وصب خرسانة مسلحة	-	٣٨٠٠	٣م	٨١,٣٩	٥٨,٩٩٨	٥٣٣٤٧٤	٤٠	-	-	٥٣٣٤٧٤	١٣- العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات
١٦	أعمال قصاص من الخرسانة المسلحة بالبر	-	٦٠٠	٢م	٣٧٩,٢٩	٣٧٩,٢٩	٢٢٧٥٧٤	-	-	-	٢٢٧٥٧٤	١٦- الإرشادية والتحذيرية .
١٧	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية العينية بالبر	-	٣٣٠	٢م	٣٠٠٥	٣٠٠٥	٢٩٧١٦٥٠	-	-	-	٢٩٧١٦٥٠	١٧- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد .
٢١	تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية العينية بالمجمر	-	٣٧٠	٢م	١٥٠٠	١٥٠٠	١١٠٣٥٢٨	٧٠	-	-	١١٠٣٥٢٨	٢١- معدات المعالجة متواجدة لتنفيذ
٢٢	توريد وتركيب صلب تسليح { ٥٤ / ٣٦ }	-	٢٤٩٥٠	طن	٦٥,٤٧٦	٢١,٧٨٧	٢١٧٧٢١١	٨٥	-	-	٢١٧٧٢١١	البنوية المرحلة بالمستخلص .
٢٣	توريد وتركيب ألواح وزوايا معدنية	-	٤٥٠٠٠	طن	٣٥,٤٧	٣٥,٤٧	١٥٩٦١٥٠	-	-	-	١٥٩٦١٥٠	٢٣- التقارير متواجدة .
٢٦	توريد وتركيب حاجز أو قطاعات معدنية	-	٤٥٠٠٠	طن	٢,٣٠	٢,٣٠	١٠٣٥٠٠	-	-	-	١٠٣٥٠٠	٢٦- أجهزة مواقع العمل متواجدة .
٢٧	توريد وتركيب درابزين حديد معدني	-	٣٥٠٠٠	طن	٦,٤٨	٦,٤٨	٢٢٦٨٠٠	-	-	-	٢٢٦٨٠٠	٢٧- وسيلة نقل العينات متواجدة حتى تاريخ
٢٨	استبدال درابزين من أي نوع	-	١٥٠٠	م.ط	٧٧,٧٥	٧٧,٧٥	١١٦٦٢٥	-	-	-	١١٦٦٢٥	٢٨- ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠
٣٣	مراشعة ودهان ركائز حديد	-	٢٠٠٠	عدد	٤	٤	٨٠٠٠	-	-	-	٨٠٠٠	٣٣- تلبية مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على بند
٣٧	فواصل التمدد الإنشائية بحركة ٣ ± سم	-	٤٥٠٠	م.ط	١١٨٧,٤٥	٨٤	٥٧٢١٥٢٥	-	-	-	٥٧٢١٥٢٥	الخرسانة الأسفلتية بالبنود المستحدثة
٤٣	فواصل التمدد الإنشائية بحركة ٥ ± سم	-	٥٠٠٠	م.ط	١٠٧	١٠٧	٢٠٠٧٠٧٢٠	-	-	-	٢٠٠٧٠٧٢٠	للخروج لحين التقييم .
٤٤	أعمال خرسانة أسفلتية على الساخن سمك ١٠ سم	٥٠	٣١٠	٢م	٦٤٦٤٠	٦٤٦٤٠	٦٨٠٠٠٠	-	-	-	٦٨٠٠٠٠	مهندس العملية
٤٤	خرسانة أسفلتية على الساخن سمك ١٨ سم	-	٤٠٠	٢م	١٧٠٠	١٧٠٠	٢٢٥٠٠	-	-	-	٢٢٥٠٠	٤٤- أعمال مراشعة ودهان القطاعات المعدنية
٤٥	توريد وصب ترميميات لغطاء مناسب الكوبري	-	٢٢٥٠	٣م	١٠	١٠	١٧٣٧٥	٤٠	-	-	١٧٣٧٥	٤٥- أعمال مراشعة ودهان درابزين
٤٧	عمل طبقة أساس من أحجار جيرية	-	٤٩٠	٣م	٣٥,٤٦	٣٥,٤٦	١٥٨٥٩	٢٠	-	-	١٥٨٥٩	٤٧- دهان سطح الخرسانة المسلح لجسم الكوبري
٥٢	أعمال مراشعة ودهان القطاعات المعدنية	-	٣٢٠	٢م	٤٩,٥٦	٤٩,٥٦	١٣٦٦٣٠٠	-	-	-	١٣٦٦٣٠٠	٥٢- دهان درابزين
٥٣	أعمال مراشعة ودهان درابزين	-	٣٢٥	م.ط	٤٢٠٤	٤٢٠٤	١٦١٠٠٠	-	-	-	١٦١٠٠٠	٥٣- أعمال مراشعة ودهان مواسير
٥٤	دهان سطح الخرسانة المسلح لجسم الكوبري	-	٩٢	٢م	١٩٠٢,٠٤	١٩٠٢,٠٤	٢٩٠٠٠	-	-	-	٢٩٠٠٠	٥٤- دهان برنورات
٥٥	دهان درابزين	-	٢٠٠	م.ط	٢٩٠٠	٢٩٠٠	٩٠٣٩٦٠	-	-	-	٩٠٣٩٦٠	٥٥- دهانات بمواد مقاومة للكربنة
٥٦	أعمال مراشعة ودهان مواسير	-	١٥٠	م.ط	١٤٤٦	١٤٤٦	٩٠٠٠٠٠	-	-	-	٩٠٠٠٠٠	٥٦- توريد وبناء مباني من الطوب الطفي
٥٧	دهان برنورات	-	٤٥	م.ط	٢٠٠٨٨	٢٠٠٨٨	٥٥٨٠	-	-	-	٥٥٨٠	الإجمالي
٥٨	دهانات بمواد مقاومة للكربنة	-	١٠٠	٢م	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٤٣٦٣٠٢٢	٩٠	-	-	٤٣٦٣٠٢٢	
٥٩	توريد وبناء مباني من الطوب الطفي	-	١٨٠٠	٣م	٣,١٠	٣,١٠						

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومختوم وأن التبالغ البينة بظهرة وقدرة :
جنيه سبق صرفها للمقاول

سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ :
جنيه على الحساب

م.ط

مهندس الإشراف الأسم

مدير الأعمال الأسم

مهندس الشركة الأسم

أقر بصحة ذلك

سنة روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً في

تحريراً في

أقر بصحة ذلك

[illegible]

ملحق: ملحق

بيانات الفوائض			
رقم	التاريخ	حسبه	قرش
		٨٤٨	٧٧
		٢	
	الجملة	٨٤٨	٧٧

كتاب المراجعة
رئيس القسم
تيسر

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شباك على الشباك المركزي في :
شك على الخارج :
بمسح باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقييد في السجل برقم : _____

(ب) الكائن المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرافقات	بيانات			نوع الخصم		
	قرش	جنيته	نسم	فرع	اصل	بند
	٧١٧	٨٩٨				
			إجمالي الأصل			
	قرش	جنيته	بيانات الاستقطاعات			
			عادي	إضافي	دفعه توقيع	
			قرش جنيته	قرش جنيته	قرش	
			رسم الدعفة			
			مبالغ الأقساط المثلث مرصفا			

المحتم ذو التاريخ

رواج

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإمضاء : _____
 بتاريخ _____ جاری _____
 الإمدادات

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥٥ ح ٥ برقم : _____ توقيع الكاتب الموثق بالسجل : _____

٢٠٢ سنة (علامات المراجع ورئيس الصلحة)

يعتمد سحب
شيك
أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وأكمل الحسابات

في سنة ٢٠٢٠

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٦: ٩٠-٩١

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح .) ————— إضاءه الكتاب الموط : —————

امضات موظفي الشطب

رقم: _____ إمضاء الكاتب النوط: _____

إلى أن يقرر المجلس

(1) قيد في سجل المبيعات تحت رقم : إضاء الكتاب التوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشبهات _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب الموقوف : _____

(٦) استلمت
 اذن صرف
 اعضاء طالب أو كاتب التصدير
 في سنة ٢٠٢

امضاء طالب أو كاتب التصدير