

بخصوص: أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي ديروط / أسبوط بطول ٦٥ كم مرحلة ثالثة.

تنفيذ: مكتب انترانس كونسلتيج .
رقم العقد: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٣٤٨

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

نتشرف بأن نرفق طية المستخلص رقم (٢١) ختامي للعملية عالية من عدد (٣) أصل مرفقاً بها إستمارة (٥٠ ع. ح).
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بإتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً في: ٢٠٢٥/٠١/٢٢

مرفقات: (١) مستخلص

(١) إستمارة (٥٠ ع. ح)

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)

مهندس /

إسلام محمد فوزي



٣٠٨٨

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

2.2 —

(ب) الكاتب المنوط

فی ————— سنه ۲۰۲

الإيرادات

العدد: ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

(٥) ادرج في كشف الحوالات

١٤

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المساحية بأسبوط

مقايضة ختامية

اسم العملية : اعمال الخدمات الاستشارية للاشراف على التنفيذ لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوى الغربى (ديروط/أسبوط) بطول 65 كم (المرحلة الثالثة) عقد رقم 1348 / 2022 / 2023

الوظيفة	الأتعاب الشهرية بالجنية	العدد	الإجمالى الشهرى	الإجمالى لمدة العقد
مدير المشروع	47000	1	47000	980008
نائب مدير المشروع	43000	2	86000	857129
مهندس طرق	32500	2	65000	713915
مهندس كبرى	27500	1	27500	0
مهندس مكتب فنى	24000	2	48000	539999
فنى معمل	22000	4	88000	985259
فنى مساحة	22000	4	88000	1314524
الإجمالى	فقط خمسة ملايين وثلاثمائة و تسعون ألف وثمانمائة وأربع وثلاثون جنيها لا غير			5,390,834.00

الهيئة

مكتب انترانس كونسولتينج

المهندس المشرف

مدير عام المشروع

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

م / إسلام محمد فوزى



٣٥٨٨

Entrans
CONSULTING

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المحافظة المساهمة بالسيوط

كشف رقم (21) ختامي

اسم العملية : اعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على التنفيذ لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوى الغربى (ابروط/أسوط) بطول 65 كم (المرحلة الثالثة) .

عن المدة من 2024/6/01 الى 2024/6/30 م

العقد رقم 2023/2022/1348

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة		قيمة الغياب		ايام الغياب		الغنية الشهرية		شهور العمل	عدد	الوظيفة	الاسم	م
			جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	عدد	جنيه	جنيه	جنيه					
براعى تطبيق شروط التعاقد	41,577	-	41,577	0	0	0	0	47000	0.88	1	1	منير المشروع			1
تم لىو عمل الاستشارى فى لاستفاد قيمة التعاقد 26/6/2024	19,462	-	19,462	0	0	0	0	22000	0.88	1	1	فتى معمل	2023/2022/1348		3
	19,462	-	19,462	0	0	0	0	22000	0.88	1	1	فتى مساحة			4
	80,500	-	80,500	-	-	-	-	91,000	0.88	3		الاجملى (خلال المدة)			

الهيئة


المقاول

المهندس المشرف

مكتب التراسى كونستنج

مهندس معملى سامح

مهندس مدير عام المشروع



مهندس / اسلام محمد فوزى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ المشروعات

Entitains
CONSULTING

والله اعلم بالصواب

[illegible]

الهيئة العامة للطرق والكبارى



ENTRANS CONSULTING