



الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة الثانية بالإسماعيلية
رقم الصادر: ٥١٤٤
عدد المرفقات: ١١
التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع أعمال رفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة طنطا غرب النيل في المسافة من دمياط حتي شربين بطول ٣٨ كم لتنفيذ المسافة من الكم صفر حتي الكم ٦ بطول ٦ كم (بالأمر المباشر) . عقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٦٩ م بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٩ م تنفيذ: شركة بيج رينتال إيجيبت .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ح بمبلغ ٢٩٠.٨٦٩٠.٠٩ جنماً (فقط إثنان مليون وتسعمائة وثمانية الف وستمائة وتسعون جنماً تسعة قرشاً فقط لا غير) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم (١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٧ - ٨ - ٩) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .


وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٣/١٢/٢٤ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
1.			9.179.09
	الجملة	9.179.09	

رئيسي القسم

 $\gamma_1 \cdot \gamma_2$

الطلبات طيبة ، أو : فردى أسعاف } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في:

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقييد في السجل برقم : _____ الكاتب المنوط _____

المختتم ذو التاريخ

[illegible]

رئيس الجامعة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن: القيمة تم تحوط بها علم، الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: ————— الإمضاء: —————

جاری


(او) بان المبلغ مضاف بحساب: الإيرادات

توقيع الكاتب الموثق بالرسائل: _____

المستعمل في الاسترخاء

رجوع فی ————— سنة ٢٠٢ (علامات ارجاع ورئيس المصلحة)

١١
 ١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠



وکیل الحسابات مدیر اور رئیس الحسابات

في _____ لسنة ٢٠٢٠ مبيع

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم التقييد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح.») ————— إمضاء الكاتب الموقوف : —————

(٥) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : مبيعات مظهر الشطب

شك

امضاء الكاتب المخطوط :

الحکم ذو التاريخ (١) سحب

الشيكات تحت رقم: امضاء الكاتب الموط: (1) ق.د.ف.س.خ.

بيان بفروق الاسعار لعملية تطوير ورفع كفاءته طريق دمياط - شربين بطول 6 كم

رقم المستخلص	الفرق
1	184,493.49
2	91,074.70
3	128,335.46
4	84,801.34
5	393,957.64
6	224,042.37
7	274,200.49
8	1,391,272.37
9	136,512.23
الاجمالي	2,908,690.09

مهندس الهيئه

مهندس الشركة
مطفي كرم مطفي علي

يعتمد،،،،،

رئيس الاداره المركزيه
بدر عبدالنواب



مستخلص 1 بتاريخ 2022-3-8

رقم بند	البند	المصدر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
2	الكشط	سولار	257.9	283.2	0.2	1.019620008	0.0196	320	6.28	326.28	2240.00	14,063.62	14,063.62
3	السن	سولار	257.9	283.2	0.15	1.014715006	0.0147	372	5.47	377.47	7550.00	41,328.57	41,328.57
4	طريقه لصق	سولار	257.9	283.2	0.1	1.009810004	0.0098	7.25	0.07	7.32	12050.00	857.03	6,427.70
		بيتومين	257.9	283.2	0.65	1.063765025	0.0638	7.25	0.4623	7.71	12050.00	5,570.67	
5	طريقه تشريب	سولار	257.9	283.2	0.1	1.009810004	0.0098	20	0.20	20.20	500.00	98.10	735.75
		بيتومين	257.9	283.2	0.65	1.063765025	0.0638	20	1.2753	21.28	500.00	637.65	
6	رابطة	سولار	257.9	283.2	0.1	1.009810004	0.0098	114	1.12	115.12	12550.00	14,035.17	91,228.62
		بيتومين	257.9	283.2	0.55	1.053955021	0.054	114	6.1509	120.15	12550.00	77,193.45	
8	حاجز غرساني وجوهين	حديد تسليح	257.9	283.2	0.07	1.006867003	0.0069	560	3.85	563.85	950.00	3,653.25	16,700.55
		سولار	257.9	283.2	0.05	1.004905002	0.0049	560	2.75	562.75	950.00	2,609.46	
		اسمنت	257.9	283.2	0.20	1.019620008	0.0196	560	10.987	570.99	950.00	10,437.84	
14	جدران		257.9	283.2				30			1380.00		0.00
			257.9	283.2				30			1380.00		
16	اعمال حفر		257.9	283.2				50			550.00		0.00
			257.9	283.2				50			550.00		
17	التزيم	سولار	257.9	283.2	0.1	1.009810004	0.0098	1400	13.734	1,413.73	170.00	2,334.78	14,008.69
		بيتومين	257.9	283.2	0.50	1.049050019	0.0491	1400	68.67	1,468.67	170.00	11,673.90	
19	مطابق		257.9	283.2				450			8.00		0.00
			257.9	283.2				450			8.00		
32	fdr		257.9	283.2				65			950.00		0.00
			257.9	283.2				65			950.00		
33	اسمنت		257.9	283.2				1150			9.00		0.00
			257.9	283.2				1150			9.00		

184,493.49

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

يعتمد،،
رئيس الاداره المركزيه
بدر عبدالتواب



مستخلص 2 بتاريخ 2022-3-30


رقم بند	البند	المنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
3	السن	سولار	257.9	283.2	0.15	1.014715006	0.0147	372	5.47	377.47	2570.00	14,068.13	14,068.13
5	طبله تشريب	سولار	257.9	283.2	0.1	1.009810004	0.0098	20	0.20	20.20	7000.00	1,373.40	10,300.50
		بيتومين	257.9	283.2	0.65	1.063765025	0.0638	20	1.2753	21.28	7000.00	8,927.10	
6	رابطة	سولار	257.9	283.2	0.1	1.009810004	0.0098	114	1.12	115.12	7000.00	7,828.38	50,884.49
		بيتومين	257.9	283.2	0.55	1.053955021	0.054	114	6.1509	120.15	7000.00	43,056.11	
8	حاجز خرسانى وجهين	حديد تسليح	257.9	283.2	0.07	1.006867003	0.0069	560	3.85	563.85	900.00	3,460.97	15,821.57
		سولار	257.9	283.2	0.05	1.004905002	0.0049	560	2.75	562.75	900.00	2,472.12	
		اسمنت	257.9	283.2	0.20	1.019620008	0.0196	560	10.987	570.99	900.00	9,888.48	
14	جيوغريد		257.9	283.2				30			2660.00		0.00
			257.9	283.2				30			2660.00		
16	اعمال حفر		257.9	283.2				50			5300.00		0.00
			257.9	283.2				50			5300.00		
32	fdr		257.9	283.2				65			10300.00		0.00
			257.9	283.2				65			10300.00		
33	اسمنت		257.9	283.2				1150			316.00		0.00
			257.9	283.2				1150			316.00		

91,074.70

مهندس الهيئة
بدر عبدالتواب

مهندس الشركة
مهنى محمد مهنى على

يعتمد،،،
رئيس الاداره المركزية
بدر عبدالتواب



مستخلص 3 بتاريخ 2022-5-19

رقم بند	البند	العنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
3	السن	سولار	257.9	290.4	0.15	1.018902675	0.0189	415	7.84	422.84	2230.00	17,493.48	17,493.48
4	طبقة لصف	سولار	257.9	290.4	0.1	1.012601784	0.0126	8.35	0.11	8.46	900.00	94.70	
		بيتومين	257.9	290.4	0.65	1.081911594	0.0819	8.35	0.684	9.03	900.00	615.57	710.27
5	طبقة تشريب	سولار	257.9	290.4	0.1	1.012601784	0.0126	25	0.32	25.32	8500.00	2,677.88	
		بيتومين	257.9	290.4	0.65	1.081911594	0.0819	25	2.0478	27.05	8500.00	17,406.21	20,084.09
6	رابطة	سولار	257.9	290.4	0.1	1.012601784	0.0126	131	1.65	132.65	7550.00	12,463.79	
		بيتومين	257.9	290.4	0.55	1.06930981	0.0693	131	9.0796	140.08	7550.00	68,550.87	81,014.66
8	حاجز خرساني وجهين	حديد تسليح	257.9	290.4	0.07	1.008821249	0.0088	640	5.65	645.65	350.00	1,975.96	
		سولار	257.9	290.4	0.05	1.006300892	0.0063	640	4.03	644.03	350.00	1,411.40	
		اسمنت	257.9	290.4	0.20	1.025203567	0.0252	640	16.13	656.13	350.00	5,645.60	9,032.96
14	جيو جريد		257.9	290.4				37			1200.00		
			257.9	290.4				37			1200.00		0.00
15	اعمال تكسير		257.9	290.4				80			1000.00		
			257.9	290.4				80			1000.00		0.00
16	اعمال حفر		257.9	290.4				17			450.00		
			257.9	290.4				17			450.00		0.00

128,335.46

مهندس الهمة
مهندس

مهندس الشركة
مهندس محمد علي علي

يعتمد،،
رئيس الادارة المركزية
بدر عبد التواب



مستخلص 4 بتاريخ 2022-8-3


رقم بند	البند	العنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحال	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
3	السن	سولار	257.9	285.1	0.15	1.015820085	0.0158	415	6.57	421.57	1434.00	9,414.69	9,414.69
4	طابقه لصل	سولار	257.9	285.1	0.1	1.010546724	0.0105	8.25	0.09	8.34	4450.00	387.20	
		بينومين	257.9	285.1	0.65	1.068553703	0.0686	8.25	0.5656	8.82	4450.00	2,516.78	2,903.97
5	طابقه تشريب	سولار	257.9	285.1	0.1	1.010546724	0.0105	25	0.26	25.26	1935.00	510.20	
		بينومين	257.9	285.1	0.65	1.068553703	0.0686	25	1.7138	26.71	1935.00	3,316.29	3,826.48
6	رابطة	سولار	257.9	285.1	0.1	1.010546724	0.0105	131	1.38	132.38	7645.00	10,562.49	
		بينومين	257.9	285.1	0.55	1.058006979	0.058	131	7.5989	138.60	7645.00	58,093.70	68,656.19
								37			2640.00		
14	جيو جريد							37			2640.00		

84,801.34

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

يعتمد،،،
رئيس الاداره المركزية
بدر عبدالتواب



مستخلص 5 بتاريخ 2022-10-16

رقم بند	البند	المنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحال	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
3	السن	سولار	257.9	292	0.15	1.019833269	0.0198	415	8.23	423.23	3300.00	27,161.66	27,161.66
4	طبقه لصل	سولار	257.9	292	0.1	1.013222179	0.0132	8.25	0.11	8.36	13600.00	1,483.53	
		بينومين	257.9	292	0.65	1.085944164	0.0859	8.25	0.709	8.96	13600.00	9,642.94	11,126.46
5	طبقه تشريب	سولار	257.9	292	0.1	1.013222179	0.0132	25	0.33	25.33	18500.00	6,115.26	
		بينومين	257.9	292	0.65	1.085944164	0.0859	25	2.1486	27.15	18500.00	39,749.18	45,864.43
6	رابطة	سولار	257.9	292	0.1	1.013222179	0.0132	131	1.73	132.73	25255.00	43,744.32	
		بينومين	257.9	292	0.55	1.072721985	0.0727	131	9.5266	140.53	25255.00	240,593.78	284,338.10
14	حاجز خرساني وجهين	حديد تسليح	257.9	292	0.07	1.009255525	0.0093	640	5.92	645.92	835.00	4,946.15	
		سولار	257.9	292	0.05	1.00661109	0.0066	640	4.23	644.23	835.00	3,532.97	
		اسمنت	257.9	292	0.20	1.026444358	0.0264	640	16.924	656.92	835.00	14,131.87	22,610.98
			257.9	292				37			55.00		
15	جيوجريد		257.9	292				37			55.00		
17	اعمال ترميم	سولار	257.9	292	0.1	1.013222179	0.0132	1800	23.80	1,823.80	20.00	476.00	
		بينومين	257.9	292	0.50	1.066110896	0.0661	1800	119	1,919.00	20.00	2,379.99	2,855.99

393,957.64

مهندس الهيئة
بدر عبدالتواب

مهندس الشركة
بدر عبدالتواب

يعتمد،،،
رئيس الاداره المركزية
بدر عبدالتواب



مستخلص 6 بتاريخ 2022-12-15

رقم البند	البند	المتنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
3	السن	سولار	257.9	299.5	0.15	1.024195425	0.0242	415	10.04	425.04	457.00	4,588.78	4,588.78
4	اعمال لصق	سولار	257.9	299.5	0.1	1.016130283	0.0161	8.25	0.13	8.38	15392.00	2,048.29	15,362.16
		بيتومين	257.9	299.5	0.65	1.10484684	0.1048	8.25	0.865	9.11	15392.00	13,313.87	
5	طبقة تشريب	سولار	257.9	299.5	0.1	1.016130283	0.0161	25	0.40	25.40	2185.00	881.12	6,608.38
		بيتومين	257.9	299.5	0.65	1.10484684	0.1048	25	2.6212	27.62	2185.00	5,727.26	
7	سطحية	سولار	257.9	299.5	0.1	1.016130283	0.0161	125	2.02	127.02	13992.00	28,211.87	197,483.06
		بيتومين	257.9	299.5	0.60	1.096781698	0.0968	125	12.098	137.10	13992.00	169,271.19	

224,042.37

مهندس الهيئة
محمد عبد التواب

مهندس الشركة
محمد عبد التواب

يعتمد،،
رئيس الاداره المركزية
بدر عبد التواب



مستخلص 7 بتاريخ 2023-3-27

رقم البند	البند	العنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
2	الكشط	سولار	257.9	329.6	0.2	1.055602947	0.0556	320	17.79	337.79	528.00	9,394.67	9,394.67
4	اعمال لصق	سولار	257.9	329.6	0.1	1.027801473	0.0278	8.35	0.23	8.58	1573.00	365.16	
		بينومين	257.9	329.6	0.65	1.180709577	0.1807	8.35	1.5089	9.86	1573.00	2,373.54	2,738.70
7	سطحية	سولار	257.9	329.6	0.1	1.027801473	0.0278	125	3.48	128.48	10773.00	37,438.16	
		بينومين	257.9	329.6	0.60	1.166808841	0.1668	125	20.851	145.85	10773.00	224,628.96	262,067.11


274,200.49

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

يعتمد،،،

رئيس الاداره المركزيه
بدر عبدالتواب



مستخلص 8 بتاريخ 2023-7-11


رقم البند	البند	المتنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
4	اعمال لصيق	سولار	257.9	347.4	0.1	1.034703373	0.0347	8.35	0.29	8.64	51340.00	14,876.95	
		بيتومين	257.9	347.4	0.65	1.225571927	0.2256	8.35	1.8835	10.23	51340.00	96,700.20	111,577.16
6	رابطة	سولار	257.9	347.4	0.1	1.034703373	0.0347	131	4.55	135.55	3566.50	16,213.82	
		بيتومين	257.9	347.4	0.55	1.190868554	0.1909	131	25.004	156.00	3566.50	89,175.98	105,389.80
7	سطحيه	سولار	257.9	347.4	0.1	1.034703373	0.0347	125	4.34	129.34	34931.80	151,531.41	
		بيتومين	257.9	347.4	0.60	1.20822024	0.2082	125	26.028	151.03	34931.80	909,188.47	1,060,719.89
20	خرسانه عاديه	سولار	257.9	347.4	0.1	1.034703373	0.0347	1630	56.57	1,686.57	502.00	28,396.38	
		اسمنت	257.9	347.4	0.30	1.10411012	0.1041	1630	169.7	1,799.70	502.00	85,189.15	113,585.53

1,391,272.37

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

يعتمد،،،
رئيس الاداره المركزيه
بدر عبدالتواب



مستخلص 9 بتاريخ 2023-7-30

رقم البند	البند	العنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
4	اعمال لسق	سولار	257.9	347.4	0.1	1.034703373	0.0347	8.35	0.29	8.64	3500.00	1,014.21	
		بيتومين	257.9	347.4	0.65	1.225571927	0.2256	8.35	1.8835	10.23	3500.00	6,592.34	7,606.55
7	سطحه	سولار	257.9	347.4	0.1	1.034703373	0.0347	125	4.34	129.34	3500.00	15,182.73	
		بيتومين	257.9	347.4	0.60	1.20822024	0.2082	125	26.028	151.03	3500.00	91,096.36	106,279.08
20	خرسانه عاديه	سولار	257.9	347.4	0.1	1.034703373	0.0347	1630	56.57	1,686.57	100.00	5,656.65	
		اسمنت	257.9	347.4	0.30	1.10411012	0.1041	1630	169.7	1,799.70	100.00	16,969.95	22,626.60

136,512.23

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

يعتمد،،
رئيس الاداره المركزيه
بدر عبدالتواب

