



إجمالي التعويضات المستحقة لعمالية :

المؤيد : شركة الهم للمقاولات وإستصلاح الأراضي

لعقد رقم (٢٠٢١ / ٢٠٢٠ / ٤٨٧) في ٢٠٢١ / ٥ / ٢٧

رقم البند	نوع العمل	الوقت	الوحدة	كمية العمل	الفترة		نسبة الأيام	التوضيح	قيمة التوضيح
					الي				
					من	إلى			
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية صلاحيته ٢٠٠ - ٣٠٠ كجم / سم ^٣	٢٠,١٠	م ^٣	٧٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	١٢	%١,٢٨	١١,٩٠
					٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣٠	%١,٤٩	٢١,٨٣
					٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%١,٨٨	٦٥,٠١
					٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%١,٤٩	٨٥,٠٦
					٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١,٨٨	١١٥,٣١
					٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%١,٤٩	١٥٨,٢٦
					٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%١,٨٨	١٥٩,٣٠
					٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	%١,٤٩	٢٤٢,٨٢
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣٠	٣٠	%١,٣٨	٢٩٩,٩٦
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%١,٨٨	٥٤,٨٢
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد ٣٠٠ - ٤٠٠ كجم / سم ^٣	٥٤,٠٠	م ^٣	١٢٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣١	٣١	%١,٨٨	١٩٩,٤٠
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%١,٨٨	٣٩١,٧٥
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%١,٤٩	٥٣١,٢٦
					٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	%١,٨٨	٧٢٨,٨٦
					٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%١,٤٩	٧٣٣,١٦
					٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%١,٨٨	١١٨,٣١
					٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١,٨٨	١٣٢٧,٦٨
					٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%١,٣٨	١٠٥١,٨٢
					٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣٠	٣٠	%١,٤٩	١٩٣١,١٢
					٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	%١,٨٨	٥٥٣٢,٧٤
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد ٣٠٠ - ٤٠٠ كجم / سم ^٣	٦٥,٥٠	م ^٣	١٩٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣١	٣١	%١,٨٨	١٠١٩٩,١٨
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣٠	٣٠	%١,٤٩	١٣٩٩٨,٠٠
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣١	٣١	%١,٨٨	١٤٠٩,٠٣
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	٣٠	%١,٤٩	١٤٠٩,٠٣
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣١	٣١	%١,٨٨	١٤٠٩,٠٣
					٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣٠	٣٠	%١,٤٩	١٤٠٩,٠٣
					٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%١,٨٨	١٤٠٩,٠٣
					٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%١,٤٩	١٤٠٩,٠٣
					٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١,٨٨	١٤٠٩,٠٣
					٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%١,٣٨	١٤٠٩,٠٣
٤	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد ٤٠٠ - ٥٠٠ كجم / سم ^٣	٧٦,٠٠	م ^٣	١٥٠,٠٠	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	%١,٨٨	١٧٦٦١,٥٨
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣٠	٣٠	%١,٤٩	١٧٦٦١,٥٨
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%١,٨٨	١٧٦٦١,٥٨
					٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٣٠	%١,٤٩	١٧٦٦١,٥٨
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%١,٨٨	١٧٦٦١,٥٨
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%١,٤٩	١٧٦٦١,٥٨
					٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	%١,٨٨	١٧٦٦١,٥٨
					٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%١,٤٩	١٧٦٦١,٥٨
					٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%١,٤٩	١٧٦٦١,٥٨
					٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١,٨٨	١٧٦٦١,٥٨
٥	أعمال تحميل و نقل التربة صالحة للرد متباعدة للمواصفات سابقة التخل ١١ كم	٥٨,٠٠	م ^٣	٤٥٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣١	٣١	%١,٨٨	٥٥٠,٨٧
					٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	%١,٤٩	٤٥٠,٤٣
					٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%١,٨٨	٤٥٠,٨٧
					٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%١,٤٩	٤٥٠,٨٧
					٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١,٨٨	٤٥٠,٨٧
					٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%١,٤٩	٤٥٠,٨٧
					٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%١,٨٨	٤٥٠,٨٧
					٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٣١	٣١	%١,٤٩	٤٥٠,٨٧
					٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣٠	٣٠	%١,٣٨	٤٥٠,٨٧
					٢٠٢٢/٠٣/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٣١	%١,٨٨	٤٥٠,٨٧

التوقيع /

الهيئة العامة للغذاء والدواء
رقم التسجيل: ٤٧٣-٠٩١-٠٦٢

19-10-1971