

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

القيد : / / ٢٠٢

التاريخ : / / ٢٠٢



الموضوع : بخصوص مشروع ازدواج
طريق جناكليس الصحراوي (مرحلتين)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(منطقة البحيرة)
(قسم المتفوفات)
رقم المسائر : ٤٩٩
عدد الملاحظات :
التوقيع :
التاريخ : ٢٠٢٤/٢٠/٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص اعمال الخدمات الاستشارية لإعداد دراسة استكمال طريق كفر الشيخ / دسوق الجديد حتي الوصول لمدينة دسوق بالأمر المباشر .

تنفيذ : مكتب يورو للاستشارات الهندسية

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جاري واستمارة ٥٠ ع ح .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٤)

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام،،

(التوقيع)
مهندس / مجدي عبدالسلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مدير المشروعات

م /
كارم امام سلامه

مسألة: الهيئة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : أصول الشريعة
شك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : مورس لائت

يرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم : _____
المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

دعوى القسم

2.1 ———

تقييد في السجل برقم

(ب) انکاتب المنوط

المحتم ذو التاريخ



رواج

~~بني المظلة~~

علامة

٢٠١ سنة —

(١) إقرار كاتب سجل الجبوزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 جاري _____ بتاريخ _____
 الإيرادات _____
 الإمضاء _____
 الإمضاء _____
 الإمضاء _____

التمت ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل

رجوع في _____ سنة ٢٠ _____
يعتمد صاحب _____
شبيك
إذن مرقه

في _____ سنة ٢٠١١ بمبلغ _____

(٢) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») _____ إمضاء الكاتب المخطوط _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة		إمضاءات موظفي الشطب	
(٣) سحب	شيك	رقم	إمضاء الكاتب المنوط :
	إذن صرف		
(٤) قيد في سجل	الشيكات	لمت رقم	إمضاء الكاتب المنوط :
	المعاملات		
(٥) أدرج في كشف	الشيكات	رقم	إمضاء الكاتب المنوط :
	المعاملات		

عملية: أعمال الخدمات الإستشارية لإعداد دراسة استكمال طريق كفر الشيخ / دسوق الجديد حتى الوصول لمدينة دسوق بالأمر المباشر عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٤) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٣/٠٧/٢٦
شاملة المدة من بدء العمل حتى تاريخ ١٩/٠٧/٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جار أم نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	الاستقطاع أو الحجز		الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه		
١	المباحث الإستكشافية	١٥٠٠٠٠	٠	بالمقنوعة	٠	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	جاري	٧٥٠٠٠	٠	٠	٧٥٠٠٠	بإعطاء نصيب جميع بنود البعثة
٢	دراسة متكاملة لتخطيط المنهاجي للطريق والتصميم واعداد حلول بديلة ودراسة فنية مالية	٢٠٠٠٠٠	٠	بالمقنوعة	٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠	٠	٠	١٠٠٠٠٠	
٣	الأعمال المساحية	١٣٠٠٠٠	٠	بالمقنوعة	٠	١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	جاري	١٣٠٠٠٠	٠	٠	١٣٠٠٠٠	
٤	تصميم هندسي	١٥٠٠٠	٠	بالمقنوعة	٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	جاري	١٥٠٠٠	٠	٠	١٥٠٠٠	
٥	القطاع العرضي والتصميم الإنشائي	٥٠٠٠٠	٠	بالمقنوعة	٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	جاري	٥٠٠٠٠	٠	٠	٥٠٠٠٠	
٦	الدراسة الهيدرولوجية للمصرف وحساب عدد فتحات البربخ	٥٠٠٠٠	٠	بالمقنوعة	٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	جاري	٥٠٠٠٠	٠	٠	٥٠٠٠٠	
٧	التصميم الإنشائي والتفصيلي (الحائط الساند - برابخ)	٧٥٠٠٠	٠	بالمقنوعة	٠	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	جاري	٧٥٠٠٠	٠	٠	٧٥٠٠٠	
٨	اعداد المقاييس التقديرية لمنطقة الربط (طرق وأعمال صناعية)	٢٥٠٠٠	٠	بالمقنوعة	٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	جاري	٢٥٠٠٠	٠	٠	٢٥٠٠٠	
							إجمالي قيمة مستخلص (١) جاري		٥٢٠٠٠٠				
							صافي المستخلص		٥٢٠٠٠٠				

تحريرا في ١٩/٠٧/٢٠٢٣

سبح صرافيا للفقول

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره ولقدراها
تحريرا في سنة ٢٠٢٣
على حساب

روجع لوجود على صحته
يُدفع إلى المقاول مبلغ
أقر بصحة ذلك ملاحظات الفئات

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
م/ محمد عبد السلام عمار

مدير عام المشروعات
م/ كرم امام سلامة

مهندس العملية
م/ احمد سامي
م/ احمد السيد

مهندس الشركة
م/ محمود مسعود