

مستخلص رقم (١) جاري

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق قنا الوقف الصحراوي الغربي بطول ٢٥ كم في المسافة من كم (صفر) حتى الكم
عن عمليه:- (٠+٥٠٠) مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

رقم البند	نوع العمل	الفئه بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جاري اونهاى	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربه صالحه للردم	٣٤	٣م	.	.	.	جاري	.	.	.	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التامين متواجد
٢	اعمال انشاء طبقه اساس مثبت سمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٦٣	٢م	.	٤٨٣٠,٠٠	٤٨٣٠,٠٠	جاري	٣٠٤٢٩٠,٠٠	٣٠٤٢٩٠,٠٠	٣٠٤٢٩٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده / اللافتات متواجده
٣	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٢٠٠	طن	.	١٢٦,٤٣	١٢٦,٤٣	جاري	٢٧٨١٤٦,٠٠	٢٧٨١٤٦,٠٠	٢٧٨١٤٦,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٤	بالمتر المسطح توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١ كجم/٢م	٢٦	٢م	.	٤٨٣٠,٠٠	٤٨٣٠,٠٠	جاري	١٢٥٥٨٠,٠٠	١٢٥٥٨٠,٠٠	١٢٥٥٨٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجده
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم بعد الدمك	١٨٠,٥	٢م	.	٤٨٣٠,٠٠	٤٨٣٠,٠٠	جاري	٨٧١٨١٥,٠٠	٨٧١٨١٥,٠٠	٨٧١٨١٥,٠٠	التقرير المبدئى متواجد وثيقة التامين متواجده التقارير الشهرية متواجده التقرير النهائي متواجد
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٣	٢م	.	٤٨٣٠,٠٠	٤٨٣٠,٠٠	جاري	١٤٤٩٠,٠٠	١٤٤٩٠,٠٠	١٤٤٩٠,٠٠	
الاجمالى											
								١٥٩٤٣٢١,٠٠		١٥٩٤٣٢١,٠٠	

قرش جنيه

الجهة المالكه

تحريرا في: / / ٢٠٢٣

الشركة المنفذه

مهندس /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها سبق صرفها الى المقاول

تحريرا في

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات

تحريرا في

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

مهندس /

مدير عام الصيانة

عبدالرحيم محمد حسين

مهندس /

رئيس الاداره المركزيه

عماد حسين

مهندس المشروع

مهندس /





الاستقطاعات	
٧٩٧١٦.١	تأمين
٣٨٦٦٣.٧	دمغات
١٠٠٠	معمل قنا
١٤٠٠٠	%١٤
١١٩٥١٩.٨	جملة الاستقطاعات



١٥٩٤٣٢١	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٥٩٤٣٢١	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٣٩)

١١٩٥١٩.٨	الاستقطاعات
١٤٧٤٨٠.١.٢	الصافي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال استكمال رفع كفاءة
طريق قنا/الوقف الصحراوي الغربى بطول ٢٥ كم فى المسافة من كم صفرا الى كم ٠٠.٥٠٠ مركز
الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)
تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكامله)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا: ٢٠٢٤/٢ / ٢٧

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق قنا / الوقف العوامى الغربي بطول ٢٥ كم الحافة
مخرج صف من الخ ١٥٠ - مركز الوقف بمأفلة قنا من المادى الرئيسيه (صياحه ربيبه)

عن شهر فبراير ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١	٢٩٤ ٥٩٤	جملة الاعمال ٧٩ ٧١٦
-	-	السابق صرفه: ٢٨ ٦٦٢
-	-	تأمين ٥%
-	-	دمغات
-	-	خصم معمل المنطقة ١١٤٠
١	٢٩٤ ٥٩٤	المستحق صرفه
١١٩ ٥١٩	٨٠	جملة الاستقطاعات
١ ٤٧٤ ٨٠٤	٢٠	الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

المؤهل المحمّد الرفاعى العربى المشق مله

وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

تحريرا ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة ٣٩

مضادة الحساسية العامة للطفولة المبكرة

رقم

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

رو جمع

رئيس المصلحة

علامة

سنة _____

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنزيلات _____ الإمضاء

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد التخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف الإضاء

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

الايروادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ج. ٤ برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، في _____ سنة

شك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فر _____ سنة المبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ج.ع) _____ امضاء الكاتب المנוط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحيب / إذن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب الموقوف

(٤) قيد أو سجل الشبكات / الحوالات تحت رقم _____ امضاء الكاتب المنوط