

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه أستمارة (50 ع.ح) بمبلغ 14620947.51 جنيها (فقط اربعة عشر مليون وستمائه وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة واربعين جنيها وواحد وخمسون قرشا) مرفقه بمذكرة فروق أسعار لبنود الأعمال بمستخلص (9-10) جاري لمشروع تطوير ورفع كفاءه طريق اسيوط - طما الزراعي (بطول 33 كم) بتقنيه تدوير طبقات الرصف بكامل العمق .

عقد رقم:- 2021/2020/485 .

تنفيذ:- شركه السعداء جروب للتشييد والمقاولات.

برجاء التفضل من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: 2025/ 04 / 22
* مرفقات :-

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

إسلام محمد فوزي "



٣٥٨٨



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة المسبقة بأسبوط والمنيا
ملف : ٩٥١٦١١٠

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تدعية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه استمارة (50 ع.ح) بمبلغ 14620947.51 جنيها (فقط اربعة عشر مليون وستمائه وعشرون الف وتسعمائة وسبعة واربعين جنيها وواحد وخمسون قرشا) مرفقه بمذكرة فروق أسعار لبنود الأعمال بمستخلص (9-10) جاري لمشروع تطوير ورفع كفاءه طريق اسبوط - طما الزراعي (بطول 33 كم) بتقنيه تدوير طبقات الرصف بكامل العمق .

عقد رقم:- 2021/2020/485 .

تنفيذ:- شركة السعداء جروب للتشييد والمقاولات.

برجاء التفضل من سيادتك بالعلم والاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا سيادتك بميل فائق التقدير والاعتناء ...

تحريرا في: 2025/04/22

رئيس الادارة المركزية

المنطقة المسبقة بأسبوط والمنيا

اسلام محمد فوزي




٢٠٢٥/٠٤/٢٢

مصلحة: الجمعية العامة للعلوم والكليات
قسم: الهندسة المدنية
المبلغ المستحق إلى: شركة الهندسة المعمارية
الطلاب طر

بموجب مذكره قروض أم عمار مستظله (٩-١٠) حاز مراجعته ووجد على صحة ومقدم لا اعتماداً لإدارته وصرف القصة بموجبه لها إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في : القاهره
 شيك على الخارج : لحاجب الحق أو : عمار حبيب الله شيد
 م يسحب باسم :
 يرسل إليه بالعنوان الآتي : المتارام

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	قرش جنيسه
	١٤٦٩.٠٩	فصله
	اربعه عشر مليون	رسميه و عشرين
	الفاتوره رقم	واربعين جني ١٨
	المجملة	١٤٦٩.٠٩

رقم :
الختم ذو التاريخ ٧/٥



كتب المراجعة

رئيس القسم

تقييد في السجل برقم :

[illegible]

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ



~~٣٥٨٨~~

علامة

سنة ٢٠٢

فى سنة ٢٠٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإضاء : _____

جارى _____ بتاريخ _____ الإضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات _____

الحتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع فی _____ سنه ٢٠٢
 يعتمد سحب
 شيك
 اذن صرف
 (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

وكيل الحسابات _____ مدير (أو رئيس) الحسابات _____
في _____ سنة ٢٠٢٢ بـ _____
إذن صرف _____ يعتمد سحب _____

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠٠٦-٢٠٠٧
 امضاء الكاتب المنوط : ()

(د) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٢) محب شيك رقم : إذن صرف إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشكايات تحت رقم : إضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشيخات رقم : _____ إضاء الكاتب المتوط : _____
الحوالات

(١٦) استلمت _____
إذن صرف _____
امضاء طالب أو كاتب التصدير _____
في _____ سنة ٢٠٢ _____

<u>بيان فروق اسعار</u> <u>مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق اسبوط - طما الزراعي (بطول 33 كم) بتقنية</u> <u>تدوير طبقات الرصف بكامل العمق .</u>	
م	فروق الاسعار
مستخلص 9	1,989,786.51
مستخلص 10	12,631,161.00
الاجمالي	14,620,947.51

مهنة س الشركة
 ٢٠٢٠ محمود جبال
 محمد

مهنة س الشركة
 ٢٠٢٠ محمد مجازي
 محمد

مستأجر لوريل اسمر جاري رقم (9) عن مشروع تطوير ريلك كادو طريق اسودا / لاسا لوراي بطن 33 كم

تأجيل: شركة اسودا للتطوير (إس.إس.إم)

من يوم الإصدار 2024/12/23

عن طرفة :-

الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة السكنية بالسودا والاسيا

عدد رقم : 2021/2020/485 بتاريخ : 2021/5/26

تاريخ استلام الموقع : 2021/8/10

تاريخ استلام الموقع : 2024/12/1

طابق معكم المكون رقم 89 لسنة 1989 بشأن تنظيم المنشآت والمؤسسات العامة وقواعد العمل فيها لسنة 2010 والمجلس
بموجب المجلس الأعلى للمحكمة الدستورية لتكون تنظيم المنشآت والمؤسسات العامة وقواعد العمل فيها لسنة 1989 ومجلسها

ملف بيانات المشاريع رقم 1989 لسنة 1989 بموجب مرسوم الحكم الاتحادي رقم 1367 لسنة 1989										نسب لوران عناصر التقييم الفنية										بيانات المشاريع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
المشروع	نسبة الميزانية أو التقييم	ملاحظات التقييم	الارقام الرسمية عند التقييم				الارقام الرسمية عند مايو 2021 تاريخ التقييم				نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	مؤثر	نسبة	

موقع مجلس إدارة

الأعلى

موقع مجلس إدارة

مستأثنان لقرار استمر جاري رقم (10) عن مشروع مشروع - مركز البحوث / طه القزافي بطول 33 كم

تجلیہ: شریکۃ السعاء التطورات (۱۹۸۸)

من بلاد فلسطين الإصمعي رضي 2025/3/13

من المأثور

سجل الطيارين - المسجلة السليمة بملحوظة والسفينة

2021/5/26: 6:44 2021/2020/400: 12

2021/6/10: استلام الموقع

© 2024 M12/1. All rights reserved.

[illegible]

رئيس مجلس الوزراء

السلامة

ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਜੀ