

| رقم البند | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الفئة طبقا للعقد | كمية البند بالعقد | الوحدة | مقدار العمل السابق لإجراء | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جملة قيمة الأعمال التي تمت | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قرش / جنيه       |                   |        |                           |                                   |                    | قرش / جنيه                 | قرش / جنيه     | قرش / جنيه           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١-٥       | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين<br>علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل الناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣                                                                                                                                                   | 23               | 13000             | م³     | 0                         | 9500                              | 9500               | 218500                     |                | 218500               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١-٦       | علاوة زيادة سولار ٠,٦ جنيه / م³ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.6              | 13000             | م³     | 0                         | 9500                              | 9500               | 5700                       |                | 5700                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١-٧       | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين<br>علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل الناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤                                                                                                                 | ٢٦               | 140000            | م³     | 0                         | 90000                             | 90000              | 2340000                    |                | 2340000              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١-٨       | علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنيه / م³ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.7              | 140000            | م³     | 0                         | 90000                             | 90000              | 63000                      |                | 63000                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١-٩       | بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية<br>١-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة ٥٠٠ م<br>٢-اركة العول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية<br>٣-توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية<br>بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكثاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ % ) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين<br>علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ | 88               | 110000            | م³     | 40375                     | 28500                             | 68875              | 6061000                    |                | 6061000              | العلامات الإرشادية متواجدة<br>مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد<br>مسئول تأمين سلامة المرور متواجد<br>الأجهزة المساحية متواجدة<br>لائققات المشروع متواجدة<br>برنامج زمني (مبني - الشهري - النصف شهري )<br>المستلزمات والمهمات متواجدة<br>يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة |
| ١-١٠      | ذات اجهاد (٠.٠٠٠-٤٠٠٠ كجم/سم² بعد يناير ٢٠٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.2              | 110000            | م³     | 40375                     | 28500                             | 68875              | 151525                     |                | 151525               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١-١١      | علاوة سولار ٢,٢ جنيه / م³ نظرا لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60               | 78000             | م³     | 53412                     | 0                                 | 53412              | 3204720                    |                | 3204720              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١-١٢      | علاوة زيادة سولار ١,٩ جنيه / م³ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١,٩              | 78000             | م³     | 53412                     | 0                                 | 53412              | 101483                     |                | 101483               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| الإجمالي                    | ١٢١٤٥٩٢٧,٨٠ |
| المستخلص حتى تاريخ المستخلص | ١٢١٤٥٩٢٧,٨٠ |
| ما سبق صرفه                 | ٦٩٤٨٠٢٧,٨٠  |
| جملة قيمة المستخلص رقم (٢)  | ٥١٩٧٩٠٠,٠٠  |

عن الهيئة العامة للطرق والكباري  
مدير المشروع /  
التوقيع /  
مدير المشروع /  
ملاحظة الخات  
تحرير في / سنة ٢٠٢٤

عن الهيئة العامة للطرق والكباري  
مدير المشروع /  
التوقيع /  
مدير المشروع /  
ملاحظة الخات  
تحرير في / سنة ٢٠٢٤

عن الهيئة العامة للطرق والكباري  
مدير المشروع /  
التوقيع /  
مدير المشروع /  
ملاحظة الخات  
تحرير في / سنة ٢٠٢٤

عن الهيئة العامة للطرق والكباري  
مدير المشروع /  
التوقيع /  
مدير المشروع /  
ملاحظة الخات  
تحرير في / سنة ٢٠٢٤

..... اسم العمل  
..... اسم المَقاول  
..... رَقْم ومَقْدَار التصديق  
..... بِنْد المِيزَانِيَّة

|             |         |                            |                |         |
|-------------|---------|----------------------------|----------------|---------|
| شاملة المدة | مع شركة | من بداية العمل حتى         | العقد رقم : )  |         |
|             |         |                            | ( بتاريخ : / / |         |
|             |         |                            | قرش            | جنيه    |
|             |         | بيان الاعمال التي تمت الان | ٨٠             | ١٢١٥٩٢٧ |
|             |         | محجوز                      |                |         |
|             |         | مصرح بصرفه                 |                |         |
|             |         | سابق صرفه                  | ٨٠             | ٦٩٤٨٠٢٧ |
|             |         | مستحق صرفه                 | -              | ٥٩٧٩٠٠  |
| 13000       |         | قرش                        |                | جنيه    |
|             |         | رسم دمغة اصلی              | -              | ٢٥٩٨٩٥  |
|             |         | رسم دمغة اضافی             | ٢٠             | ١٢٥١٤٩  |
|             |         | امانات                     |                |         |
|             |         | ايرادات                    |                |         |
|             |         | جملة الاستقطاعات           | ٦٠             | ٢٨٥٠٤٤  |
|             |         | صافي المبلغ المستحق        | ٤٠             | ٦٨١٢٨٥٥ |

٢٠ ..... سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

..... أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء.....

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (۱)

تنفيذ في سجل رقم (ع.م) برقم.....

تحريرا في..... سنة

## علاقات الكاتب

\*\*\*\*\*

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

|       |               |
|-------|---------------|
| بمبلغ | رئيس الحسابات |
|-------|---------------|

اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢) .....  
 تحريراً في سنة ٢٠ .....  
 .....

(١) شطب      الكاتب المنوط

(٢) سحب ( شيك - اذن صرف ) رقم.....

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

\*\*\*\*\*

تَسَلَّمْتُ التَّحْوِيلَ رَقْمَ ..... وَ أَقْرَ بَاتَنِي أَوْافَقَ عَلَى هَذَا الْحِصَابِ الْمُتَقَدِّمِ بِيَانِهِ (\*) وَأَنِّي تَسَلَّمْتُ الْمُسْتَحَقَّ لِي

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ ..... سنة ٢٠ ..... المقاول .....

رقم المستند..... (عدد الملحقات.....) رقم التصديق..... القيمة.....  
 نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قِيَمَةِ الاعمال التي تمت ( راجع باطنه )

[illegible]