



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٨٥ / ١ / ١٥

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة
/ مطار الصالحية { القطاع الحادي عشر } بطول ٢ كم معافطة الشرقية ضمن المرحلة الأولى
من مبادرة حياة كريمة عقد رقم ٣١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ شركة روتاك للمقاولات العامة
والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١ : ٢ } ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٣ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه بالالزام نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة
استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في : ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٥

مرفقات عدد : { مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح



تحريراً
نحو المراجعة

م
م
م



(استمارة رقم ٥٠ « ع ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة الاعتماد المصرف

مصلحة : مكتب إمام محمد علي

قسم : المكتب

المبلغ المستحق إلى : مكتب موهب

بموجب : الطلبات طيه ، أو : Bank

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في : صاحب الحق أو : MS

ويُرسَل إليه بالعنوان الآتي :

رقم : ٢٤١٩٢٩١

التاريخ : ٢٤١٩٢٩١

الجملة : ٢٤١٩٢٩١

الخطم ذو التاريخ : ٢٤١٩٢٩١

رقم : ٢٤١٩٢٩١

الخطم ذو التاريخ : ٢٤١٩٢٩١

الخطم ذو التاريخ : ٢٤١٩٢٩١

الخطم ذو التاريخ : ٢٤١٩٢٩١

الخطم ذو التاريخ : ٢٤١٩٢٩١

الخطم ذو التاريخ : ٢٤١٩٢٩١

الخطم ذو التاريخ : ٢٤١٩٢٩١

الخطم ذو التاريخ : ٢٤١٩٢٩١

الخطم ذو التاريخ : ٢٤١٩٢٩١

الخطم ذو التاريخ : ٢٤١٩٢٩١

الخطم ذو التاريخ : ٢٤١٩٢٩١

الخطم ذو التاريخ : ٢٤١٩٢٩١

الخطم ذو التاريخ : ٢٤١٩٢٩١

الخطم ذو التاريخ : ٢٤١٩٢٩١

الخطم ذو التاريخ : ٢٤١٩٢٩١

الخطم ذو التاريخ : ٢٤١٩٢٩١

الخطم ذو التاريخ : ٢٤١٩٢٩١

علامة

في سنة ٢٠٢

الإمضاء : _____

الإقرار كاتب سجل المحفوظات والتنازلات : _____

الإقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

الإمضاء : _____ بتاريخ : _____

(أ هـ) : بالملء مضاف بحساب : _____

عملية رفع كفاءة طريق سعود / المناجاة / الصالحية { القطاع الحادي عشر } بطول ٢ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية

شركة روتاك للمقاولات

مستخلص ١ جاري

٢٠٢٣ / ٨ / ٩ حتى ٢٠٢٣ / ٨ / ١

تاريخ المفاوضة

يناير ٢٣

لبنود الأسمنت والحديد

موافقة رئيس الهيئة

مايو ٢٣

لبنود السور والبترمين

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فرق السعر
١	أعمال حفر (سولار)	١٦٠٠	٢٣.٦	٩	أغسطس ٢٣	٩	١	٣٧,٧٦٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٧١.٣	٠٠٠١٣٤١٢٣٣٥	٥٠٦.٤٥
٢	أعمال أثربة (سولار)	١٦٠٠	١٦٢.٦	٩	أغسطس ٢٣	٩	١	٢٦,٠١٦,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٧١.٣	٠٠٠١٣٤١٢٣٣٥	٣,٤٨٩.٣٥
٤	طبقة أساس (سولار)	٣٥٠٠	٤٢٩.٥	٩	أغسطس ٢٣	٩	١	١,٥٠٣,٢٥٠,٠٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٧١.٣	٠٠٠١٠٠٥٩٢٥١	١٥,١٢١.٥٧
٩	بردورة (سولار)	١٢٠٠	١٢٨	٩	أغسطس ٢٣	٩	١	١٥٣,٦٠٠,٠٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٧١.٣	٠٠٠٠٦٧٠٦١٦٨	١,٠٣٠.٠٧
١١	بردورة (أسمنت)	١٢٠٠	١٢٨	٩	أغسطس ٢٣	٩	١	١٥٣,٦٠٠,٠٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٧١.٣	٠٠٠٠٩٢١٤٥٠٢٠	١,٤١٥.٣٥
١١	FDR (سولار)	١٩٩٩٩	٦٤	٩	أغسطس ٢٣	٩	١	١,٢٧٩,٩٣٦,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٧١.٣	٠٠٠١٣٤١٢٣٣٥	١٧,١٦٦.٩٣
١٢	أسمنت (سولار)	٢٥٠	٢٥٠٠	٩	أغسطس ٢٣	٩	١	٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٧١.٣	٠٠٠٠٦٧٠٦١٦٨	٤,١٩١.٣٥
١٢	أسمنت (أسمنت)	٢٥٠	٢٥٠٠	٩	أغسطس ٢٣	٩	١	٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠.٦٥	٣٩٦.٢	٣٧١.٣	٠٠٠٠٣٩٩٢٩٥٠٧٠	٢٤,٩٥٥.٩٤
الإجمالي													١٥,١٣٤.٤٤



لجنة «
مجلس إدارة
شركة روتاك للمقاولات
تحت إشراف
مدير
مكتب
١٢
٢٣
٢٣

