

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جاري لمشروع : أعمال تغطية بمواسير خرسانة مسلحة لطريق عزبة
البرج / مركز دمياط (القطاع السابع) من الكم ٢+٩٧٠ حتي الكم ٢+٨٠٥ بطول ١٦٥ كم (بالأمر المباشر) .

- تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية .
- عقد رقم (٩٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م) بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٥ م .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

تحريرا : ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٥ م

مرفقات (٣) مستخلص -

إستمارة ٥٠٠ ع . ح - خطاب المحملات -

خطاب العمالة - خطاب السيارات - محضر استلام موقع

- تقارير عملية .

تقرير رقم (١١٧٧) بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠٢٥ م

التوقيع ()

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثانية



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة النيل للطرق الصحراوية

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب مستخلص ١

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج : صاحب الحق أو :

شركة النيل للطرق الصحراوية

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
18132758	٦٥	
18132758	65	

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
شركة النيل للطرق الصحراوية	٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٣٥	رقم العقد	١	قيمة المستخلص	١
بند	فصل	فرع	18132758	65	
إجمالي الأصل			18132758	65	
بيانات الإستقطاعات			جنية		
دمغة توقيع	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش
رسم الدفعة					

الختم ذو التاريخ

رؤس

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

بدر عبد التواب

٢٠

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

رؤس في سنة ٢٠

شيك

سحب

إذن صرف

وكيل الحسابات

بدر أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

(د)

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

سبق صدقها إلى المقالة

قرش جنبية

غير الواردة بصفة الشروط اعتمدت من ملاحظات اللغات .

المقابل

3

مهندس /
يحيى الإدارة المركزية
بدر عبد التواب بدر
٥٠٠٥

0.25

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال تغطية بمواسير خرسانة مسلحة لطريق عزبة البرج / مركز دمياط (القطاع السابع)
من الكم ٢+٩٧٠ حتي الكم ٢+٨٠٥ بطول ١٦٥ كم (بالأمر المباشر) .
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية .

بناءا على العقد رقم (٩٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م) بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٥ م . والمحضر بين الهيئة وشركة النيل العامة للطرق الصحراوية بخصوص تنفيذ العملية المذكورة عاليه .
وبناءا على ذلك قامت اللجنة المشكلة من السادة :

م / محمود حسين عطية (مدير عام المشروعات)
م / طاهر صلاح (مدير المشروع)
م / أحمد أمام (مهندس المشروع)
م / محمود المرسي (الشركة المنفذة)

بالانتقال على الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٥ م والمرور على العملية المذكورة
واتضح انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون يوم ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٥ م
هو تاريخ استلام الموقع وبدء التشغيل .
وتحرر هذا المحضر منا بذلك .

التوقيعات:

م / محمود حسين عطية (مدير عام المشروعات)
م / طاهر صلاح (مدير المشروع)
م / أحمد أمام (مهندس المشروع)
م / محمود المرسي (الشركة المنفذة)

(التوقيع)

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية