

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جاري لمشروع أعمال إستكمال الردم حول المواسير والحفر وطبقة الأساس لطريق عزبة البرج / دمياط أعلي التغطية في المسافة من الكم ٢+١٥٠ حتي الكم ٢+٦١٠ بطول ٠,٤٦٠ كم (بالأمر المباشر) .

- تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية .
- عقد رقم (٩٣٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م) بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٥ م .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

تحريرا: ٢٧/٥/٢٠٢٥ م

مرفقات (٣) مستخلص -

إستمارة ع. ح. - خطاب المحملات -

خطاب العمالة - خطاب السيارات - محضر إستلام موقع

(١٥ / ٥ / ٢٠٢٥)

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثانية



إمضاء طالب أو كاتب التصدير

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال إستكمال الردم حول المواسير والحفر وطبقة الأساس لطريق عزبة البرج / دمياط
أعلى التغطية في المسافة من الكم ٢+١٥٠ حتي الكم ٢+٦١٠ بطول ٠,٤٦٠ كم (بالأمر المباشر) .
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية .

بناء على العقد رقم (٩٣٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م) بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٥ م . والمحضر بين الهيئة وشركة النيل العامة للطرق
الصحراوية بخصوص تنفيذ العملية المذكورة عاليه .
وبناء على ذلك قامت اللجنة المشكلة من السادة :

م / محمود حسين عطية (مدير عام المشروعات)
م / طاهر صلاح (مدير المشروع)
م / أحمد أمام (مهندس المشروع)
م / محمود المرسي (الشركة المنفذة)

بالانتقال على الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٥ م والمرور على العملية المذكورة
واتضح انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون يوم ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٥ م
هو تاريخ استلام الموقع وبدء التشغيل .
وتحرر هذا المحضر منا بذلك .

التوقيعات:

م / محمود حسين عطية (مدير عام المشروعات)
م / طاهر صلاح (مدير المشروع)
م / أحمد أمام (مهندس المشروع)
م / محمود المرسي (الشركة المنفذة)

(التوقيع) ١٥ / ٥ / ٢٠٢٥ م

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية

