

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم ( ١ ) جاري لمشروع: أعمال إستكمال الردم حول  
المواسير والحفر وطبقة الأساس لطريق عزبة البرج / دمياط أعلي التغطية في المسافة من الكم +٩٠٠ . حتي الكم ١٤٦٠+١  
بطول ٠,٥٦٠ كم ( بالأمر المباشر ) .

- تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية .
- عقد رقم ( ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ / ٩٣٠ م ) بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٥ م .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

تحريرا: ٢٧/٥/٢٠٢٥ م

مرفقات ( ٣ ) مستخلص -

إستمارة ٥٠٠ ح - خطاب المحملات -

خطاب العمالة - خطاب السيارات - محضر إستلام موقع

( التوقيع )

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثانية



إمضاء طالب أو كاتب التصدير

[illegible]

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وأقرها ————— سبق صرفها إلى المقاول

..... مدير الأعمال ..... المهندس / 

المحاسب /

قرش  
جنينة

المحاسب /

١١٥٧٨٨٦٦ فقط يدفع للمقاول على الحساب

مدير عام المشروعات ..... روجع فوجد على صحة.

..... غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من ..... ملاحظات القنات .....

مهندس /  
رئيس الادارة العامة  
بلد عبد الوهاب طيار

المقار... محمول

## محضر استلام موقع

مشروع: أعمال إستكمال الردم حول المواسير والحفر وطبقة الأساس لطريق عزبة البرج / دمياط  
أعلى التغطية في المسافة من الكم +٩٠٠ حتى الكم ١٤٦٠ +١ بطول ٠,٥٦٠ كم (بالأمر المباشر) .  
تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق الصحراوية .

بناء على العقد رقم ( ٩٣٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م ) بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٥ م . والمحضر بين الهيئة وشركة النيل العامة للطرق الصحراوية بخصوص تنفيذ العملية المذكورة عاليه .  
وبناء على ذلك قامت اللجنة المشكلة من السادة :

م / محمود حسين عطية ( مدير عام المشروعات )  
م / طاهر صلاح ( مدير المشروع )  
م / أحمد أمام ( مهندس المشروع )  
م / محمود المرسي ( الشركة المنفذة )

بالانتقال على الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٥ م والمرور على العملية المذكورة  
واتضح انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون يوم ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٥ م  
هو تاريخ استلام الموقع وبدء التشغيل .  
وتحرر هذا المحضر منا بذلك .  
التوقيعات:

م / محمود حسين عطية ( مدير عام المشروعات )  
م / طاهر صلاح ( مدير المشروع )  
م / أحمد أمام ( مهندس المشروع )  
م / محمود المرسي ( الشركة المنفذة )

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية