

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جاري لمشروع: أعمال إستكمال الردم حول
المواسير والحفر وطبقة الأساس لطريق عزبة البرج / دمياط أعلي التغطية في المسافة من الكم +٠٠٠ . حتي الكم +٩٠٠ .
بطول ٠,٩٠٠ كم (بالأمر المباشر) .

- تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية .
- عقد رقم (٩٢٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م) بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٥ م .

برجاء التكرم بالإحاطه والتوجيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

تحريرا: ٢٧/٥/٢٠٢٥ م

مرفقات (٣) مستخلص -

إستمارة ٥٠ . ع . ح - خطاب المحملات -

خطاب العمالة - خطاب السيارات - محضر استلام موقع

(١٥ / ٥ / ٢٠٢٥ م) التوقيع

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة النيل للطرق الصحراوية

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

مستخلص ١

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة النيل للطرق الصحراوية

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير

رقم	جنية	قرش
١٣٠٧٥٦٨٦		
13075686		0

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
رقم	جنية	قرش	فرع	فصل	بند
0	13075686				قيمة المستخلص ١ للعقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٢٩ لشركة النيل للطرق الصحراوية
0	13075686				إجمالي الأصل
بيانات الاستقطاعات					
رقم	جنية	قرش	فرع	فصل	بند
					دمغة توقيع
					رسم الدفعة
صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

بدر عبد التواب

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

بمراجعة بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

شيك

سحب

إذن صرف

وكيل الحسابات

ير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية _ الاسماعيلية
الدارة عقود المشروعات

عملية / اعمال استكمال الردم

الكلمة ١٠٦٠ بطول

العقد رقم: ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٢٩ بتاريخ: ٢٠٢٥/٥/١٥
تفصيل شركة: شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

شاملة المدة من بدء العمل إلى: ٢٧/٥/٢٠٢٢

A. J.

[illegible]

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها متبقى صرفها إلى المقاول

..... مدير الأعمال المهندس

مدير عام المشروعات روجع لزوجد علي صحة.

١٣٠٧٥٦٨٦ فقط يدفع للمقاول على الحساب
قرش جنيه

قرص
جنية

ملاحظتك الخلق : غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

المقاول **محمد صالح**

مهندس / 13
 بدر عبد التواب بدر

بدر عبد القواب بدر

بدر عبد القواب بدر

محضر استلام موقع

مشروع : أعمال إستكمال الردم حول المواسير والحفر وطبقة الأساس لطريق عزبة البرج / دمياط
أعلى التغطية في المسافة من الكم +٠.٠٠٠ حتي الكم +٠.٩٠٠ بطول ٠.٩٠٠ كم (بالأمر المباشر) .
تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية .

بناء على العقد رقم (٩٢٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م) بتاريخ ١٥ / ٥ / ٢٠٢٥ م . والمحضر بين الهيئة وشركة النيل العامة للطرق
الصحراوية بخصوص تنفيذ العملية المذكورة عاليه .
وبناء على ذلك قامت اللجنة المشكلة من السادة :

م / محمود حسين عطية (مدير عام المشروعات)
م / طاهر صلاح (مدير المشروع)
م / أحمد أمام (مهندس المشروع)
م / محمود المرسي (الشركة المنفذة)

بالانتقال على الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٥ م والمرور على العملية المذكورة
واتضح انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون يوم ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٥ م
هو تاريخ استلام الموقع وبدء التشغيل .
وتحرر هذا المحضر منا بذلك .
التوقيعات:

م / محمود حسين عطية (مدير عام المشروعات)
م / طاهر صلاح (مدير المشروع)
م / أحمد أمام (مهندس المشروع)
م / محمود المرسي (الشركة المنفذة)

التوقيع ()

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية