

الموضوع :- بخصوص

بالإحالة الي عملية : اعمال تأمين سلامة زمرور
لطرف المنطقة الرابعة وسط الدلتا

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العمومية



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد: ٢٠٢٥ /
التاريخ: / /

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح باجمالي مبلغ (١٣٣١٠١.٥٧) جنيها فقط مائة
ثلاثة وثلاثون ألف ومائة وواحد جنيها وسبعة وخمسون قرشا لا غير قيمة فروق الاسعار
للمستخلص رقم (١) جاري ، (٢) ختامي للعملية عاليه والكميات المدرجة بفروق الأسعار طبقا
للحصر الفعلي والمنفذ علي الطبيعة مع مراعاة عدم ازدواجية الصرف

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٥
احمد مجود

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس استشاري / محمد مصطفى عبد الجواد



التوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

عمر محمد

دعاء

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
	١٣٣١.١	٥٧	
	١٣٣١.١	٥٧	

A circle is shown with a secant line passing through it. The line enters the circle from the left and exits to the right, intersecting the circle at two points.

٢.٢ _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : صاحب المقاولة الموصية
يسحب باسم
سل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل
	١٥٧	١٠٠	١	١	١
	إجمالي الأصل ١٣٣				
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات		
			عادي	إضافي	دمغة توقيع
			قرش	قرش	قرش
			١٣٣	١٠١	٥٧



٢٩٨

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____
بتاريخ _____ الإمضاء : _____

— سنة ٢٠٢ — روجع في

يعتمد سحب

اذن صرف

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٣٠٠٠٠



(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(1)

(۳) سحب

شیک
إذن صرف

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(۴) قید فی سبجل

الشيكات الجوالات

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : -

 $($

الشيكات

عملية : أعمال تأمين سلامة المرور على طرق المنطقة
الرابعة وسط الدلتا (مرحلة ثانية)

التاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٦


عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٧٩)

السيدة المهندسة / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة - وسط الدلتا
الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ،،،
بالإحالة إلى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم كشوف تسوية فروق
الأسعار المستحقة عن العملية عاليه بقيمة ١٣٣,١٠١,٥٧ جنيه ،
برجاء التكرم بإتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلوا سيادتكم بقبول التحية ،،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس /

محمد م. مغربي

مرفقات :-
- مستخلصات فروق الأسعار

مهندس الهبة



22/10/2022

15892

مهندس الشركة

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية تأمين و سلامة المرور على طرق المنطقة الاربعة (وسط الدلتا) (مرحلة ثانية)
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية / محمد مديوني
ف = أ + ك * (ع / ١٤)
١ - ف = ١٠
قيمة التوفير = ف * قيمة الاصل للشهر

٢٠٢٥/٢/١٥ من بدء العمل إلى												مستخلص فروق الأسعار للعمليات عن الفترة من بدء العمل إلى		رقم البند
بيانات المستخلص												بيانات التفصيل		
عدد الأيام		عدد الأيام		شهور المستخلص		رقم المستخلص		سعر البند		الوحدة		بيان البند		
اجمالي				ديسمبر										
٢٦		٢٦		ديسمبر		١٥٠٠						إنشاء جدار من الخرسانة (توفير سمي)		٦
٣١		٣١		يناير		١٥٠٠						و جدران بارتفاع ١٠ سم سولار		
١٢		١٢		فبراير		١٥٠٠								
٢٦		٢٦		ديسمبر		١٥٠٠								
٣١		٣١		يناير		١٥٠٠						إنشاء جدار من الخرسانة (توفير سمي)		٦
١٢		١٢		فبراير		١٥٠٠						و جدران بارتفاع ١٠ سم أسمنت		
٢٦		٢٦		ديسمبر		١٥٠٠								
٣١		٣١		يناير		١٥٠٠						إنشاء جدار من الخرسانة (توفير سمي)		
١٢		١٢		فبراير		١٥٠٠						و جدران بارتفاع ١٠ سم حديد		
٢٦		٢٦		ديسمبر		٢٥٩٨						خرسانة عديدة الارتفاع والدرجات سولار		٧
٣١		٣١		يناير		٢٥٩٨								
١٢		١٢		فبراير		٢٥٩٨								
٢٦		٢٦		ديسمبر		٢٥٩٨								
٣١		٣١		يناير		٢٥٩٨						خرسانة عديدة الارتفاع والدرجات أسمنت		٧
١٢		١٢		فبراير		٢٥٩٨								
٢٦		٢٦		ديسمبر		٢٥٩٨								
٣١		٣١		يناير		٢٥٩٨								
١٢		١٢		فبراير		٢٥٩٨						خرسانة عديدة الارتفاع والدرجات أسمنت		٧
٢٦		٢٦		ديسمبر		٢٥٩٨								
٣١		٣١		يناير		٢٥٩٨								
١٢		١٢		فبراير		٢٥٩٨								
٢٦		٢٦		ديسمبر		٢٥٩٨						دقائق اسمنتية عزالة مكونة من سفتيك		٩
٣١		٣١		يناير		٢٥٩٨						+ ادويند + مادة حشوة للتلاصق سولار		
١٢		١٢		فبراير		٢٥٩٨								
٢٦		٢٦		ديسمبر		٢٥٩٨								

مهندس الهيئة
[Signature]

١٢٢٥٠٠
١٢٢٥٠٠
١٢٢٥٠٠
١٢٢٥٠٠
١٢٢٥٠٠
١٢٢٥٠٠
١٢٢٥٠٠
١٢٢٥٠٠
١٢٢٥٠٠
١٢٢٥٠٠

مهندس الشركة
[Signature]