

الهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٨٤ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد . . .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى وإنشاء طريق خدمة خرسانى للشاحنات فى المسافة من كم ٨٠ وحتى كم ١٠٧ التنفيذ المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١٠٧ بطول ٧ كم أتجاه الإسكندرية تنفيذ شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .  
يرجاء اللضباب بالاحاطة والتنبئ باللازم خواطراجعة والصرف ومدحافالتنا برقم ولاريح السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها  
جلف العuelle .

وتحفلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحرير في : ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٣ } مستخلص  
عدد { } تقرير معمل  
عدد { ١ } استماراة ٥٠ ع.ج.  
عدد { } حصر للأعمال المنفذة  
عدد { } كتاب المحملات



ج. د. م.



الهيئة العامة  
للطرق والكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٨٤ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعيه طيبة وبعد ...

بإحالته إلى المستخلص رقم { ٢ } جاري عن عملية تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي  
وإنشاء طريق خدمة خرساني للشاحنات في المسافة من كم ٨٠ وحتى كم ١٠٧ التنفيذ المسافة من كم ١٠٠  
حتى كم ١٠٧ بطول ٧ كم أتجاه الإسكندرية عقد رقم ٥٣٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .  
تنفيذ شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .

نجيب سعادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعلم متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفصلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام ...

٢٠٢٤ / ٧ / ٢٣ تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية  
طلوفى سامي صالح





مستخلص رقم {٢} عن عملية تأسيس ورفع مكانة الطريق الدولي الشاحني وإنشاء طرق حديثة خواصى للشاحنات لتوفير المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١٠٣ يطول ٧كم اتجاه الإسكندرية

العقد رقم ٣٣٦ / ٢٠٢٣ / ٢٤٧  
 بتاريخ ١٥ / ٢٠٢٣  
بموجب عقد شراكة بين شركة السلام لتنمية وتحفيز المقاولات والتجارة شاملة المدة من : بيع العمل إلى ٤ / ٧ / ٢٠٢٤

مهندس الأشغال، باسم التوفيق أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهره وقدره : ٣٧٤٠٥٠٩٠٠ جنية سبق صرفها المقاول

**المحظوظة :** غير الوارد بـك الشروط أعتقدت من  
نفسيها  
دفع إلى المقاول مبلغ : ٢٠٠٠٠٢٢٨٧٠ جنية على الحساب  
تحريراً في سنة المحاسب  
  
مختار الدين محمد العبدالله

**ملحوظة :** غير الـ *اوارد* يحصل الشروط وأعتمد من *نهادياً*

