

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الخامس (قوص/ارمنت) المسافة من الكم ٦٩٩.٧٨٣ الى الكم ٧٠١.٧٨٣ بطول ٢٠ كم

تنفيذ (مؤسسة الصفا للمقاولات والتوريدات العامة) .

عقد رقم (١٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

استبدال الجسور الاب والاعمال الصنائية مشروع القلعة، الكهباري / البحر
(قوة - ارمية) القطر ١٠٠ سم، ٧٨٢، ٦٩٩ الى ١٠٠، ٧٨٢ بطول ٢ كم

عن شهر يوليو ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٢٢	جملة الاعمال
١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٢٢	تأمين ٥%
١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٢٢	السابق صرفه ١٥٠
١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٢٢	دمغات
١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٢٢	خصم معمل المنطقة
١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٢٢	المستحق صرفه - ١٨٠٠٠٠٠٠٠
١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٢٢	جملة الاستقطاعات ١٨٠٠٠٠٠٠٠
١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٢٢	الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
مؤسسة الصفا للمقاولات والتوريدات

وموافقاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحريرا ٢٠٢٤/٨/٢٧

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.

عدد (٢) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

بيانات الفواتير				رقم
قرش	جنية	انتاريخ	رقم	الختم ذو التاريخ
٠٨	٨٢٢	٢٧٨٩		
مصلحة المصلحة العامة للطب والشباب				الختم ذو التاريخ
قسم				
المبلغ المستحق إلى مؤسسة القاولا = والقاولا = الهوم				كشف المراجعة
الطلبات طية أو ..				
بموجب				رئيس القسم
صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة				
إذن صرف على				كشف المراجعة
شيك على البنك المركزى فى				
شيك على الخارج				رئيس القسم
صاحب الحق أو				
يسحب باسم				كشف المراجعة
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :				

تقيد فى السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم						الختم ذو التاريخ
	بيانات						
٠٨	٨٢٢	٢٧٨٩	قسم	فرع	لصل	بند	٠٨
إجمالي الأصل						٠٨	
بيانات الاستقطاعات						٠٨	
إضافى دمغة توقيع						٠٨	
عادى						٠٨	
فرش جنية						٠٨	
فرش جنية						٠٨	
فرش جنية						٠٨	
رسم الدمغة						٠٨	

رئيس المصلحة		علامة
سنة		سنة
(١) إقرار الكاتب بسجل الحجوزات والتنازلات		سنة
(٢) إقرار بان لقوة مرتبط بها على الاعتماد للمخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق للصرف		سنة
(أو) بان المبلغ مضاف بحساب		سنة
الإيرادات		سنة

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ ع. ح برقم توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، فى سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع. ح) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سبب

(٤) قيد أو سجل

(٥) أدرج فى كشف

(٦) استلمت

فى سنة

شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

شيك / إذن صرف

شيك / إذن صرف



رقم البند	بيان الاعمال	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت	استقطاع او حيز	البقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصبوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٧٤٩٧٠,٣٧	م³				جاري ١	١٢٤٢٠٣,٠٤		١٢٤٢٠٣,٠٤	لوحات المشروع متواجده اللوحة الارشادية والتحذيرية متواجده لافتات المشروع متواجده تقرير ميداني وشهري ونصف شهري متواجد بيان المعدات متواجد فريق العمل والمعمل متواجد برنامج زمني متواجد السيارة متواجدة
	طبقاً لمفاوضه شهر ٢٠٢٢-٢٤ طبقاً للمفاوضه	٢٩,٣٢		٠,٠٠	٤٢٣٦,١٢	٤٢٣٦,١٢					
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماصة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصبوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٧٤٦٤٥,٠٠	م³				جاري ١	١٤٢١٤٢,٠٤		١٤٢١٤٢,٠٤	٤ يونيو سيارة حفر على العقد في متواجده من تاريخ ٢٠٢٣ بموقع ويتم ختمها
	السعر في ٢٠٢٢-٢٤ طبقاً للمفاوضه	٣٤,٢٠		٠,٠٠	٤١٥٦,٢٠	٤١٥٦,٢٠					
٦-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية شديدة المتماصة (طفلة متحجرة او....) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصبوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١١١٥٨٩,٠٠	م³				جاري ١	١٤٣٢٦٤٢,١٤		١٤٣٢٦٤٢,١٤	
	السعر في ٢٠٢٢-٢٤ طبقاً للمفاوضه	٣٨,٣٠		٠,٠٠	٣٧٤٠٥,٨٠	٣٧٤٠٥,٨٠					
٦-٢	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٥%) ورشها بالمياه الأصبوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٠٩٧٠,٣٢	م³				جاري ١	٨٢٥٦٧٢,١١		٨٢٥٦٧٢,١١	
	السعر في سبتمبر ٢٠٢٣ طبقاً للمفاوضه	٧١,٧٠		٠,٠٠	١١٥١٥,٦٥	١١٥١٥,٦٥					
	السعر في ٢٠٢٢-٢٤ طبقاً للمفاوضه	٧٤,٥٠		٠,٠٠	٢١٤٤٤,٤٥	٢١٤٤٤,٤٥					
	الإجمالي							٤١٢٢٢٧١,١٨	٠,٠٠	٤١٢٢٢٧١,١٨	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							٤١٢٢٢٧١,١٨			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات										
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										
	ما سبق صرفه										
	اجمالي قيمة المستخلص										

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة
التوقيع /
المهندس / تمام حسين

مهندس المشروع
مدير المشروع
مدير عام المشروعات
محاسب

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع /
عن الاستشاري (مكتب سبكتروم)
التوقيع /
عن الاستشاري (مكتب سبكتروم)
التوقيع /
عن الاستشاري (مكتب سبكتروم)
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة
التوقيع /
مهندس الشركة المنفذة
التوقيع /
مهندس الشركة المنفذة
التوقيع /
مهندس الشركة المنفذة
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة
التوقيع /
مهندس الشركة المنفذة
التوقيع /
مهندس الشركة المنفذة
التوقيع /
مهندس الشركة المنفذة
التوقيع /

..... اسم العمل
..... اسم المقاتل
..... رقم ومقدار التصديق
..... بند الميزانية

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة	العقد رقم : / / بتاريخ :	
	قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان	١٨	٤١٢٢٢٧١
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه	١٨	٤١٢٢٢٧١
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلي	٦٠	٢٠٦١١٢
رسم دمغة اضافي	٥٠	٩٩٢٢٤
امانات		
ايزادات		
٢٧٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
جملة الاستقطاعات	٢	٢٢٤٤٤٨
صافي المبلغ المستحق	٨	٢٧٨٩٨٢٢

تحريرا في سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
 أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
 اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ في سجل رقم (م.ع) برقم.....
الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠
الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

.....

شيك

.....

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحریر فی سنہ ۲۰

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

[illegible]

تسلّم التحويل رقم و أقر بأنني أوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) واني تسلّم المستحق لي

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

جَمَلَةُ الْمَبَالِغِ السَّابِقِ صَرْفَهَا

الباقى للمقاوم

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

[illegible]

الجملة

تحريراً في / سنة ٢٠

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول