



| الهيئة العامة للطرق والكباري<br>الإدارة المركزية (المنطقة السابعة)<br>العقد رقم : ( 2024 / 2023 / 1273 ) بتاريخ : 7 / 3 / 2024                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                 |        |                          |                                     |                   |               |                            |            |                                                              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| مستخلص جارى رقم (2)<br>عن عملية : إنشاء تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء الخط الكهربي السريع ( أكتوبر - أبوسميل )<br>لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) المسافة من الكم 385+500 إلى الكم 386+000 بطول 0.500 كم (بالأمر المباشر). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                 |        |                          |                                     |                   |               |                            |            |                                                              |         |
| تنفيذ: شركة الحياة للمقاولات العامة عن المدة من بداية العمل حتى 20 / 8 / 2024                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                 |        |                          |                                     |                   |               |                            |            |                                                              |         |
| رقم البند                                                                                                                                                                                                                                                                           | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اللفة طبقا لـ<br>بند ثانوية | كمية البند باخر مقايمة<br>معدلة | الوحدة | كمية العمل السابق اجراءه | كمية الأعمال التي تمت<br>خلال المدة | جملة كمية الأعمال | جارى ام نهائى | جملة قيمة الأعمال التي تمت |            | الباقى بعد الاستقطاع                                         | ملاحظات |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                 |        |                          |                                     |                   |               | قرش / جنيه                 | قرش / جنيه |                                                              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                 |        |                          |                                     |                   |               |                            |            |                                                              |         |
| اولا :بالاعمال المنفذه طبقا لمحضضر مفاوضاته مارس 2024                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                 |        |                          |                                     |                   |               |                            |            |                                                              |         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة شديدة التماسك ( طلبة متحجرة او ..... عدا التربة الصخرية ) باستخدام البالدوزر ) وتسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البالدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري. - علوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4                                                          | 34.70                       | 1000.00                         | م3     | 500.00                   | 500.00-                             | 0.00              | جارى 2        |                            | 0.00       | مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>المعمل متواجد                    |         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقا للمناسيب التصميمية فى تربة صخرية صلبة ( ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم / سم2 ) والحساب طبقا لمحاشر النسف على ان يتم تحميل ونقل نتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طلبة من الرلط او السن المتكرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف ( نسبة تحمل كيلفورنيا لا تقل عن 15 % ) ورشها بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة ( 95% من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط ومواصفات المعد من قبل استشاري المشروع. ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - البند لا يشمل قيمة المتفجرات | 64.90                       | 215000.00                       | م3     | 200000.00                | 200000.00-                          | 0.00              | جارى 2        |                            | 0.00       | لوحات المشروع متواجدة<br>البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بالمتر المكعب اعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى<br>1- تحميل ونقل نتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر<br>2 - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية<br>3- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كيلفورنيا لا تقل عن 10 % ) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                       | 71.60                       | 3000.00                         | م3     | 2000.00                  | 2000.00-                            | 0.00              | جارى 2        |                            | 0.00       | المهندسون متواجدون                                           |         |
| 7-1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ذات اجهاد ( 100-200 ) كجم/سم2 لمسافة النقل حتى 500 كم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86.80                       | 9000.00                         | م3     | 7000.00                  | 7000.00-                            | 0.00              |               |                            | 0.00       | التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهري) متواجد                |         |
| 7-2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ذات اجهاد ( 200-300 ) كجم/سم2 لمسافة النقل حتى 500 كم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.70                      | 32000.00                        | م3     | 30000.00                 | 30000.00-                           | 0.00              |               |                            | 0.00       | المهندسون متواجدون                                           |         |
| 7-3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ذات اجهاد ( 300-400 ) كجم/سم2 لمسافة النقل حتى 500 كم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108.00                      | 15000.00                        | م3     | 13500.00                 | 13500.00-                           | 0.00              |               |                            | 0.00       | السيارة متواجدة                                              |         |
| 7-4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ذات اجهاد ( 400-500 ) كجم/سم2 لمسافة النقل حتى 500 كم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36.90                       | 4000.00                         | م3     | 3000.00                  | 3000.00-                            | 0.00              |               |                            | 0.00       |                                                              |         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى السفو وتسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف. - علوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل نتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 علوة 2 جنيه/كم فى حلة توريد التربة لرشها على طبقة السفو لاكمالية تحرك المعدات وذلك فى حلة الأرض الغير ثابتة                                                                                                                                            |                             |                                 |        |                          |                                     |                   |               |                            |            |                                                              |         |
| الإجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                 |        |                          |                                     |                   |               |                            |            |                                                              |         |
| اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                 |        |                          |                                     |                   |               |                            |            |                                                              |         |
| اجمالى قيمة الاستقطاعات                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                 |        |                          |                                     |                   |               |                            |            |                                                              |         |
| اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                 |        |                          |                                     |                   |               |                            |            |                                                              |         |
| ما سبق صرفه                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                 |        |                          |                                     |                   |               |                            |            |                                                              |         |
| اجمالى قيمة المستخلص                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                 |        |                          |                                     |                   |               |                            |            |                                                              |         |



يعتمد  
رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة السابعة أسيوط  
مهندس/ إسلام محمد فوزي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري  
مدير عام مشروعات  
مهندس/ محمد حسن

عن الهيئة العامة للطرق والكباري  
مهندس الاشراف  
مهندس/ محمد حسن

عن الاستشاري (سيسترا)  
مدير المشروع  
مهندس/ محمد حسن

عن الاستشاري الرائد  
المكتب الفني  
مهندس/ محمد حسن

عن الاستشاري المساعدا (مكتب الدوايل)  
مدير المشروع  
مهندس/ محمد حسن

عن الشركة المنفذة  
شركة الحياة للمقاولات  
مهندس/ محمد حسن

