

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين
المنخفضة - العاصمة الإدارية - العظمين - مطروح) قطاع فوكه - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم
532+000 الى الكم 533+000 بطول 1 كم اتجاه العظمين

تنفيذ : شركة اعصار للاستثمار العقاري و المقاولات العامة

من بداية العمل حتى: 2024-9-12

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة اعصار للاستثمار العقاري و المقاولات العامة رقم العقد(4/374/2024/2024)



بيان الأعمال

رقم البند	أعمال الردم	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل الذي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن				القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	جانبه	
3-1	بالتراب المكسب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للزدم ومعالجة المراسمات والتخميل باستخدام آلات السويبة بسعة لا يزيد عن 50 سم حتى مشروب 2- متر و يستعمل لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المسبوق الضمعي لتكامل الجسر والاكتاف اترية تعمل كإسطرلاب لا تقل عن 15% و ريشها بالسيارة الاصورية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمان الجيد بالمراسمات للوصول الى القيم كدالة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات المعتمدة التوضيحية والتوصيات المقصية المعتمدة والبدء بجميع مستحقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للعمرق و الكبارق وتعليمات المهندس المشرف	علاوة مسافة التخليل 312 كم	متر مكعب	0	11,800	11,800	0	0	0	0	5,487,000	0	مكتب جهات الاشراف ومتواجد الاعمال الارشادية ومتواجدة لوحتات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة براعي خصم التجارب المعملية الحذ الاذني من المعدات متواجد البرامج الزمنية للمشروع متواجد براعي تطبيق نصوص العقد وقاية التأمين الشخصية سارية حتى (2024-9-17) وفيقة تأمين الخطر المتعلقين سارية حتى (2024-9-17)
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والعمران طبقا لائحة الشركة الوطنية	علاوة مسافة التخليل 568 الى 504 كم	متر مكعب	0	11,800	11,800	0	0	0	0	153,400	0	
	المسر في شهر يونيو 2023 طبقا للمقرضة	علاوة مسافة التخليل 568 الى 504 كم	متر مكعب	0	11,800	11,800	0	0	0	0	1,197,700	0	
		اجمالي قيمة المستخلص									6,838,100		
		فقط : ست ملايين ومئتمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسة جنيهاً لا غير											

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح

عبد - مهديس / هاني محمد محمود طه "

مدير عام المشروع عاتق
م/ أحمد كاشي جويص

مدير المشروع (الهيئة)
م/ إبراهيم محمد محمد الطاهر

مهندس الموقع والكبري
م/ مومن محمد سرور

م/ أحمد سليم محمد

مهندس الموقع والكبري
م/ أحمد سليم محمد

م/ أحمد سليم محمد

مدير عام المشروع عاتق
م/ أحمد كاشي جويص

مدير المشروع (الهيئة)
م/ إبراهيم محمد محمد الطاهر

مهندس الموقع والكبري
م/ مومن محمد سرور

م/ أحمد سليم محمد

مهندس الموقع والكبري
م/ أحمد سليم محمد

م/ أحمد سليم محمد

مدير عام المشروع عاتق
م/ أحمد كاشي جويص

مدير المشروع (الهيئة)
م/ إبراهيم محمد محمد الطاهر

مهندس الموقع والكبري
م/ مومن محمد سرور

م/ أحمد سليم محمد

مهندس الموقع والكبري
م/ أحمد سليم محمد

م/ أحمد سليم محمد

