

حساب نسبة التعويض لأعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لسمت وضع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٤١١+٦٠٠ إلى الكم ٤١٢+٦٠٠ بطول : كم اتجاه العلمين

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١٤)

ملاحظات	قيمة التعويض	نسبة التعويض	الجملة	الجنه / جنيه	الكميه	نوع الاعمال	الاعمال حتي تاريخ	رقم المستخلص
	٢٧,٣٧٠	%١,٨٤	١,٤٨٧,٥٠٠	٨٥	٣م / ١٧٥٠٠	أعمال الفرمة	٢٠٢٢/٠٩/١٣	1
	٦٨,٩٧٢	%١,٨٤	٣,٧٤٨,٥٠٠	٢١٤,٢	٣م / ١٧٥٠٠	مسافه النقل		
	٩٦,٣٤٢ ج.م							

الاجمالي

رئيس الإدارة المركزية



الاستشارية - مرسى مطروح

مهندس /

خافي محمد محمود طه ١١

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فياض

مدير مشروع الهيئة

مهندس / إبراهيم الكلاوي

مدير المشروع

مهندس / محمد متولي

جدال ونسب التعويضات طبقاً للقانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقاً لمؤقتة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

[illegible]

.....الذرية الذي يعول عليه عند حسان التبوطات هو تاريخ فتح الظفوف القبية بالنسبة للمعالمات والمعارسات بأزمعها وتاريخ النعالمد بالنسبة إلى الملوذ السنبية على أن الإنسان الصابشر

[illegible]

